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A las comunidades campesinas del Ande peruano, por 
sentirnos orgullosos de pertenecer a ellas y trabajar por su 
desarrollo, queremos contribuir a la mejora en la 
implementación de proyectos de desarrollo en agua y 




Llipillan ayllunchiskunapaq, Peru suyu comunidadkunapaq, 
chaymantataq kayku chayqha paykunapaqmi kay taparata 
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La presente tesis realiza una descripción y explicación de los factores que impiden el uso 
adecuado de los servicios de agua y saneamiento en las comunidades campesinas de 
Minascucho y Escohorno, ubicadas en las provincias de Cotabambas y Grau del 
departamento de Apurímac. Ambos proyectos fueron ejecutados por la Asociación Civil 
Fondo Social Las Bambas (FOSBAM) con un presupuesto proveniente del Fondo 
Fideicomiso Social Las Bambas, aportado por la empresa minera Xtrata Copper el 2004, los 
mismos que presentan similitudes en cuanto a su ejecución y resultados obtenidos. Durante 
la ejecución de los proyectos (2014 y 2015), la entidad responsable basó su implementación 
en dos componentes, el de infraestructura y social, en el mismo que según la información 
recogida tuvo mayor incidencia el primer componente. Por lo que se ha identificado que los 
factores que impiden el uso adecuado están relacionados a la autogestión y sostenibilidad 
del servicio implementado.  
Se ha realizado un estudio de tipo cualitativo mediante el estudio de caso y se recogió 
información de los diversos actores involucrados en la implementación y gestión del 
proyecto, en la comunidad y el distrito donde se ejecutaron los proyectos, esto con el 
objetivo de conocer a detalle los factores que han provocado que actualmente no se utilicen 
adecuadamente estos servicios y la comunidad no esté en la capacidad de autogestión. 
Durante la investigación se plantearon variables que permitieron recoger información en 
relación a los problemas que buscó solucionar el proyecto, al enfoque de desarrollo que 
tuvo, problemas de salud que atraviesa la población, uso de los servicios de agua y 
saneamiento por parte de la población, implementación de los servicios de agua y 
saneamiento acordes a la realidad social, hábitos de la población en el consumo de agua y 
la disposición de excretas, participación de la población y de otros actores sociales antes, 
durante y después del proyecto. 
 
La presente investigación en Gerencia Social, además de describir y explicar los factores 
determinantes del uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento, presenta una 
propuesta de mercadeo social, a fin de contribuir al cambio de actitud en los usuarios del 
sector rural del departamento de Apurímac desde la intervención cogestionada entre 










This research is a description and explanation of causes those do not allow a good use of 
water and sanitation services in two Quechua rural communities (Minascucho in 
Cotabambas province and Escohorno in Grau province) in Apurimac region. Both 
development projects had done by Las Bambas Social Found Association (FOSBAM) using 
the economic budget of the Scrow Social Found of Las Bambas (it was given by Xtrata 
Copper Mining Company in 2004). Both projects have similarities in how they were 
developed and their results. The execution of them was in 2014 and 2015 and the 
responsible entity decided to combine two components, social and infrastructure, but the 
second one was the predominant instead the first one. 
There had done a qualitative study of case in both communities, getting information of 
people who received the project, not only in the community, but also in the district where has 
been implemented the service. This was to know details about factors that caused why 
people are not using adequately and why they cannot manage by themselves the water and 
sanitation services.  
There were used different variables to get appropriate data related to problems that the 
project wanted to solve. For example, these variables allowed to get data about the project 
focus, health problems of the people around the area, how they use water and sanitation 
system, cultural factors related to new services, people habit in water consumption and 
sanitation, user’s involvement and other entities before, during and after the project 
execution.  
This research in social management not only describes which factors are determiners about 
adequately use of water and sanitation services, but also give a proposal of social marketing 
in order to contribute to change people habits and attitudes in rural communities in 
Apurimac, and for this purpose different entities from public, private sector and civil society 
should work together. 
 

















La actividad minera en el Perú se ha convertido en los últimos años en el principal factor de 
crecimiento económico, principalmente a partir de la recaudación fiscal de la explotación de 
recursos como el cobre y el oro. Aproximadamente el 60% de las exportaciones del país 
proceden del sector minero, a la vez que aporta más del 15% de la tributación al Estado, por 
otro lado, del total de las inversiones en el país supera el 20%.1 
Sin embargo, la actividad minera también se ha rodeado de la presencia de conflictos 
socioambientales alrededor de los proyectos y operaciones que desarrolla, según el portal 
de Actualidad Ambiental (2016) a partir de un estudio de la Defensoría del Pueblo el 76.8% 
de los conflictos existentes en el país son socioambientales relacionados en gran parte a la 
minería. 
La región Apurímac es una de las regiones con mayor crecimiento económico, según el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI 2017) mediante el informe técnico 
indicador de la actividad productiva departamental; el crecimiento económico nacional del 
último trimestre del 2017 fue liderado por Apurímac, con el 9.3%, “influenciado por el 
subsector minero debido a la producción de cobre de la minera Las Bambas así como la 
extracción de plata y oro de la minera ANABI”.2 
La presencia de la empresa minera Las Bambas ha repercutido en el incremento del 
presupuesto de los gobiernos regionales y locales en el departamento de Apurímac. 
Durante los años 2013 y 2014 la región y municipalidades recibieron un aproximado de 600 
millones de soles por concepto de adelanto de canon minero; desde el 2016 hasta junio de 
2018 las regalías contractuales ascendieron a más de 514 millones de soles y el distrito de 
Challhuahuacho (lugar donde se encuentra la empresa) recibió más de 109 millones de 
soles (IPE 2018). Este presupuesto permitió que desde los gobiernos locales se ejecute 
diversos proyectos. 
Por otra parte, mediante el Decreto Legislativo N° 996 que aprueba el régimen aplicable a la 
utilización de los recursos provenientes de los procesos de promoción de la inversión 
privada en la ejecución de programas sociales, el 2004 la empresa Xtrata Copper otorgó al 
 
1  SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA, PETRÓLEO Y ENERGÍA (SNMPE) 





2  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) 
 2017  Ocho departamentos destacaron en el crecimiento económico del país en el tercer trimestre 






Estado Peruano la suma de 45 millones de dólares para la creación de un fondo fideicomiso 
social, el cual más adelante se denominó Fondo Social Las Bambas, este presupuesto se 
destinó para la ejecución de proyectos de desarrollo social en las comunidades campesinas 
de influencia de la minera (FOSBAM 2018). 
Sumado estos montos vinculados al aporte económico de la minería mediante la empresa 
Las Bambas, Apurímac recibió los últimos años un aproximado de más de 1200 millones de 
soles. 
Sin embargo, durante las etapas de exploración, construcción y explotación de la minera 
Las Bambas, se ha generado manifestaciones de descontento mediante el estallido de 
conflictos socioambientales, relacionados a expectativas no cubiertas, compromisos 
incumplidos, disputas territoriales, modificatorias en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), 
impactos ambientales; a los cuales se suma actores sociales con intereses particulares 
(políticos, económicos). Esta problemática es diversa y amplia, el cual no es el objetivo de la 
presente investigación, pero nos da luces del contexto en el que el FOSBAM ejecutó los dos 
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PLANTEAMIENTO DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Antecedentes y descripción de la problemática 
 
En el marco de la inversión social del FOSBAM (Fondo Social Las Bambas), en las 
comunidades campesinas del ámbito de influencia directa del proyecto minero Las Bambas, 
se decidió ejecutar los proyectos de agua y saneamiento en Minascucho (Challhuahuacho, 
Cotabambas) y Escohorno (Progreso, Grau), los cuales se iniciaron en el segundo semestre 
del año 2014 y concluyeron los primeros meses del 2015. 
Ambos proyectos partieron desde la demanda de los pobladores de estas comunidades, 
quienes canalizaron este pedido hacia sus gobiernos locales y estos presentaron al Consejo 
Directivo del FOSBAM para que sean financiados por esta entidad.  
 
En la tabla N° 01 se detalla la información de ambos proyectos:
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Tabla N° 01 
Resumen de los dos proyectos de agua y saneamiento ejecutados por el FOSBAM 
 
ITEM COMUNIDAD DE MINASCUCHO COMUNIDAD DE ESCOHORNO 
Nombre 
Mejoramiento del sistema de agua potable y disposición de 
excretas en la comunidad de Minascucho, distrito de 
Challhuahuacho, provincia de Cotabambas - Apurímac. 
Mejoramiento del sistema de saneamiento básico integral en la 
comunidad campesina de Escohorno, distrito de Progreso, 
provincia de Grau - Apurímac. 
Objetivo Mejorar las condiciones de salud y salubridad de la población.  
Mejorar la calidad de vida de la comunidad a través de la 
instalación de un sistema de saneamiento básico permanente. 
Ente ejecutor Núcleo Ejecutor comunidad campesina de Minascucho. Núcleo Ejecutor comunidad campesina de Escohorno. 
Entidad 
financiadora 
Asociación Civil Fondo Social Las Bambas y Municipalidad 
Distrital de Challhuahuacho. Asociación Civil Fondo Social Las Bambas. 
Modalidad de 
ejecución Donación con carga a la comunidad. Donación con carga a la comunidad. 
Duración de la 
ejecución 05 meses. 04 meses. 
Inicio 16-10-2014. 03-11-2014. 
Fin 16-03-2015. 03-03-2015. 
Presupuesto 
aprobado 897,420.41 soles. 685,174.85 soles. 
Presupuesto 
ejecutado 897,420.41 soles. 685,174.85 soles. 
Aporte comunal A través de faenas comunales de apertura de zanjas (no se valorizó en el expediente técnico). 
22,973.75 (valorización de faenas comunales de apertura de 
zanjas). 
Componentes 
• Construcción de un sistema de captación. 
• Construcción de 03 reservorios. 
• Construcción de redes de distribución e instalación 
domiciliaria. 
• Construcción de módulos familiares con arrastre 
hidráulico a un pozo séptico. 
• Educación sanitaria 
• Construcción de un sistema de captación. 
• Construcción de 01 reservorio. 
• Construcción de redes de distribución e instalación 
domiciliaria. 
• Construcción de módulos familiares con su respectivo 
biodigestor. 
• Educación sanitaria. 
Contexto 
La comunidad campesina de Minascucho anteriormente fue 
intervenida por el programa nacional FONCODES (Fondo 
de Cooperación para el Desarrollo Social), el cual realizó 
una captación en la década del 90 de una de las fuentes de 
agua de la comunidad e instaló piletas en algunos hogares. 
Posteriormente la Municipalidad Distrital de 
Challhuahuacho aprobó la ejecución del proyecto de 
La comunidad campesina de Escohorno anteriormente fue 
intervenida por el programa nacional FONCODES (Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social), el cual realizó una 
captación en la década del 90 de una de las fuentes de agua de 
la comunidad e instaló piletas en algunos hogares. Este sistema 
instalado en aquellos años era insuficiente para abastecer a la 
nueva población que creció aceleradamente a partir del retorno 
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“Mejoramiento del sistema de agua potable y disposición de 
excretas en la comunidad de Minascucho, distrito de 
Challhuahuacho, Cotabambas - Apurímac”, el mismo que 
no se concluyó y por la falta de presupuesto, se tuvo que 
realizar un convenio con el Fondo Social Las Bambas, de 
este modo se concluyó con la ejecución respectiva. 
de sus pobladores por la presencia del proyecto minero Las 
Bambas, entonces demandaron ante el gobierno local de 
Progreso la implementación de los servicios de agua y 
saneamiento; la Municipalidad elaboró el proyecto y gestionó su 
ejecución ante el Fondo Social Las Bambas el año 2014. Esta 
obra contó únicamente con la inversión de parte del FOSBAM y 
se concluyó en el plazo previsto. 
Implementación 
• Se construyó 46 módulos de servicios higiénicos para las 
familias de la comunidad. La población usuaria cuando se 
ejecutó el proyecto era alrededor de 230 habitantes. 
• La Ejecución estuvo a cargo del núcleo ejecutor comunal, 
tras una firma de convenio con el FOSBAM, mediante el 
cual se le transfirió el presupuesto mediante la modalidad 
de donación con carga. La distribución final del aporte 
municipal ascendió al 48.38%, mientras que el FOSBAM 
dio el 51.62%. 
• Se construyó 03 reservorios con sus sistemas de 
cloración y se instaló módulos familiares con su sistema 
de pozo séptico. 
• Una vez concluida la ejecución sería la JASS (Junta 
Administradora de los Servicios de Saneamiento), la 
encargada de su operación, administración y 
mantenimiento.  
• Pese a no ser considerado en la firma de convenio la 
comunidad dio su aporte mediante la realización de 
faenas que permitieron la rápida ejecución de la obra. 
• Además de la ejecución física de la obra, se asignó un 
presupuesto para el componente social, el cual provenía 
del rubro de gastos generales de la obra. Dentro de este 
componente se contó con los servicios de una promotora 
social que vivió en la comunidad durante la ejecución y 
tres meses posteriores a la culminación de la obra. 
• La obra una vez concluida fue recibida con normalidad por 
la comunidad campesina, quienes se comprometieron en 
la gestión correspondiente en adelante. 
• Se construyó 60 módulos de servicios higiénicos para las 
familias de la comunidad. La población usuaria cuando se 
ejecutó el proyecto era alrededor de 320 habitantes. 
• La ejecución del proyecto estuvo a cargo del núcleo ejecutor de 
la comunidad, conformado por el presidente y tesorero comunal, 
el FOSBAM transfirió en etapas el presupuesto. La modalidad 
de ejecución que se implementó fue de donación con carga a la 
comunidad. 
• Se amplió y mejoró el sistema de captación construido por 
FONCODES y se construyó un reservorio con su respectivo 
sistema de cloración por goteo. 
• Dentro de las cláusulas del convenio entre el FOSBAM y la 
comunidad se estableció claramente que la comunidad aportaría 
una contrapartida durante la ejecución del proyecto. 
• Una vez concluida la ejecución sería la JASS (Junta 
Administradora de los Servicios de Saneamiento), la encargada 
de su operación, administración y mantenimiento. 
• Además de la ejecución física de la obra, se asignó un 
presupuesto para el componente social, el cual estaba bien 
definido en el expediente técnico. Dentro de este componente 
se contó con los servicios de un promotor social que vivió en la 
comunidad durante la ejecución del proyecto. 
• La obra una vez concluida fue recibida con normalidad por la 
comunidad campesina, quienes se comprometieron en la 
gestión correspondiente en adelante. 
Destinatarios 46 familias, 230 habitantes. 60 familias, 320 habitantes 
 




Una característica común es que ambas comunidades campesinas han demandado la 
ejecución de estos proyectos, no fue el FOSBAM ni los gobiernos locales quienes 
propusieron su ejecución. Por otro lado, en ambas localidades anteriormente intervino la 
institución FONCODES (Fondo de Compensación para el Desarrollo Social) que realizó la 
captación y entubado del agua para que llegue a los distintos hogares. Este sistema 
instalado por el gobierno en la década del 90 resultó insuficiente ante el crecimiento de la 
población y especialmente ante la necesidad de contar con un sistema que les brinde agua 
potable y un sistema de disposición de excretas. 
Por otra parte, Minascucho y Escohorno presentaron similitudes durante la ejecución de los 
proyectos, ambos tienen características históricas, culturales, geográficas y económicas 
similares, por lo cual no se considera pertinente la realización de un estudio comparativo. 
1.2. Pregunta general de la investigación 
 
En las comunidades campesinas de Minascucho y Escohorno, la Asociación Civil Fondo 
Social Las Bambas (FOSBAM), ha ejecutado dos proyectos de agua y saneamiento, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida y condiciones de salud y salubridad mediante la 
instalación de un sistema de agua y saneamiento en ambas localidades.  
Desde el 2005 hasta el 2017 el FOSBAM ha ejecutado proyectos sociales en 45 
comunidades campesinas pertenecientes a la zona de influencia minera de Las Bambas, de 
las cuales la mayor parte han sido en agua y saneamiento (35 proyectos). Proyectos que 
buscaron mejorar la calidad de vida de los pobladores mediante la reducción de las 
enfermedades diarreicas agudas (EDAS) básicamente, para lo cual tuvieron durante su 
ejecución un componente social orientado a la autogestión de los servicios por parte de la 
población destinataria. 
Sin embargo, pasado algunos meses de la entrega del proyecto culminado se encontró 
algunas dificultades en el uso por parte de los pobladores, manifestadas en el poco nivel de 
empoderamiento y apropiación del nuevo servicio. Por ejemplo, en ambas comunidades las 
Juntas Administradoras de los Servicios de Agua y Saneamiento (JASS) conformadas al 
inicio de la construcción de los servicios para la administración, operación y mantenimiento 
de los servicios de agua y saneamiento, no cumplen con el rol respectivo; esto se evidencia 
en la no cloración del agua desde que la entrega del proyecto a la comunidad; los 
pobladores no pagan la cuota mensual acordada en asamblea general para el 
mantenimiento de los servicios; algunos módulos familiares se han deteriorado y otros han 
sido abandonados por la migración de algunas familias. A esto se suma que, la población 
considera que la gestión de estos servicios sería responsabilidad del gobierno local y la 




Por lo que, la presente investigación identificó la siguiente pregunta general de 
investigación: 
¿Qué factores impiden el uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento de 
las comunidades campesinas del ámbito de proyectos ejecutados por el FOSBAM? 
1.3 Preguntas específicas de la investigación 
Se ha partido de la pregunta general de la investigación con el objetivo de delimitar su 
alcance, para lo cual se ha identificado preguntas específicas que giran en torno a las 
dimensiones siguientes: 
1. Enfoque del proyecto. 
2. Adaptabilidad a los nuevos servicios. 
3. Participación de la población usuaria en el proyecto. 
4. Condiciones de salud de las comunidades intervenidas. 
5. Calidad de los nuevos servicios. 
A partir de estas dimensiones, las siguientes preguntas específicas nos ayudarán a 
identificar los factores que impiden el uso adecuado de los servicios de agua y 
saneamiento: 
 
1. ¿Qué problemas buscó solucionar el proyecto y qué enfoque tuvo? 
2. ¿Los servicios de agua y saneamiento se implementaron en concordancia a los 
hábitos de la población? 
3. ¿Cómo ha participado la población y demás actores sociales antes, durante y 
después del proyecto? 
4. ¿Qué problemas de salud presenta la población destinataria del proyecto? 
5. ¿Cómo usa la población los servicios de agua y saneamiento? 
 
Estas interrogantes dieron base a la investigación que se trazó como objetivo general el 
identificar los factores que impiden el uso adecuado de los servicios de agua y 
saneamiento, mediante el estudio de caso de las dos comunidades. Consideramos que la 
identificación de respuestas a estas interrogantes permitirá en adelante mejorar las futuras 






1.4 Objetivos de la investigación 
La tesis tiene el objetivo general de: 
Identificar los factores que impiden el uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento 
de las comunidades campesinas del ámbito de proyectos ejecutados por el FOSBAM, 
mediante el estudio de caso de dos comunidades para proponer en la ejecución de 
proyectos de agua y saneamiento.  
De este objetivo general se han desprendido 5 específicos, que son los siguientes: 
1. Identificar qué problemas buscó solucionar el proyecto y qué enfoque tuvo. 
2. Analizar si los servicios de agua y saneamiento se implementaron en concordancia 
con hábitos de la población. 
3. Identificar cómo ha participado la población y demás actores sociales antes, durante 
y después del proyecto. 
4. Identificar qué problemas de salud presenta la población destinataria del proyecto. 
5. Evaluar cómo usa la población los servicios de agua y saneamiento. 
1.5. Justificación 
Justifica la presente investigación lo siguiente: 
 
• Desde la década del 90 se han realizado diversas intervenciones para proveer 
de servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural del departamento de 
Apurímac; se inició a partir del enfoque basado en la oferta de estos servicios 
implementado por la institución FONCODES (Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social). Sin embargo, los últimos años a partir de la intervención de 
entidades como la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(DRVCS), el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), el Modelo 
SABA de la ONG Care Perú, el Fondo Social Las Bambas (FOSBAM), entre 
otras entidades, se ha aplicado el enfoque basado en la demanda de la 
población. Con este último enfoque se pensó que mejoraría la sostenibilidad de 
los servicios implementados a partir del empoderamiento de los destinatarios.  
• La experiencia anterior no ha sido suficiente para el logro de los objetivos 
trazados en busca de la sostenibilidad de los proyectos de agua y saneamiento. 
Entre las carencias podemos señalar que no se aplicó un enfoque que responda 
al contexto que viven las zonas rurales en Apurímac, no se tomó en cuenta a 




caminos que posibiliten una intervención concertada y multisectorial (Bobadilla 
2015: pp. 2); por lo que, esta investigación busca aportar desde el enfoque de la 
Gerencia Social a identificar los factores que impiden el uso adecuado de estos 
servicios de agua y saneamiento en el sector rural y proponer mejoras en las 
futuras intervenciones.  
• La Asociación Civil Fondo Social Las Bambas (FOSBAM), al igual que otros 
fondos sociales provenientes de la minería en el país, ha implementado 
proyectos de desarrollo, los cuales muchas veces no han sido estudiados a 
profundidad en relación a los logros alcanzados y su contribución a la solución 
de diversos problemas, incluso no siendo notorio el valor social que aportan en 
los contextos de intervención. Si bien estos fondos tienen un manejo 
administrativo y presupuestario diferente al sector público, el cual les otorga 
mayor ventaja en la efectividad de su intervención, es evidente que necesitan 
adecuarse a los nuevos enfoques de la gerencia social lo que significa que 
deben ser parte de procesos de concertación y coordinación con los diversos 
actores presentes en sus zonas de intervención (Bobadilla 2015: 23). De esta 
manera se podrá incrementar su contribución en el logro del desarrollo y la 
generación de valor social en las localidades donde intervienen. 
• El presupuesto asignado al Fondo Social Las Bambas (FOSBAM) fue para 
priorizar el “desarrollo de capacidades humanas y la provisión de servicios 
básicos que contribuyan a elevar los estándares de calidad en educación y 
salud, aumentar la provisión de servicios de saneamiento, reducir los niveles de 
desnutrición en la población infantil, entre otros” (FOSBAM 2018); de esto se 
desprende que el objetivo de la entidad con la ejecución de estos proyectos fue 
mejorar las condiciones de vida de los pobladores de las zonas de influencia del 
proyecto minero Las Bambas. Conforme lo indica Percy Bobadilla en el material 
del curso de Diseño y Gestión de Programas y Proyectos, tema I, el fin de este 
tipo de inversiones es el desarrollo del bien común para personas que viven en 
pobreza, exclusión, marginación o inequidad.3 
• La intervención con proyectos de agua y saneamiento en el sector rural, como 
los ejecutados por el Fondo Social Las Bambas, se enmarcan en la división de 
bienes comunes semipúblicos, debido a que su acceso es restringido 
permitiéndoles este beneficio sólo a un determinado sector (Bobadilla 2015: 26-
27), en este caso a las comunidades campesinas de Minascucho 
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(Challhuahuacho) y Escohorno (Progreso). Además de ser ciudadanos peruanos 
ellos poseen la característica de ser comunidades campesinas de la zona de 
influencia del proyecto minero Las Bambas. 
• Bernardo Kliksberg (2012), en su texto Hacia una gerencia social eficiente: 
algunas cuestiones clave, señala que ha terminado el tiempo del gasto social y 
ahora debemos hablar de inversión social. En este contexto la inversión en la 
reducción de enfermedades de salud relacionadas al agua y saneamiento tiene 
una alta rentabilidad en el futuro, nuestro país en el futuro cosechará los réditos 
de esta inversión al tener una población con mayor salubridad que contribuya al 
crecimiento económico y desarrollo.4 
• En el mismo texto Bernardo Kliksberg (2012) señala las características de la 
gerencia social al buscar el rendimiento de los esfuerzos entre los diversos 
actores sociales intervinientes, entre ellos resalta la necesidad que los proyectos 
y programas contribuyan a crear las condiciones necesarias para la 
autosostenibilidad de la comunidad asistida, lo frecuente en nuestros países es 
que en la mayoría de experiencias se cumplen con los objetivos trazados hasta 
que concluye la ejecución, sin embargo al finalizar la intervención estos fracasan, 
este es un caso frecuente en los proyectos de agua y saneamiento 
implementados en el sector rural de la región Apurímac. A esto se suma la 
necesidad de la concertación y cogestión entre los diversos actores sociales que 
intervienen en el contexto, superando sus agendas particulares. 
• En el libro Desarrollo como libertad, Amartya Sen (2000) postula que las 
libertades humanas si bien pueden ser ampliadas por la acumulación económica, 
éstas también están influenciadas por otros factores como los planes sociales y 
económicos que tengan las sociedades, por ejemplo, programas para el cuidado 
de la salud. Por el contrario, la ausencia de la libertad puede ser causada por la 
falta de servicios públicos y asistencia social.5 Los proyectos de desarrollo 
implementados desde el sector público o empresas con responsabilidad social 
deben orientar sus esfuerzos a la ampliación de las libertades humanas, el 
poseer servicios de agua y saneamiento es uno de esos derechos básicos que 
les otorga mayor libertad a los sectores vulnerables como las comunidades 
campesinas. 
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• En ambas comunidades campesinas se ha observado un débil tejido social, 
especialmente en el reconocimiento y respaldo a las Juntas Administradoras de 
Servicios de Agua y Saneamiento (JASS). Quienes ostentaban cargos de 
liderazgo en estas directivas no obtuvieron el respaldo de la mayoría de las 
familias de la comunidad, hecho que se demostró una vez que culminó la 
ejecución del proyecto. 
• En el presente estudio de caso de una política social se parte del enfoque de 
derechos, que reconoce los servicios de agua y saneamiento como un derecho 
básico para el desarrollo y realización de la persona humana, el cual contribuye 
al logro de mayor libertad de la persona (Sen 2010). Por lo que, se busca 
identificar factores que intervienen en el uso de un servicio ejecutado y cómo 
este contribuye a la mejora de la calidad de vida y a la apropiación y 
empoderamiento de la población destinataria.  
• La política de agua y saneamiento se enmarca en los objetivos de desarrollo 
sostenible al 2030, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
2015, específicamente en el Objetivo 6 señala garantizar la disponibilidad de 
agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Consideramos que aún 
es un gran desafío en el Perú brindar servicios de agua y saneamiento de 
calidad en el sector rural, para lo cual se demanda de la intervención en el marco 
de la gobernanza, basado en la coparticipación y cogestión de los bienes 





























2.1 Ámbito del estudio de caso 
Contexto regional de Apurímac 
La Región Apurímac geográficamente está en la Sierra Sur del Perú, cuenta con una 
extensión de 21 117 km2. Limita por el norte con Ayacucho y Cusco, por el sur con 
Arequipa, por el este con Cusco y por el oeste con Ayacucho (PDRC 2016). 
Apurímac, fue creado como departamento del Perú en 1873 y se caracteriza por tener una 
geografía accidentada con diferentes pisos ecológicos. Está conformada por siete 
provincias: Abancay, Andahuaylas, Chincheros, Aymaraes, Grau, Cotabambas, Antabamba. 
Su historia muestra en gran parte la rivalidad entre las culturas Chanca e Inka, el que 
terminó con el dominio de la segunda (PDRC 2016). 
Una de las características desde la época colonial hasta la actualidad es la producción de 
minerales y su integración al corredor comercial y de transporte de diversos productos del 
sur del país. Además, en la época colonial se instalaron diferentes haciendas, hasta la 
reforma agraria impulsada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. 
Su historia también se puede considerar accidentada, como departamento inició en 1873 
cuando era presidente Manuel Pardo, incluyendo territorios de los departamentos de Cusco 
y Ayacucho y culturalmente agregando 4 sub-territorios Chancas (Andahuaylas y 
Chincheros), Quechuas (Abancay y Aymaraes) y Yanahuaras (Cotabambas, Grau y 
Antabamba), (Quinteros 2018).6 
 Posteriormente en la década del 80 se dividió Apurímac y la mitad de su territorio fue a 
formar parte de la región Huari y la otra mitad a la región Inca; volviendo a juntarse en la 
década del 90. 
Según declaraciones del gobernador regional de Apurímac, Wilber Venegas Torres, en los 
últimos años la región Apurímac ha protagonizado las noticias a nivel nacional por ser 
considerada entre las regiones con mayor cantidad de recursos minerales y se proyecta a 





6  NOTICIAS SER.PE 







FUENTE: Estado crítico de la carretera que une la capital (Abancay) y las provincias de Cotabambas 
y Grau. Pese al crecimiento económico de los últimos años, no se logró aún mejorar la interconexión 
entre las provincias de la región - vista fotográfica propia. 
 
El 2016 se inició en la región una de las operaciones mineras más grandes del país, la cual 
es la mina Las Bambas, que está administrada por un consorcio de empresas chinas; esto 
como en muchas localidades del país ha generado diversas posiciones en los pobladores, 
unos que están a favor y otros en contra o exigen mayores beneficios de la empresa, 
trayendo como consecuencia la presencia de conflictos socioambientales, 24 conflictos, de 
los cuales 19 son activos y 5 latentes según la Defensoría del Pueblo (2016), poniendo a su 
vez a la región como la que tiene el mayor porcentaje a nivel nacional (11.5%, seguido por 
Ancash con el 10.6%).7 
La población del departamento de Apurímac, según el INEI (2017) ascendió a 405 759 
habitantes, siendo la provincia de Andahuaylas la que concentra la mayor cantidad, seguida 
de Abancay.8 La población de la región es mayoritariamente rural, 54% y tiene 479 
comunidades según la Dirección Regional Agraria de Apurímac.9 
 
7 DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
 2016  Reporte conflictos sociales en Apurímac [folleto]. 
8 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) 
 2018  Perú: Crecimiento y Distribución de la Población, 2017. Primeros resultados. Lima. p.p. 29. 
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Según el Informe Técnico de la evolución de la pobreza monetaria del INEI (2007-2016), 
reporta al departamento según tasa de pobreza teniendo entre 32.4% y 36.1%, ubicándolo 
en el segundo grupo de pobreza después de Cajamarca y Huancavelica.10  
Por otro lado, según esta misma institución, el índice de desnutrición crónica infantil en 
niños menores de 5 años es de 32.2%, alcanzando a un aproximado de 16 910 niños.11 
En relación con los servicios de agua y saneamiento, según el censo del 2007 sólo el 
54,14% de las viviendas cuentan con agua potable (entubada)  ya sea mediante una red 
pública dentro o fuera de una vivienda a través de un pilón público, mientras que el 45,86%, 
consume el agua de ríos, acequia, manantiales. Por otro lado, sólo el 26,78% de las 
viviendas cuentan con sistema de desagüe. Por otra parte, según la Dirección Regional de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento de Apurímac a nivel del departamento existen 1 350 
JASS, de los cuales 354 están reconocidos por sus municipalidades (DRVCS 2017). 
Provincia de Cotabambas  
Se le considera parte de la nación quechua y su nombre se habría originado del vocablo 
quechua Cutanapampa o Cutaq pampa, que en español significa lugar donde se muele, 
probablemente porque se molían en este lugar los minerales y las arcillas. Fue fundada en 
1825 por Simón Bolívar, perteneciendo al departamento del Cusco, en 1873 pasaría a 
formar parte de Apurímac y en 1919 pasó a ser parte de la provincia de Grau, con su capital 
Chuquibambilla para nuevamente volver a ser una provincia en 1960 con su capital 
Tambobamba.12 
Es una de las 7 provincias de Apurímac representa el 12.5% de la superficie regional y 
limita por el norte y este con las provincias de Anta y Paruro, por el sur con la provincia de 
Chumbivilcas de la región Cusco y en parte con la provincia de Antabamba, por el oeste con 
las provincias de Grau y Abancay. Tiene 6 distritos, que son Challhuahuacho, Coyllurqui, 
Cotabambas, Tambobamba, Haquira y Mara; su capital es el distrito de Tambobamba, lugar 
en el que se encuentra la oficina municipal (PED 2010). 
Su capital es Tambobamba, se ubica a 3 250 msnm. Según el INEI, para el 2007 la 
provincia contaba con 45 771 habitantes, alcanzando a representar el 11% de toda la 
población apurimeña, de esto la población urbana sólo alcanza el 27%, mientras que la rural 
es de 73%, sin embargo, haciendo una comparación con censos anteriores la población 
 
10 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) 
 2016  Informe Técnico Evolución de la pobreza monetaria INEI 2007-2016. Lima. pp. 45. 
11 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (MIDIS) 
 2012  Desnutrición crónica infantil Apurímac, metas al 2016 [reporte]. Lima. Consulta: 09 de junio de 
2016, pp. 1. http://www.midis.gob.pe/images/direcciones/dgpye/reporte_apurimac.pdf). 
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rural ha ido decreciendo, incrementando la urbana, en 1993 la población rural era del 83% y 
la urbana de 18%. 
Según el INEI la incidencia de la pobreza en la provincia asciende al 81.9%, según la 
Encuesta Nacional de Hogares 2007, siendo así la provincia que registra mayor pobreza en 
el departamento, seguida de Grau que registra 78.3%.13 
Dentro de ella el distrito de Mara es la que tiene la mayor tasa de pobreza (84.61%); por su 
parte la pobreza extrema alcanza al 53% de la población. Por otra parte, en la provincia 
según el INEI (2007) se muestra una gran inequidad entre hombres y mujeres, por ejemplo, 
en la zona rural el 43% de las mujeres se dedican a sus hogares y no tienen una 
remuneración por sus labores, del mismo modo en el tema educativo sólo el 12% de 
mujeres en el sector rural alcanzaron el nivel secundario de sus estudios mientras que por 
el lado de los varones el 23%. 
En lo que respecta al Índice de Desarrollo Humano, la provincia de Cotabambas se ubica en 
el puesto 191 de las 195 provincias del país y la tasa de alfabetismo representa una de las 
más bajas en el Perú (40%), lo que indica el elevado número de analfabetismo en la 
provincia (MPC 2010). 
Según el Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Cotabambas al 2021, respecto a 
la morbilidad en la población en general y sus causas en la provincia, resalta las infecciones 
respiratorias agudas o IRAS, con un 37%, seguido de las afecciones dentales con un 12%, 
enfermedades parasitarias con un 12%, infecciones intestinales 5%. En el caso de la 
morbilidad infantil también encabeza las IRAS con un 57%, seguido de las deficiencias 
nutricionales en un 14.5% y enfermedades intestinales con un 14%. Para el año 2008 la 
desnutrición crónica infantil alcanzó en la provincia el 53%, cifra que supera el promedio 
regional y nacional. 
Desde la llegada del proyecto minero Las Bambas, que hoy está en etapa de explotación, 
ha cambiado enormemente la configuración social y económica de la provincia de 
Cotabambas, en este nuevo contexto ha pasado a tomar mayor protagonismo el distrito de 
Challhuahuacho, lugar en el que se instaló el campamento minero y arribaron cientos de 
personas de diversos lugares del país y del extranjero. 
Distrito de Challhuahuacho 
El distrito de Challhuahuacho, es uno de los seis distritos de la provincia de Cotabambas y 
cuenta con una superficie total de 439.96 km2 con una altitud media de 3698 m.s.n.m. El 
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año 1994, mediante Ley N° 26391 del 18 de noviembre, se crea el distrito de 
Challhuahuacho con su capital del mismo nombre, anteriormente pertenecía al distrito de 
Mara. 
Challhuahuacho es un distrito que cuenta con una población según el último censo del INEI 
(2007), de 7,321 habitantes, de los cuales está distribuida en un 53% masculina y 47% 
femenina, la población rural es predominante con un 77% ante un 23% urbana. Los 
indicadores de pobreza monetaria señalan que este alcanza el 82.3%, del cual el 56.12% 
está en extrema pobreza (Callañaupa 2013).14  
La actividad económica principal de la localidad es la agricultura y la ganadería, aunque en 
los últimos años ha cobrado predominancia la minera a partir de la presencia del proyecto y 
posterior unidad minera Las Bambas a manos de un consorcio de empresas chinas. 
Provincia de Grau 
Es una de las siete provincias de la región Apurímac, su territorio se ubica en las cuencas 
de Vilcabamba, Oropesa y Chuquibambilla. Limita por el oeste con las provincias de 
Abancay y Antabamba, por el este con Cotabambas, por el sur con Antabamba, por el norte 
con Abancay. Su creación data de 1919, mediante la Ley N° 4008. 
Según el censo de 2007 la provincia de Grau cuenta con una población de 25090 
habitantes, albergando el 6.2% del total de la población, su tasa de crecimiento poblacional 
anual promedio es de 0.4%. El 39.8% vive en zonas urbanas, mientras más del 60% en el 
sector rural, la densidad poblacional es de 11.4 personas por kilómetro cuadrado (INEI 
2007).  
La mayor cantidad de pobladores lo concentra su capital, el distrito de Chuquibambilla 
(24.5%), seguido del 17% en el distrito de Mariscal Gamarra. Su población es mayormente 
rural, las zonas urbanas, que son las capitales de los distritos generalmente, concentran un 
aproximado de 35% de su población (Municipalidad de Grau 2004).15 
La provincia cuenta con 14 distritos, que son los siguientes: Curpahuasi, Vilcabamba, 
Micaela Bastidas, San Antonio, Mamara, Curasco, Progreso, Huayllati, Santa Rosa, 
Pataypampa, Turpay, Virundo, Mariscal Gamarra, Chuquibambilla. 
La llegada del proyecto minero Las Bambas ha afectado principalmente a una parte de la 
provincia de Grau, que es el distrito de Progreso, debido a que parte de la concesión se 
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 2013  Sostenibilidad de micro y pequeñas empresas  (MYPES) en el área de intervención del 
proyecto minero  Las Bambas en el período 2007-2012. Tesis de Licenciatura en Economía. Cusco: 
Universidad nacional de San Antonio Abad del Cusco, Facultad de Economía. 
15 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAU 




encuentra en esta jurisdicción. Por este hecho algunas comunidades campesinas han 
promovido que retornen los hijos de los comuneros que se encontraban en otras localidades 
como Cusco, Lima, Arequipa y Abancay. 
Distrito de Progreso 
A inicios de 1940 se inició con la explotación en la mina Ccochasayhuas (a cargo la 
empresa norteamericana perteneciente a los hermanos Wiese), del cual se extraía oro, para 
lo cual trajo a sus trabajadores dándoles las comodidades del caso a partir de la 
construcción de un campamento y sus servicios básicos. Esta empresa se retiró en 1952 y 
dejó los servicios instalados y los trabajadores que se quedaron crearon el poblado de 
Progreso, que más adelante llegaría a ser un distrito. Algunos de los que quedaron se 
dedicaron a la minería artesanal que hasta la fecha continúa y junto a la agricultura de 
autoconsumo son los pilares de la economía de la localidad (PDC 2010).16 Hasta hoy es 
considerada una de las localidades con mayor riqueza de minerales en la provincia, por ello 
que más del 50% de su territorio se encuentra concesionada a empresas mineras. 
Este distrito de la provincia de Grau se creó un 17 de marzo de 1958 mediante la Ley N° 
12983, se ubica a una altura promedio de 3900 a 4000 msnm. Tiene 19 comunidades 
campesinas que son: Cahuapirhua, Capillayoc, Carayhuacho, Cconamuro, Conchacota, 
Cotancaire, Escohorno, Huanacopampa, Illacancha, Jahuanhuiti, Lahuokenta, Llocolloco, 
Nununyapata, Pallca, Pucaccorral, Salcantia, San Fernando, Sihuicancha, Toyrusca. 
Limita por el norte con los distritos de Huayllati (Grau) y Coyllurqui (Cotabambas); por el sur 
con Challhuahuacho (Cotabambas); por el oeste con el distrito de Curasco (Grau) y por el 
este con el distrito de Challhuahuacho.  
Según el censo del INEI (2007), el distrito de Progreso tiene una población de 2,723 
habitantes, quienes se agrupan en 623 familias, esta cantidad poblacional ha disminuido los 
últimos años debido a la emigración de sus pobladores a otras ciudades, especialmente 
Abancay, Cusco y Lima. Esta población es mayoritariamente rural (74%), seguida de la 
urbana (26%).  El porcentaje de población en pobreza monetaria alcanza el 80%, seguida 
de la pobreza extrema que alcanza el 38.3%; la tasa de fecundidad en la localidad es de 4 
hijos por mujer y la esperanza de vida es de 58 años; la principal causa de morbilidad en la 
localidad son las infecciones respiratorias agudas (IRAS) seguida de las enfermedades 
diarreicas agudas (EDAS) y las infecciosas y parasitarias y la desnutrición; la población 
consume casi en su totalidad agua entubada. El 38.8% de su población cuenta con un nivel 
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de educación primaria, el 18% alcanzó la secundaria y el 26% no alcanzó ningún nivel (PDC 
2010).  
Fondo Social Las Bambas (FOSBAM) 
La Asociación Civil Fondo Social Las Bambas (FOSBAM), es una entidad creada el año 
2009 mediante Decreto Legislativo N° 996, que a la vez da un reglamento para el uso de los 
recursos económicos provenientes “de los procesos de promoción de la inversión privada 
en la ejecución de programas sociales”, aprobado en el Decreto Supremo N° 082-2008-EF; 
su sede es la ciudad de Tambobamba, capital de la provincia de Cotabambas. Antes de la 
emisión de esta normatividad, la institución Proinversión fue la encargada de la 
administración de estos recursos (FOSBAM 2018). 
De este modo el FOSBAM se convierte en la entidad sin fines de lucro que tiene por 
objetivo la realización de proyectos que busquen el desarrollo sostenible de las provincias 
de Cotabambas y Grau, lugar en el que se asentó el proyecto minero Las Bambas. La 
institución ejecutó proyectos de desarrollo social en las comunidades campesinas y distritos 
considerados como zona de influencia directa e indirecta del proyecto minero. Estos 
proyectos se ejecutaron con recursos provenientes del Fideicomiso Aporte Social Las 
Bambas, el cual ascendió a las suma de 47 millones de dólares otorgados por la empresa 
Xtrata Copper al momento de la licitación del proyecto. 
Esta entidad tuvo dos prioridades, la primera fue la ejecución de proyectos que busquen el 
desarrollo de capacidades humanas y la provisión de servicios básicos en la población, los 
cuales debían elevar la calidad en la educación y la salud básicamente, para esta prioridad 
se debía destinar no menos del 60% del presupuesto del FOSBAM. Mientras que la 
segunda prioridad fue la ejecución de proyectos que generen empleo productivo en las 
localidades indicadas (FOSBAM 2018). 
El FOSBAM estuvo dirigido por un Consejo Directivo conformado por 7 integrantes, de los 
cuales 5 eran alcaldes (Tambobamba, Challhuahuacho, Coyllurqui, Progreso y Grau) y dos 
representantes de la empresa Las Bambas, esta directiva cambiaba cada dos años. El 2017 
la entidad finalizó con la ejecución de los proyectos de desarrollo por parte de la entidad y a 








FUENTE: Entrega de proyecto finalizado en la comunidad de Minascucho - vista fotográfica registro 
FOSBAM. 
 
El FOSBAM como un mecanismo de inversión por el desarrollo sostenible desde la 
minería 
En los últimos años la minería en nuestro país ha tomado protagonismo por diversos 
aspectos, uno de ellos es la contribución significativa al crecimiento económico nacional y 
sobre todo de la localidad donde interviene una determinada empresa (El Comercio 2016) y 
su consiguiente contribución al desarrollo. Del mismo modo la presencia de una operación 
minera en poblaciones como la Sierra Sur del país genera impactos culturales y sociales. 
Estas empresas mineras aportan al Estado el canon minero (impuesto a la renta) y regalías. 
Además, realizan directamente diversas acciones y proyectos de desarrollo como parte de 
sus políticas de responsabilidad social. Finalmente, como en el caso del Fondo Social Las 
Bambas, aportan mediante la creación de un fideicomiso para la ejecución de proyectos 
sociales. 
Similar al caso del FOSBAM, en nuestro país se crearon diversos Fondos Sociales que 
promueven el desarrollo mediante la ejecución de proyectos sociales en las zonas aledañas 
a los proyectos y operaciones mineras, es el caso del Fondo Social Michiquillay que se creó 
en marzo de 2008 con el aporte de la empresa Anglo American Michiquillay que transfirió el 
50% del pago al Estado para este fondo. 
Estos mecanismos de creación de un fideicomiso tras la adjudicación del proyecto, según 
algunos estudios de la organización Metis Gaia (2017), previno que estos presupuestos 




que se encargan de su administración e inversión en proyectos en las zonas de intervención 
minera. Del 2002 al 2007 se han creado en el país 6 fideicomisos sociales a partir del aporte 
de empresas mineras, los cuales son Las Bambas, Michiquillay, Alto Chicama, Bayóvar, 
Toromocho, La Granja; todos ellos con un fondo mayor de 11 millones de dólares, de los 
cuales el de Michiquillay recibió la mayor cantidad (202 millones de dólares). Según el 
reglamento de estos fondos, el 85% debe destinarse a las comunidades campesinas y 
centros poblados de la zona de influencia del proyecto minero (Metis Gaia 2017). 
Una característica positiva de estos fondos es que promueven la participación directa de 
representantes de las zonas aledañas, por ejemplo, en el caso del FOSBAM, se cuenta con 
un consejo directivo conformado mayoritariamente por los alcaldes de las provincias de 
Cotabambas y Grau, esto permite que se maneje sus recursos de manera transparente ante 
los pobladores de la localidad. 
2.2 Comunidades campesinas objeto de estudio 
Comunidad campesina de Minacucho, distrito de Challhuahuacho 
Ubicada en el distrito de Challhuahuacho, a 20 minutos aproximadamente en vehículo y 1 
hora caminando. Fue reconocida como tal el 24 de agosto de 1997, anteriormente era 
anexo de la comunidad vecina de Chila. El nombre de la comunidad proviene de Minas, por 
la presencia de minerales y k´uchu, que significa rincón; una traducción literal diría que es el 
rincón de las minas. Su festividad principal es el 5 de septiembre, en honor al Señor de 
Exaltación. Desde el 2015, mediante la emisión de una resolución provincial, adquirió la 
categoría de centro poblado menor. 
Su actividad principal es la agricultura, sus pobladores producen papa, cebada, habas, 
quinua, oca, lizas, año; ganadería con vacunos, ovejas, cuyes, aves caballos. Cuenta con 
aproximadamente 230 familias, de los cuales 180 comuneros están empadronados. Cuenta 
con diversos servicios públicos como una institución educativa inicial (con 6 alumnos), 
primaria (con más de 80 alumnos) una posta comunal con dos enfermeras, servicio de 
energía eléctrica domiciliaria. Del mismo modo están presentes en la comunidad los 
programas sociales de Juntos, Pensión 65, Qali Warma, Club de Madres. 
La comunidad es dirigida por una junta directiva, del mismo modo hay un comité de 
regantes, una Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento y una organización de 







FUENTE: Viviendas entregadas por Minera Las Bambas a las familias reubicadas de Fuerabamba - 
vista fotográfica archivo web Graña y Montero. 
 
 
FUENTE: Vehículos de pobladores de Nueva Fuerabamba - vista fotográfica propia. 
Minascucho, vecina de la comunidad de Nueva Fuerabamba 
La comunidad de Nueva Fuerabamba se encuentra a 15 minutos de Minascucho, está 
constituida por pobladores que han sido reubicados por la empresa minera Las Bambas, 
se encuentran en la zona de influencia directa de la mina. La empresa ha realizado y 
realiza un apoyo económico y social diferenciado del resto de las comunidades, por 
ejemplo, inversión en educación, salud, vivienda, empleo directo en la empresa, 
contratación de empresas comunales, auspicio de festividades tradicionales. Beneficios 
de los cuales no gozan las comunidades aledañas, lo que genera conductas 





Problemática con el servicio de agua y saneamiento en Minascucho 
La comunidad de Minascucho cuenta con más de 20 manantes o puquios, de uno de ellos 
el Fondo de Compensación para el Desarrollo Social (FONCODES), captó para abastecer 
con piletas públicas en la década del 90, luego el FOSBAM, incrementó la captación de otro 
manante más; finalmente abastecen los manantes de Phacchahuaycco y Minashuaycco. 
El servicio instalado por FONCODES fue reemplazado por el proyecto de agua y 
saneamiento ejecutado por el Fondo Social Las Bambas y la Municipalidad Distrital de 
Challhuahuacho, ejecutado del mes de octubre de 2014 al mes de abril de 2015. Para ello 
se conformó un núcleo ejecutor integrado por representantes de la junta directiva comunal. 
Durante la ejecución la comunidad aportó con la apertura de zanjas mediante faenas. 
El proyecto fue solicitado por los comuneros por la necesidad de contar con agua potable 
para el consumo y un sistema de disposición de excretas. Antes, durante y tres meses 
después de su ejecución, el proyecto incluyó el componente social mediante la educación 
sanitaria y se conformó la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento, JASS 
(integrada por 5 varones y dos mujeres), con su local correspondiente y sus equipos (JASS 
wasi o casa de la JASS).   
El proyecto incluyó la construcción de módulos para 45 familias (ducha, lavatorio, baño) con 
el sistema de arrastre hidráulico hacia tres pozos, sistema de cloración por goteo.  
Sin embargo, pese a la conclusión y la entrega en óptimas condiciones del proyecto, a la 
fecha el sistema no está cumpliendo los fines para los que fue construido, en aspectos 
como la falta de cloración y purificación del agua ya durante 6 meses, los vecinos no están 
pagando la cuota familiar mensual acordada y los caños de algunas familias se han 
deteriorado. A esto se suma que la JASS ha perdido su capacidad de convocatoria y 
liderazgo en la comunidad. Asimismo, el agua se está utilizando en otras labores ajenas al 
consumo humano, como en la construcción de una obra pública, en la elaboración de 
adobes por las familias y en el regado de algunas huertas. 
Algunas familias ante el deterioro de los caños han optado por adquirir uno nuevo por su 
cuenta y un aproximado de 20 beneficiarios ha instalado una terma eléctrica en sus duchas. 
Entidades como el gobierno local o el sector salud no han intervenido en la comunidad en la 





FUENTE: Comunidad de Minascucho, distrito de Challhuahuacho - vista fotográfica propia. 
 
Comunidad campesina de Escohorno, distrito de Progreso 
Está ubicada en el distrito de Progreso, provincia de Grau, aproximadamente sobre los 3800 
msnm. Se puede llegar en carro en 25 minutos y a pie en dos horas aproximadamente 
desde el distrito de Progreso. Tiene más de 200 familias, quienes se dedican principalmente 
a la agricultura (producción de papa, olluco, año), ganadería (camélidos sudamericanos 
como llama, alpaca; vacunos de raza criolla, caballos, ovinos y animales menores como 
cuyes y gallinas en menor proporción). 
La historia de la comunidad está asociada a la actividad minera que se desarrolló en el 
distrito de Progreso, donde el pasado siglo se instaló la operación minera Ccochasayhuas y 
Escohorno era el sector de donde se proveía el yeso para las distintas actividades y 
construcciones de la mina. El nombre proviene de esta experiencia, Iscu que en quechua es 
yeso y horno que señalaba el lugar donde se horneaba el cal, de allí Escohorno. La 
comunidad tiene 4 sectores, que son Uñawata, Yuracpuquio, Yocceta y Chacapata; en los 
últimos años se creó la Nueva Urbanización Escohorno, que actualmente congrega a la 
mayor parte de la población. 
La comunidad cuenta con los servicios de electricidad, agua y saneamiento, hay una 




alumnos. Los programas sociales que están presentes en la comunidad son Cuna Más, 
Pensión 65, Club de Madres y Vaso de Leche.  
La principal festividad se recuerda cada 5 de septiembre, fecha de creación comunal. 
Problemática del agua y saneamiento en Escohorno 
La comunidad se caracteriza por la abundancia del agua, por el borde comunal cruza el río 
Record y alrededor hay por lo menos 50 manantiales, del cual sólo utilizan uno para el 
consumo humano, el cual es el puquio de Toroccocha. 
El 2011 intervino FONCODES con la construcción de un sistema de captación de agua para 
consumo humano, se implementaron piletas familiares, el agua no era potabilizada. Pronto 
este servicio, ante el crecimiento de la población fue convirtiéndose en insuficiente. 
Desde julio de 2014 el Fondo Social Las Bambas intervino con la ejecución del servicio para 
60 familias, esto a pedido de los comuneros. El proyecto incluyó la construcción de módulos 
de servicios higiénicos que tienen una ducha, un baño, y un lavatorio; para el tratamiento de 
las excretas y las aguas servidas se instalaron un biodigestor por cada familia, se construyó 
un reservorio y la conexión fue a cada domicilio. El resto de las familias no accedió a la 
construcción de los servicios por el presupuesto limitado (750 mil soles aproximadamente) y 
por vivir en sectores dispersos de la comunidad. 
Durante la ejecución del proyecto la comunidad campesina de Escohorno participó 
mediante su núcleo ejecutor que administró la obra, hubo aporte comunal mediante la 
apertura de zanjas y se donó el terreno para el reservorio.  
Dos meses antes y durante la ejecución se contó con la intervención social mediante el 
trabajo de un promotor social encargado de labores de educación sanitaria. Sin embargo, 
tras la finalización de la ejecución de la obra no se volvió a intervenir más con la 
sensibilización y capacitación.  
Entre los problemas principales que ahora afronta la comunidad con el servicio de agua y 
saneamiento está el daño que han sufrido los caños por el uso y las heladas, los 
biodigestores que hasta la fecha no han sido limpiados y están emitiendo olores 
desagradables, finalmente que no se está potabilizando el agua debido a que no cuentan 
con cloro y están solicitando una donación de la municipalidad. Asimismo, muchas familias 
no pagan el servicio porque no cuentan con ingresos económicos (al mes se aporta con S/ 
2.50); hay familias que están utilizando el agua para consumo en la preparación de adobes 
para la construcción de sus casas y del mismo modo se está utilizando en la construcción 




Instituciones como el gobierno local y el centro de salud no participan en la gestión ni 
monitorean el servicio de agua y saneamiento. 
 
 
FUENTE: Comunidad de Escohorno, distrito de Progreso - vista fotográfica propia. 
 
2.3 Documentos normativos y lineamientos en agua y saneamiento 
Debemos partir con una reseña de la prestación de los servicios de agua potable y 
saneamiento en nuestro país, la cual se remonta al siglo pasado en que nuestro Estado 
tenía instancias diferentes para la provisión de estos servicios, por ejemplo, en la década 
del 60, mientras para la zona urbana se encargaba el Ministerio de Fomento y Obras 
Públicas, para el sector rural se encargaba el Ministerio de Salud (Oblitas de Ruíz 2010). 
En la zona urbana se fue encargando a SEDAPAL de proveer los servicios sanitarios. En 
1981 se creó el Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado 
(SENAPA), que controlaba 15 empresas en diferentes ciudades. Esta época también se 
creó la Comisión de Tarifas de Agua Potable y Alcantarillado (CORTAPA), que fijaba los 
incrementos tarifarios. Sin embargo, a partir de 1990 el gobierno decidió transferir estas 
empresas a los gobiernos locales provinciales, a excepción de SEDAPAL, el SENAPA se 
restringiría a dar asistencia técnica. Hasta esta fecha la cobertura del servicio de agua 
alcanzaba en la zona urbana al 74% y el saneamiento al 58%.17 
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 2010 Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Perú. Naciones Unidas. Santiago de Chile, pp 





Durante el gobierno de Alberto Fujimori, a partir de los 90 se consolidó la transferencia de 
las funciones a los gobiernos locales, los cuales tenían que afrontar la gestión de los 
servicios. Ahora los servicios se orientaban principalmente al autofinanciamiento y a la 
apertura al capital privado. El Estado se encargaría sólo de la supervisión y la rectoría del 
servicio mediante la SUNASS (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento). 
En 1994 se promulgó la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, que 
señalaba los lineamientos en el sector. En el 2002 se creó el Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento y con esta entidad también vino el Programa Agua para Todos 
(PAT) y la Dirección Nacional de Saneamiento (DNS), (Oblitas de Ruíz 2010). 
En el ámbito rural, hasta fines de los 80 los servicios de agua y saneamiento estuvieron a 
cargo del Ministerio de Salud, mediante la Dirección de Saneamiento Básico Rural 
(DISABAR). Estas entidades se basaban en la Ley de Saneamiento Básico Rural de 1962, 
que transfería las funciones de gestión de administración a las Juntas Administradoras 
Comunales; en todo el país esta dirección tenía 17 dependencias que a fines de los 90 
pasaron a los gobiernos regionales. La nueva Ley de Agua y Saneamiento de los 90 unificó 
el servicio urbano y rural. También en los 90 se creó el Fondo Nacional de Compensación 
para el Desarrollo Social (FONCODES) que se encargó de la ejecución de la infraestructura 
de los servicios de agua y saneamiento. Todas estas intervenciones no incluían la 
educación sanitaria, tampoco la SUNASS tenía alcance al ámbito rural (Oblitas de Ruíz 
2010).  
Cuando la SUNASS dejó de tener responsabilidad en el sector rural, pasó su labor a manos 
de los gobiernos locales, que tampoco lograron cumplir este rol. Posteriormente se crea el 
Programa Nacional de Saneamiento Rural (PRONASAR) que parte del enfoque de la 
demanda del servicio, para lograr un mayor involucramiento de los destinatarios y los 
gobiernos locales (Oblitas de Ruíz 2010).   
En el año 2012, mediante el Decreto Supremo N° 002-2012-VIVIENDA, se creó el 
Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) que en adelante se encarga de la 
provisión de los servicios en el sector rural, continuando el enfoque de demanda y poniendo 
mayor énfasis en una intervención con enfoque integral. 
Podemos ver en este recuento breve, que gran parte de nuestra historia de la provisión de 
los servicios de agua y saneamiento no estuvo orientado a la sostenibilidad ni al 
empoderamiento de los beneficiarios o destinatarios del proyecto. Según Óscar Pastor 
(2014) en gran parte de nuestra historia, este proceso se caracterizó por su prioridad del 




Es recién en la década del 90, mediante el PRONASAR que se ve la necesidad de partir de 
la demanda poblacional que parte de una necesidad sentida de los pobladores y sus 
autoridades. Ahora mediante el PNSR se está tomando en cuenta una intervención integral 
que además de la ejecución física de la obra, también se dé la educación sanitaria, 
empoderando a los pobladores mediante la creación de una JASS que se encargará de la 
administración, operación y mantenimiento de los servicios y mediante la capacitación de 
cada uno de los beneficiarios. Sin embargo, las demás entidades llamadas a velar por el 
servicio todavía no están respondiendo ni cumpliendo sus responsabilidades, como son los 
gobiernos locales, el sector salud y educación.  
El servicio de agua y saneamiento en la actualidad 
En el cuadro elaborado por Proagua18, podemos ver los tipos de roles o funciones y las 
instituciones que se encargan de cada uno de ellos: 
Tabla N° 02 
Marco institucional de la prestación de servicios en el ámbito urbano. 
Tipos de Roles o 
Funciones 
Instituciones 
Primer Nivel Segundo Nivel 
Rectoría MVCS - DNS MVCS - OMA 
Regulador SUNASS  









MVCS - DNU 








FUENTE: PROAGUA 2016. 
 
Es preciso mencionar que nuestra Constitución Política su artículo 1, numeral 1 señala que 
todos tenemos el derecho a la vida y nuestro bienestar, y el artículo 58 precisa que es rol 
estatal la promoción de los servicios básicos para sus ciudadanos, esto en un marco de 
titularidad del Estado sobre los recursos renovables y no renovables (Pastor 2014). Del 
mismo modo la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 estipula la responsabilidad de 
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las municipalidades distritales y provinciales en la administración y reglamentación de los 
servicios y en la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales N° 27867, se señala que es su 
responsabilidad el apoyar técnica y financieramente.  
Situación del agua y saneamiento en el departamento de Apurímac 
Los últimos años en la región de Apurímac se ha implementado sistemas de agua y 
saneamiento en diferentes comunidades campesinas y zonas urbanas a partir de la 
intervención del gobierno central, gobierno regional y los gobiernos locales, además del 
sector privado.  
Según la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Apurímac 
(DRVCS) la cobertura de viviendas en el sector rural con servicio de agua dentro del 
domicilio alcanza a un 87.8%, sin embargo, sólo el 13% de estas viviendas cuentan con 
agua clorada. Por otra parte, el 27.7% de las viviendas cuentan con sistemas mejorados de 
eliminación de excretas. 
En lo referente a la autogestión comunal de estos servicios, la DRVCS señala que sólo el 
1% de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) están reconocidas 
como tal en Registros Públicos y cuentan con licencia de uso de agua otorgado por la 
Autoridad Local del Agua (ALA). Del mismo modo, el 75.3% de los gobiernos locales 
cuentan con un Área Técnica Municipal de Saneamiento Básico (ATMSABA), debidamente 
institucionalizada y fortalecida.  
Apreciación crítica en conjunto 
Desde la década del 60 contamos con la normatividad y las instituciones que velan por la 
dotación del servicio de agua y saneamiento en nuestro país, el cual en su momento se 
dividió en una instancia para la zona urbana y otra para la rural; pese a estas iniciativas que 
tuvieron importantes avances, todavía no ha llegado este servicio a grandes sectores, 
especialmente el rural, si se construyó sistemas mediante diversas iniciativas estas no han 
logrado el empoderamiento y la sostenibilidad de estas poblaciones por el tipo de enfoque 
utilizado en la implementación del servicio. 
Por otra parte, si bien nuestra Constitución indica el servicio de agua y saneamiento como 
un derecho de todo ciudadano peruano, este todavía es una deuda por parte del Estado 
para los sectores que no cuentan con agua potable y un sistema de saneamiento de calidad 
que les permita una vida saludable y digna. Entonces deberá ser una meta para nuestro 




Lograremos una ciudadanía plena en nuestra población si el Estado cumple con otorgar los 
derechos básicos reconocidos en nuestra Constitución a todos los peruanos, sin distinción 
alguna. 
2.4 Conceptos centrales del marco teórico 
Gestión de servicios de agua y saneamiento, uso de servicios y recursos. 
Según el Diccionario de Acción Humanitaria, el acceso a agua segura es esencial para la 
salubridad de las personas, esto permite evitar y prevenir diversas enfermedades asociadas 
al consumo de agua no segura. Sin embargo, desde el siglo pasado se vislumbra el 
problema asociado al acceso a fuentes de agua dulce en el planeta, el cual cada vez está 
disminuyendo más debido a muchos factores, como la creciente sequía mundial, 
contaminación, crecimiento poblacional, uso agrícola e industrial; para muchos los conflictos 
del futuro serán por acceso a fuentes de agua.  
Ante esta situación de alarma del acceso al agua y su disminución en el mundo, la década 
del 80 del siglo pasado fue declarada como la del Agua Potable y el Saneamiento 
Ambiental, en este período se registraron importantes avances en el tema, especialmente 
en la toma de conciencia de una mayor participación de hombres y mujeres en los procesos 
de implementación del servicio, de la intervención integral combinada entre infraestructura y 
educación sanitaria, durante este tiempo unas 1300 millones de personas más accedieron 
al servicio.      
Según el Programa Conjunto de Monitoreo (PCM) de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y UNICEF, se define al agua potable como la que se utiliza para los fines 
domésticos, de higiene y consumo, la cual debe encontrarse a menos de 1 kilómetro de 
alcance y por lo menos debe haber 20 litros diarios por persona, debe ser saludable y apta 
para el consumo de acuerdo a las pautas de la OMS y debe tener la persona una 
instalación adecuada. Por su parte el servicio de saneamiento básico hace referencia a la 
tecnología básica para la eliminación y el tratamiento de excretas. 
En los diversos acuerdos y foros internacionales la necesidad de llevar este servicio a más 
personas fue tomando mayor fuerza, así en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
se consideró a la provisión de agua y saneamiento como requisito para el cumplimiento de 
otros objetivos, como la reducción del hambre y la pobreza, mejorar la enseñanza primaria, 
etc.   
De la misma manera ha sido ratificado en el punto 6 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, aprobado el 2015 en París, indicando la urgencia de declararlo como una 




por hacer en el tema, resaltando la situación que alrededor de 663 millones de personas 
carecen de acceso a fuentes de agua, 1800 millones utilizan fuentes que están 
contaminadas con materia fecal, 2400 millones carecen de servicios de disposición final de 
excretas. 
Nuestro país no está exento de la falta de cobertura del servicio para importantes sectores, 
según el INEI al 2013, la cobertura de agua potable alcanzaba sólo al 86.1% de nuestra 
población, en palabras del exministro Milton Von Hesse, 9 de cada 10 peruanos tiene 
acceso y en el sector rural sólo 6 (Von Hesse 2014). Pese a los esfuerzos desplegados en 
los últimos años, todavía no hemos logrado una cobertura universal y son los sectores 
rurales los que están aún postergados del acceso a este derecho. 
Derecho a la salud. 
Es un derecho humano fundamental al que todo peruano debe acceder, conforme lo 
estipula la Constitución Política del Perú, artículo 7, “Todos tienen derecho a la protección 
de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su 
promoción y defensa”.19 
El sistema de salud en el Perú se agrupa en dos sectores, público y privado. El público está 
conformado por el Ministerio de Salud, Seguro Social, Sanidad de las Fuerzas Armadas y 
Sanidad de la Policía Nacional del Perú. Los privados lo conforman entidades prestadoras 
de servicios, aseguradoras, clínicas, consultorios, laboratorios, entre otros. Del mismo 
modo, existen entidades no lucrativas tales como, Cruz Roja Peruana, CARITAS, ADRA-
Perú, servicios parroquiales, entre otros.20 
El Estado debe garantizar el acceso a servicios de salud, conforme lo refiere la Constitución 
Política en sus artículos 9 y 11, “El Estado determina la política nacional de salud. El Poder 
Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en 
forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de 
salud”, “El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través 
de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento”. 
Por ello, en atención a la población en situación de pobreza y extrema pobreza, el Seguro 
Integral de Salud (SIS) facilita el acceso gratuito a servicios de salud. Con lo que el sistema 
de salud se fortalece evitando la exclusión. Sin embargo, constituye un problema la 
inadecuada implementación e incluso la creación de más puestos de salud en poblaciones 
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cuyas condiciones geográficas y estado de pobreza son difíciles de acceder. Del mismo 
modo, la cultura de prevención es otro factor por tomar en cuenta.  
En cuanto a la investigación en agua y saneamiento, el Ministerio de Salud en su análisis 
situacional nacional, señaló que, “La carencia de un servicio adecuado de agua y 
saneamiento tiene impacto negativo sobre la salud de las personas, su futuro y calidad de 
vida. El contagio de enfermedades transmitidas por falta de aseo personal y contaminación 
del medio ambiente se agrava por ausencia de agua y saneamiento”. (MINSA 2013). 
Finalmente, constituye el tercer objetivo de desarrollo sostenible de la ONU, “Garantizar una 
vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”, enfatizando el aumento 
de esperanza de vida, reducir algunas causas de muerte comunes relacionadas a muerte 
infantil y materna. Del mismo modo, se hace mención al acceso al agua limpia y el 
saneamiento como factor que ha permitido avances importantes. 
Participación comunitaria 
Nos encontramos en un contexto que cada vez más da paso a la participación de los 
ciudadanos en las diferentes acciones y toma de decisiones. Las acciones de gobierno, que 
se orientan a la inversión social promueven cada vez más el involucramiento de los 
destinatarios de programas y proyectos de desarrollo. 
Se considera a la participación comunitaria al proceso en el que los integrantes de un 
colectivo o una comunidad asumen responsabilidades en la búsqueda del desarrollo propio 
y de la misma comunidad21, así se convierte en un proceso de interacción y participación 
activa de los miembros de un colectivo para que logren el bienestar físico, espiritual y 
cultural.  
Este proceso implica el involucramiento voluntario de las personas en un colectivo, al no ser 
obligatorio posibilita mayor empoderamiento y autonomía social de los individuos y 
colectivos para la solución de sus problemas o para la toma de decisiones que afectan a su 
entorno y a sus vidas. 
El proceso de participación comunitaria permite que los integrantes del grupo se involucren 
en la toma de decisiones en acontecimientos que repercutirán en su desarrollo y bienestar; 
del mismo modo asumen mayor responsabilidad por el bienestar individual y colectivo 
incrementando el servicio a los demás.22 
 
21 DECLARACIÓN DE ALMA ATA 
 1987  Conferencia Internacional sobre Atención Primaria en Salud, Alma-Ata, URSS. 
 http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/promocion/1_declaracion_deALMA_ATA.pdf 
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En los procesos de ejecución de programas y proyectos de desarrollo, la participación 
comunitaria permite ampliar el conocimiento de la realidad y la problemática que se 
enfrenta. Este hecho apoya y legitima la acción del ente externo y posibilita el compartir 
roles y funciones. El recibir los puntos de vista y los aportes de la comunidad también 
permite que las diversas opiniones de ellos lleguen a un puerto de consenso y acuerdo 
(Vargas Chang 2009).  
Muchos autores han extendido el concepto de participación comunitaria a campos como la 
participación ciudadana, participación social y participación popular.23  
Es necesario conocer el proceso de participación comunitaria en Latinoamérica, por 
ejemplo, en los 60, se fue incluyendo esta necesidad en la gestión de los procesos de 
desarrollo. A partir de los 70 aproximadamente se introduce el concepto de planificación 
participativa, que permite salir de los gabinetes de funcionarios para recibir sugerencias de 
la comunidad en la planificación de su propio proceso de desarrollo. En los 80 con el retorno 
de la democracia a los países Latinoamericanos, se considera la participación social como 
algo necesario para la consolidación democrática. En los 90, con una sociedad basada en el 
crecimiento democrático y la reducción del gasto social se considera la participación como 
algo focalizado, en un proceso que se justifica con el “para qué” (Pagani 1999). 
Tras lo señalado, podemos concluir que la participación comunitaria es un proceso que 
implica el involucramiento de los ciudadanos en una acción colectiva para el logro de un 
beneficio mutuo. Este proceso permite compartir roles y funciones con otros actores por el 
desarrollo de la comunidad y a la larga genera empoderamiento y agencia comunal. 
Igualdad de género 
Partimos de la premisa de que género está relacionado a las conductas que tiene un 
hombre y una mujer en una sociedad, por lo que el accionar en igualdad refiere, a realizarlo 
bajo las mismas condiciones, oportunidades bajo el ejercicio de los mismos derechos con 
los que constitucionalmente todos y todas gozamos. Sin embargo, el rol de la mujer 
históricamente ha significado una brecha social bien marcada; diferencias ocasionadas ya 
sean por condiciones sociales, patrones culturales, políticas públicas sin enfoque de género, 
entre otros que se ven reflejados en diferentes escenarios: educación, salud, trabajo y 
participación ciudadana. 
 
23 PAGANI, María 
 2000  Participación comunitaria y políticas públicas. Estudio sobre las juntas comunales  en el 
presupuesto participativo de la ciudad de La Plata (1998-1999). Tesis de licenciatura en Sociología. La 






El acceso a la educación a pesar de constituir un derecho fundamental, en algunos 
departamentos del país, aún es visto como un privilegio, Apurímac es uno de los 
departamentos en el que sólo el 50% de mujeres de zonas rurales van a la escuela, 
consecuentemente las mujeres mayores de 15 años no saben leer ni escribir, los otros 
departamentos con similares características son: Huancavelica, Ayacucho Puno y Cusco.24 
En cuanto a la salud sexual y reproductiva, es limitado el acceso a información sobre 
métodos anticonceptivos, el decidir cuántos hijos tener constituye un problema para la mujer 
rural, las adolescentes en situación de pobreza son vulnerables a ser madres a temprana 
edad o en algunos casos a practicarse abortos clandestinos u obtener enfermedades de 
transmisión sexual. 
Por otro lado, el trabajo no remunerado de la mujer, definido como las actividades del hogar 
en función a la producción de servicios domésticos, como proveer comidas, proveer 
vestimenta y cuidado de prendas, proveer cuidados de niños y ancianos. Actividades de la 
mujer que no modifica los agregados del marco central de las cuentas nacionales, como el 
Producto Bruto Interno (PBI). Las mismas que constituyen el mayor tiempo de trabajo de 
mujeres frente a la dedicación de trabajo de los hombres.25  
En cuanto a la participación y liderazgo, las mujeres tienen poca representación ya sea en 
su ejercicio ciudadano, así como en la obtención de puestos directivos, ello es una 
consecuencia del ejercicio de derechos con igualdad de oportunidades, el acceso a 
educación, por ejemplo, el liderazgo político de la mujer es aún débil.  
La ONU, establece como quinto objetivo de desarrollo sostenible el lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas26, del mismo modo, no se puede negar 
que han habido avances en el trabajo de promover igualdad de género, como los 
compromisos internaciones que el gobierno ha asumido, convenciones, conferencias 
internacionales, plataformas de acción, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres (LIO 2007)27, los mismos que significan un avance, la institucionalización  y 
transversalización de este enfoque, es un reto. 
 
24 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
 2017  Plan Nacional de Igualdad de Género MIMP 2012-2017, pp. 10. 
25 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 
 2016  Cuenta satélite del trabajo doméstico no remunerado. Consulta: 04 de agosto de 2016. 
 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1358/libro.pdf 
26 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAD (ONU) ODS 5: Igualdad de Género, pp. 10. Consulta:    
02 de agosto de 2016. 
 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/ 
27 CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 2007  Ley Nro. 29893. Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. Lima. Consulta 




El enfoque de igualdad de género es vital para toda intervención social, en la investigación 
en relación al uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento en las comunidades de 
Minacucho y Escohorno en Apurímac, se observa que la participación de la mujer no es con 
lo que se pueda contar fácilmente en los procesos de desarrollo, ello debido a factores 
socioculturales discriminatorios, por ejemplo en cuanto a la participación comunal, las 
opiniones de las mujeres no son valoradas, en algunos casos están prohibidas de asistir a 
las reuniones comunales consecuentemente a tomar decisiones. A esto se suma el rol 
tradicional de la mujer enfocado en la crianza de hijos y las labores del hogar. 
Otros factores que influyen son al alto índice de violencia familiar principalmente a raíz del 
alcoholismo, la agresión, discriminación en sus diferentes formas, relegando el rol 
fundamental de la mujer en las familias, comunidad y sociedad en general. 
Enfoques de desarrollo 
Los enfoques de desarrollo se caracterizan por un estilo de pensamiento orientado a 
intervenir en la sociedad mediante políticas y programas de acción sustentados en objetivos 
y metas medibles a través del tiempo. De esta manera, los enfoques proceden con un 
conjunto de presupuestos sobre dinámica social y diseñan imágenes, objetivo e 
instrumentos para alcanzarlos, y generan modelos de desarrollo (Orlando Plaza 2008).28 
Quiere decir, que un enfoque de desarrollo es la orientación de una intervención social 
(discurso social) que tiene el objetivo de generar un cambio, mejora de una situación actual, 
además de generar un impacto positivo en un determinado contexto. 
Amartya Sen, premio nobel de economía, señala que, el proceso de expansión de libertades 
humanas ve el desarrollo del hombre a partir de las libertades y capacidades que éste 
posea, ello según el autor se logra a través de la eliminación de fuentes que priven la 
libertad (pobreza, tiranía, pocas oportunidades económicas, sociales, etc). Por lo que, los 
medios para expandir dichas libertades van relacionados a la industrialización, 
modernización, avances tecnológicos, producto nacional bruto, entre otros (SEN 2010). 
A continuación, hacemos una definición de cada enfoque de desarrollo que de manera 
transversal se busca hacer cumplir en diversos programas y proyectos alineados en 
políticas sociales: 
Enfoque de desarrollo social 
Según la definición del MIMDES se define al desarrollo social como el “desarrollo del capital 
humano y capital social orientado al bienestar de la sociedad”, esto a la vez debería implicar 
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un cambio positivo en las relaciones entre los ciudadanos y las diferentes organizaciones e 
instituciones del país. Según el diccionario de Sociología de Luciano Gallino (2005) el 
desarrollo social significa el proceso mediante el cual se permite el despliegue de las 
potencialidades propias de una estructura social en un contexto determinado, este proceso 
atraviesa a la vez diferentes etapas de acuerdo al proceso emprendido; siguiendo esta 
definición podemos señalar que el desarrollo social implica las diferentes acciones que 
permitan el despliegue de lo que tiene como potencialidad una sociedad, el cual se basa en 
las relaciones entre sus integrantes, sean personas e instituciones u organizaciones (Ojeda 
2010).29 
Enfoque de género 
El género considera las interrelaciones que existen entre varones y mujeres, que a partir de 
su diferenciación sexual asumen conductas diferentes socialmente asignadas, al ser el 
factor determinante de los roles y funciones de las personas es necesario considerar las 
oportunidades que puedan tener varones y mujeres en la sociedad, quiere decir la igualdad 
y equidad que debe existir entre ambos. 
Se entiende por igualdad al reconocimiento de las diferencias entre varones y mujeres y 
respeto a sus derechos como tal, sin distinción de cultura, idioma, religión. La equidad 
connota el reparto justo y equitativo de acuerdo con las necesidades y capacidades de 
ambos. 
El Centro de Estudios Socioeconómicos y Fomento del Desarrollo (2004), refiere en relación 
con la equidad, dar las mismas condiciones, trato y oportunidades a las personas, 
independientemente de sus características.30  
Si bien en los últimos años, el enfoque de género ha tomado fuerza en las intervenciones 
sociales, permanece la búsqueda de lograr la equidad entre varones y mujeres, pues aún 
existen brechas de inequidad e injusticia que históricamente han tenido las mujeres y que 
hasta hoy en los procesos de desarrollo se incorpora con ciertas limitaciones. 
Este enfoque tiene por objetivo transformar en el futuro las relaciones existentes entre 
varones y mujeres y así garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades. En toda acción 
social, el enfoque de género se relaciona de manera transversal con los factores sociales, 
culturales, económicos, políticos o aspectos determinantes que contribuyan al desarrollo. 
Enfoque de interculturalidad 
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Este enfoque es utilizado desde diversas instancias gubernamentales y privadas para que 
se reduzcan las barreras de acceso a poblaciones que pertenecen a grupos minoritarios 
como sectores indígenas de un contexto determinado, algunas intervenciones por ejemplo, 
en aras de un mayor involucramiento y cogestión en sus intervenciones suelen realizar 
antes de la ejecución un recojo de saberes previos para incorporarlos en la formulación de 
los proyectos y programas de desarrollo, del mismo modo realizan un inventario de las 
características culturales y festividades de las zonas intervenidas. Este enfoque significa 
que ante todo se debe respetar la diversidad cultural y permitir a las personas elegir su 
identidad, sin que este constituya un obstáculo para el logro de su desarrollo. En toda 
intervención por el desarrollo se promueve que las personas no sean obligadas a asumir 
otras culturas dominantes. 
Enfoque de desarrollo humano 
Esta propuesta surge a partir de las limitaciones encontradas en el enfoque vigente que 
priorizaba la visión económica sobre la persona, si bien reconoce la importancia del 
crecimiento económico y el incremento del PBI en un país, sin embargo, indica que este es 
un medio y no un fin para alcanzar el desarrollo. De este modo consideran que el 
crecimiento económico debe traducirse en el impacto que tenga en las vidas y libertades de 
las personas en sus países (Arriaga 2016). 
Enfoque de desarrollo basado en Derechos Humanos 
Este enfoque del desarrollo se basa en los valores de la dignidad humana, los cuales son la 
vida, libertad, participación, seguridad, igualdad y todo lo que tenga que ver con el 
desarrollo integral de la persona. Este enfoque considera que actualmente las relaciones de 
poder en el mundo son injustas y este debería cambiar, así reduciremos las desigualdades 
y la discriminación. Plantea que lograremos el desarrollo si se respetan los derechos de las 
personas conforme a los acuerdos y tratados internacionales (Red en Derechos 2011). 
Enfoque de desarrollo desde la participación social y comunitaria 
Este enfoque supera la visión economicista del desarrollo y promueve la participación de los 
diferentes actores del entorno o la comunidad, consciente de la importancia de este proceso 
para la legitimación de las acciones y por ende para el empoderamiento y fortalecimiento de 
la ciudadanía que toda democracia necesita. Lo importante es que las personas no sean 
simples destinatarios de las intervenciones por el desarrollo, sino que sean parte del 
proceso de cambio de sus entornos, esto construye toda una propuesta colectiva que 
fortalece el tejido social y la capacidad de agencia de sus integrantes y de la comunidad en 




este hecho crea un nuevo significado de las personas y permiten la construcción de 
espacios equitativos e igualitarios.31  
 
Gestión de proyectos sociales 
Los proyectos son propuestas de cambio que se ejecutan o implementan en un contexto 
social determinado. Dichas propuestas deben definir un discurso que permita a los 
ejecutores interpretar y entender la realidad en la cual desean intervenir y debe estar 
orientado a beneficiar directa o indirectamente a terceras personas o grupos.32 
Los proyectos sociales buscan cambiar una situación determinada, ello a partir de un 
discurso de cambio social, quiere decir de un enfoque de desarrollo, con el fin de mejorar, 
ayudar a destinatarios focalizados ya sean en zonas urbanas, rurales, grupos poblaciones 
en situación vulnerable (mujeres, niños, ancianos, jóvenes) entre otros.  
Según el PNUD “Un proyecto es la intervención dentro de un plazo determinado integrada 
por un conjunto de actividades planificadas y mutuamente relacionadas entre sí para 
alcanzar objetivos predeterminados”. 
La mayoría de las definiciones de proyecto, se relacionan en la ejecución de acciones 
planificadas que buscan un cambio determinado en un tiempo determinado. Las mismas 
tienen 3 etapas: (1) Diseño del proyecto, (2) Implementación y finalmente (3) Evaluación. 
(Bobadilla 2016). 
Para una óptima implementación del proyecto, se debe tener en cuenta la metodología o 
técnica a aplicar, situadas éstas en un marco lógico, líneas de acción en definitiva un plan 
de acción de extricto cumplimiento ya que de ello depende el éxito del proyecto. 
Cabe precisar que un proyecto social es diferente a un programa social, el primero cuenta 
con determinados enfoques de desarrollo que buscan cambiar un determinado problema, el 
segundo es un conjunto de proyectos o acciones estratégicas que tienen la finalidad de 




 s/f  Aplicación del enfoque de participación social en la intervención comunitaria, pp. 13-15. 
Madrid.España. 
http://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/recursos/2/1470296216_1_curso_participacion_acce.pdf. 
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Según el diccionario de la UNESCO la participación comunitaria es el sistema de gestión y 
administración que se fundamenta en la promoción e impulso de la participación activa de 
los integrantes de un colectivo. 
La gestión participativa hace mención a la inclusión en la toma de decisiones y recepción de 
aportes de todos los integrantes de un grupo o colectivo, ya no sólo los elegidos como 
representantes o dirigentes (Phil Bartle 2007). 
Entonces, los líderes deben crear un ambiente de confianza de sus integrantes, porque los 
aportes de las personas son de suma importancia debido a que representan el sentir y 
percibir de los integrantes del colectivo. 
Desde las organizaciones debemos promover la activa participación de los integrantes, 
evitando las decisiones clandestinas o “ilegales” que afectan la transparencia y la 
credibilidad de sus líderes. Por ello es fundamental crear canales de comunicación para que 
se pueda escuchar los puntos de vista de los integrantes (Phil Bartle 2007). 
Asimismo, el autor mencionado recomienda que se utilicen estrategias que mejoren y 
procuren una mayor participación en una organización, como son la asignación clara de 
funciones, la organización de reuniones y la tormenta de ideas (Phil Bartle 2007). 
Por su parte, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP 
2015) define la gestión participativa desde su experiencia de intervención como “una 
estrategia clave para conseguir una conservación efectiva” y para ello utiliza estrategias 
como la creación de comités de gestión comunal, elabora planes maestros con los puntos 
de vista de los pobladores y promueve contratos de administración con entidades privadas 
como las ONG y con comunidades indígenas de la zona de intervención. 
Si llevamos al ámbito de la intervención con proyectos o programas de desarrollo para 
determinadas localidades, podemos entender que la gestión participativa es el acto de 
promover la inclusión de los destinatarios en los diferentes procesos de intervención, 
mediante la recepción de sus opiniones y puntos de vista, que redundarán en la mejora del 
proyecto y en el empoderamiento de los usuarios, quienes asumirán el programa o proyecto 
como suyo, ya no como algo ajeno y externo a ellos. Para ellos se deben utilizar estrategias 
que de acuerdo a las etapas del proyecto permitan un mayor involucramiento comunal.  
Por ejemplo, en los proyectos de agua y saneamiento emprendidos por el Programa 
Nacional de Saneamiento Rural, se conforma un núcleo ejecutor comunal que administra 
los recursos; una JASS que se encarga de la administración, operación y mantenimiento de 
los servicios; se capacita a gasfiteros de la comunidad y se crean espacios de reuniones 




Calidad de vida 
Según Rossella Palomba, en un texto publicado para la CEPAL, la calidad de vida hace 
referencia a un “término multidimensional de las políticas sociales, quiere decir que se 
refiere a las buenas condiciones de vida en lo objetivo y subjetivo tanto individual como 
colectivo de una comunidad o sociedad” (CEPAL 2002). 
Entonces podemos señalar que la calidad de vida se puede medir a partir de cuestiones 
materiales medibles que son objetivas; del mismo modo a partir del sentimiento y 
percepción de una persona sobre su satisfacción y bienestar, lo cual estaría en el ámbito 
subjetivo. Desde este entender la calidad de vida es multidimensional, no podemos 
quedarnos en solo uno de sus componentes. 
La misma autora en su definición señala que esta multidimensionalidad del término calidad 
de vida está asociada a diversos factores que son interdependientes, como son factores 
materiales, ambientales, gubernamentales, de relacionamiento y de bienestar subjetivo.  
Para el chileno Manfred Max Neef, la calidad de vida está directamente relacionada a la 
satisfacción de las necesidades básicas de la persona humana, estas necesidades 
fundamentales según este autor son las mismas en las diferentes sociedades y culturas y 
con el tiempo sólo ha variado los medios de su satisfacción.33 
En este entender un proyecto de agua y saneamiento está relacionada, desde la propuesta 
de Max Neef, a la solución de una de las necesidades fundamentales de la persona, la cual 
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DISEÑO METODOLÓGICO DEL ESTUDIO 
 
La investigación recurre al método cualitativo para profundizar en el conocimiento de los 
factores que impiden un adecuado uso de los servicios de agua y saneamiento 
implementados en las comunidades de Minascucho y Escohorno, para lo cual se realizará 
un análisis de dimensiones intangibles como la cultura local, los valores, hábitos e 
idiosincrasia de los usuarios de estos servicios.  
3.1 Variables 
En la presente investigación se busca responder sobre los factores que impiden el 
adecuado uso de los servicios de agua y saneamiento en las comunidades campesinas del 
ámbito de intervención del Fondo Social Las Bambas, por lo que se investigará las 
siguientes variables: 
Tabla N° 03 
Variables de la investigación. 
Variables Indicadores 
Variable 1: Problemas que 
buscó solucionar el 
proyecto. 
• Disminuir la incidencia de las enfermedades 
diarreicas agudas (EDA). 
• Disminuir la desnutrición en los niños. 
• Mejorar la calidad de vida de los pobladores. 
• Autogestión comunal del agua y saneamiento. 
Variable 2: Enfoque de 
desarrollo del proyecto.  
• Enfoque de desarrollo social. 
• Enfoque de derechos. 
• Enfoque de participación social y comunitaria. 
• Enfoque de desarrollo humano. 
• Enfoque de género. 
• Enfoque de desarrollo económico local y territorial. 
• Enfoque de interculturalidad. 
Variable 3: Implementación 
de los servicios de agua y 
saneamiento acordes a la 
realidad social. 
• Adaptación de la población al uso de los servicios 
de agua y saneamiento: nivel de adaptación. 
• Promoción social acorde a la cultura local. 
• Conocimiento del equipo técnico sobre los hábitos 
de la población. 
Variable 4: Participación de 
la población antes, durante 
• Contrapartida comunal. 




y después del proyecto. • Participación equitativa de varones y mujeres en 
asambleas y charlas de capacitación. 
• Asambleas de informe de avances y rendición de 
cuentas. 
• Conformación de la JASS y elaboración de sus 
reglamentos. 
Variable 5: Participación de 
otros actores antes, durante 
y después del proyecto. 
• Núcleo ejecutor encargado del manejo económico y 
administrativo del proyecto. 
• El ATM coordinó con los ejecutores y la población. 
• El Centro de Salud acompañó al FOSBAM en la 
ejecución del proyecto. 
• El sector educación como actor protagónico durante 
la ejecución del proyecto. 
• Liderazgo de la JASS para la autogestión del 
servicio. 
Variable 6: Problemas de 
Salud de la población.  
• Recurrencia o prevalencia de estas enfermedades. 
• Enfermedades vinculadas al consumo de agua 
potable. 
• Enfermedades vinculadas a la disposición de 
excretas. 
Variable 7: Uso de la 
población de los servicios 
de agua y saneamiento.  
• Tipo de uso por familia de los módulos. 
• Frecuencia de uso. 
• Matenimiento de los módulos por parte de las 
familias. 
• Estado físico actual de los módulos de SSHH. 
Variable 8: Hábitos de la 
población en el consumo de 
agua y la disposición de 
excretas. 
• Hábitos en el consumo de agua de la población. 
• Hábitos en disposición de excretas de la población. 
 
FUENTE: Elaboración propia. 
Forma de investigación 
Para profundizar en el conocimiento de estas dos experiencias de intervención, se ha visto 
por conveniente el estudio de caso como una forma de aproximarnos a la implementación 
de la política social en dos espacios delimitados en temporalidad y territorialidad, buscando 




implementación, lo cual nos permitirá identificar y explicar las causas del actual uso de los 
servicios implementados por la entidad ejecutora. 
3.2 Fuentes 
En este estudio de caso es necesaria la información proporcionada por los actores 
directamente involucrados en el proceso de implementación del proyecto de agua y 
saneamiento en las comunidades de Minascucho y Escohorno, por lo que se ha 
determinado diferentes fuentes como: promotores sociales, residentes de obra, 
responsables del puesto de salud, familias de la comunidad, núcleos ejecutores, Juntas 
Administradoras de los Servicios de Saneamiento (JASS). Estas fuentes serán 
complementadas con la revisión documentaria de perfiles del proyecto, los expedientes 
técnicos y sociales. Estas fuentes representan una muestra significativa de todos los 
segmentos de la población involucrada en la implementación de estos proyectos, estos 
actores nos podrán brindar información suficiente y relevante. 
 
3.3 Técnicas de recolección de información utilizadas 
Por ser una investigación cualitativa se aplicará más de una técnica de investigación, estas 
se complementarán y triangularán entre sí a fin de recabar información veraz y próxima a la 
realidad de los proyectos implementados en las dos localidades. Entre las técnicas a 
utilizarse son: entrevista semiestructurada, entrevista abierta, grupos focales, observación y 
revisión documentaria. 
• Entrevista semiestructurada y abierta, con esta técnica pudimos aproximarnos de 
manera individual a los diferentes actores que ha tenido el proyecto antes, durante y 
después de su ejecución. Para esto se partió de una guía abierta a nuevas 
interrogantes como es el caso de la semiestructurada y en el caso de las abiertas a 
partir de algún tema que hizo surgir de manera espontánea las preguntas. Este 
instrumento ha permitido aproximarnos de manera más cercana y profunda a los 
diversos actores del proyecto. Esta técnica se dirigió a promotores sociales, 
representantes de los puestos de salud, jefes de familia, representantes del núcleo 
ejecutor, representantes de la JASS. 
• Grupos focales, para lo cual se reunió a los diferentes actores quienes tuvieron un 
rol protagónico durante la ejecución del proyecto, si bien esta situación es creada, 
permitió crear un ambiente de conversación y discusión sobre lo acontecido durante 
la implementación del proyecto de agua y saneamiento en ambas comunidades. 
Para esto se puso la pauta a partir del tema de interés y fueron los mismos actores 




presente tesis. Esta técnica se utilizó con las familias de la comunidad y 
representantes de la JASS y núcleo ejecutor.  
• Observación, fue necesario visitar las dos comunidades en más de una ocasión 
para observar los acontecimientos en la vida cotidiana de las personas y las familias 
principalmente en el uso de sus servicios de agua y saneamiento. Este proceso de 
observación permitió profundizar en la reflexión de los acontecimientos en la 
comunidad a partir de la implementación de los servicios. Esta técnica se aplicó a la 
cotidianeidad de las familias en ambas comunidades campesinas. 
• Revisión documentaria, basado en el recojo de la información proveniente de los 
diferentes documentos del proyecto implementado, por ejemplo, el expediente 
técnico y expediente social, los informes mensuales de los promotores sociales en 
ambas comunidades campesinas. Esta técnica se utilizó para acceder a la 
información de los documentos utilizados por la entidad ejecutora (FOSBAM), tales 
como expediente técnico, expediente social e informes mensuales de trabajo de los 
promotores sociales. 
 
Dimensiones del estudio 
Se estudió los casos de las comunidades campesinas de: 
a. Minascucho, ubicada en el distrito de Challhuahuacho, provincia de 
Cotabambas. 
b. Escohorno, ubicada en el distrito de Progreso, provincia de Grau. 
Para lo cual se recurrió a recoger información en el mismo contexto de las siguientes 
fuentes de acuerdo a una muestra significativa a juicio y conveniencia para la investigación. 
Tabla N° 04 
Dimensiones del estudio. 
Fuente Muestra 
Promotor social del proyecto 
02 promotores sociales (1 por comunidad 
campesina). La importancia de esta fuente radica en 
que los promotores sociales acompañaron a las 
comunidades durante la ejecución de la obra y fueron 
los encargados de la implementación del 
componente social del proyecto. 
Representante del puesto de 
salud 
02 representantes de puestos de salud (1 por 




qué problemas de salud afronta la población de la 
comunidad intervenida, del mismo modo nos pueden 
informar si los proyectos ejecutados han contribuido 
a resolverlos y en qué medida. 
Familia de la comunidad 
12 familias comunales (6 familias por comunidad). 
Las familias comunales desde su vivencia, adopción 
o resistencia a los cambios llegados con los 
proyectos de agua y saneamiento nos permiten 
saber el impacto de este tipo de intervenciones y el 
rol que ellos tienen para el uso y la gestión de los 
nuevos servicios. 
Residente de obra ejecutada 
02 residentes de obra (1 por cada obra ejecutada). 
Los residentes de obra dirigieron la ejecución del 
proyecto de acuerdo con el expediente técnico, en 
este proceso conocieron de cerca los hábitos de los 
pobladores de ambas comunidades campesinas, es 
importante saber si ellos adoptaron o no en la 
implementación las necesidades y costumbres de los 
usuarios del proyecto. 
Representante de núcleo ejecutor 
comunal 
02 presidentes de núcleo ejecutor (1 por comunidad). 
Durante la ejecución del proyecto en ambas 
comunidades se crearon núcleos ejecutores y ellos 
administraron el presupuesto de la ejecución, 
asimismo informaron de los gastos en asambleas 
comunales, ellos tienen una valoración de este 
proceso de participación y empoderamiento que les 
permitió la entidad ejecutora. 
Representante de la JASS 
02 representantes de la JASS (1 por comunidad). 
Estas comunidades formaron por primera vez una 
JASS, sus nuevos representantes elegidos en 
asamblea comunal fueron capacitados para la 
administración, operación y mantenimiento del 
sistema de agua y saneamiento en sus localidades. 
 






RESULTADOS O HALLAZGOS 
 
4.1 Problemas que buscó solucionar el proyecto 
Según la presente investigación se identificó que el proyecto implementado por el FOSBAM 
en las comunidades de Minascucho y Escohorno buscó mejorar la calidad de vida de los 
pobladores mediante la implementación del servicio de agua y saneamiento (construcción 
de módulos familiares), con el objetivo de disminuir las EDAS, así como mejorar las 
condiciones de salubridad de la población; para esto se combinó los componentes de 
infraestructura y social.  
En ambas comunidades campesinas hacía falta la intervención con este proyecto para 
mejorar la calidad de vida de sus pobladores. 
“El proyecto calificó como un riesgo para la salud de los pobladores la presencia de 
EDAS en la comunidad, sumado a este el desconocimiento poblacional sobre 
enfermedades asociadas a la inadecuada gestión del agua y saneamiento” 
(EXPEDIENTE TÉCNICO, ET, ESCOHORNO FOSBAM: 2014). 
Ambas comunidades presentaban índices de enfermedades diarreicas agudas, 
demandando la intervención en agua y saneamiento a fin de contrarrestar este problema. 
 Por otra parte, se buscó la autogestión de los servicios mediante la conformación de una 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) para la administración, 
operación y mantenimiento del sistema.  
“Se identificó que la comunidad tiene desabastecimiento de servicios adecuados de 
disposición de excretas, al cual se suma la deficiencia en la captación del agua” 
(ET FOSBAM: 2014). 
Esto se puede explicar por el incremento de la población en la década pasada debido la 
presencia del proyecto minero Las Bambas, esto generó que los servicios instalados por 
FONCODES anteriormente, ya no lograron abastecer a los habitantes de ambas 
comunidades. 
Asimismo, se promovió la participación de diferentes actores sociales en los diferentes 
procesos del proyecto, por ejemplo, se conformó un núcleo ejecutor que administró el 
proyecto, esto a raíz de la falta de experiencia de autogestión y participación comunal en la 
ejecución de proyectos. Se vio la necesidad de organizar una Junta Administradora de los 
Servicios de Saneamiento (JASS) debido a la falta de organización en ambas comunidades 




“En Minascucho se identificó la desorganización de la comunidad para la gestión 
del agua y saneamiento; en Escohorno se identificó la inexistencia de una práctica 
de autogestión comunal de los servicios de agua y saneamiento” (ET FOSBAM: 
2014). 
Esto se debe a que en ambas comunidades anteriormente no se organizó la población para 
la administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento, 
ninguna contaba con una JASS. 
A lo anterior se suma la identificación del desconocimiento en ambas comunidades de 
temas relacionados a buenas prácticas en educación sanitaria. 
“En Minascucho se identificó que la población desconocía de aspectos de 
educación sanitaria como higiene, limpieza, mantenimiento de los servicios de 
agua y saneamiento, adecuada disposición de residuos sólidos”, (ET FOSBAM: 
2014). 
Esto como en cualquier otro lugar afecta directamente la salud de los pobladores, mientras 
la población no afronte estos problemas se seguirá con el riesgo de adquirir enfermedades 
provenientes de un ambiente insalubre; durante la intervención en ambas comunidades, los 
promotores sociales incidieron en la educación orientada a evitar estos problemas, sin 
embargo, consideramos que el tiempo de intervención social no fue suficiente, por ello que 
aún los pobladores no aplican en su cotidianeidad. Durante el trabajo de campo de la 
investigación se identificó la falta de prácticas de higiene familiar y comunal. 
4.2 Enfoque de desarrollo del proyecto 
 
La implementación de servicios de agua y saneamiento por parte del FOSBAM puede 
enmarcarse en la necesidad de desarrollar el capital humano y social en las comunidades 
campesinas de la región Apurímac. Si bien ambas comunidades no contaban con los 
servicios, sus habitantes lo demandaban y poseían el potencial para gestionarlo para 
mejorar la calidad de vida. 
Conforme al concepto de Luciano Gallino, señalado líneas arriba, refiere que el desarrollo 
social busca el despliegue de las potencialidades de un colectivo, en este caso durante la 
ejecución del proyecto de agua y saneamiento en las comunidades intervenidas por el 
FOSBAM, se promovió la organización de la población para la futura autogestión, esto 





“Se conformó la junta directiva de la JASS, se eligió al presidente y sus integrantes, 
luego se les capacitó sobre los estatutos y reglamentos de la JASS y los 
beneficiarios” (Entrevista a promotora social de Minascucho).  
Por otro lado, en el proceso de la implementación de ambos proyectos se generó espacios 
de sensibilización a la población, en relación con la importancia del cuidado de la salud, por 
ejemplo, se realizaron charlas, capacitaciones, visitas domiciliarias, pasantías.  
Si bien estas acciones de promoción social para el cuidado de la salud, implementada en 
ambas comunidades, han sido desarrolladas en diferentes etapas del proyecto, sin 
embargo, no han sido suficientes, ello se evidencia en la poca práctica de hábitos de 
higiene en ambas comunidades, del mismo modo estas acciones se han visto limitadas en 
el tiempo de intervención (6 meses aproximadamente). 
Debemos señalar que un proyecto de agua y saneamiento, como el que se implementó en 
las dos comunidades campesinas, busca contribuir al desarrollo social de las personas, muy 
diferente a una intervención que busque la mejora de su productividad y el incremento de 
ingresos económicos. Aquí se enmarca el concepto de desarrollo humano que fue uno de 
los enfoques de intervención en Minascucho y Escohorno, el cual buscó a la vez la 
satisfacción de una necesidad básica y la ampliación de las libertades de los participantes 
en el proyecto. Sin embargo, durante el trabajo de campo, se identificó que la intervención 
social que busca el desarrollo humano fue insuficiente y limitado en comparación con la 
intervención con infraestructura (construcción de módulos familiares). Esto se evidencia en 
la diferencia significativa en el presupuesto asignado para ambos componentes; se 
evidencia en el resumen ejecutivo del proyecto de la comunidad de Escohorno, que de un 
total de inversión de más de 685 mil soles, sólo se destinó un aproximado de 28 mil soles 
para la promoción social, en el caso de Minascucho de un total aproximado de 911 mil se 
asignó dentro del rubro de gastos generales sólo 106 mil soles aproximadamente. Lo que 
significa que el proyecto priorizó en ambas comunidades el componente de infraestructura.   
Asimismo, la intervención en ambas comunidades siguió el enfoque de participación 
comunitaria. 
“La participación social comunitaria ha sido muy importante en todo el proceso de 
la intervención social, se ha promovido el involucramiento de los comuneros que 
asistían a las diferentes capacitaciones” (entrevista a promotor social de 
Escohorno). 
En el trabajo de campo realizado se ha observado que la participación de la comunidad ha 
sido en espacios y circunstancias específicas (charlas, capacitaciones, pasantías), se tiene 




observó que esta participación ha sido obligatoria para los integrantes de la comunidad, lo 
que no ha permitido un involucramiento voluntario de los pobladores, tomando en cuenta el 
concepto de Vargas Chang (2009), esto no “posibilita un mayor empoderamiento y 
autonomía social de los individuos y colectivos para la solución de sus problemas o para la 
toma de decisiones que afecta a su entorno y sus vidas”. Muchas veces en este tipo de 
intervenciones la población participa para recibir los diferentes beneficios del proyecto, no 
así por su iniciativa personal, lo que demanda una mayor intervención en la sensibilización 
social.  
Finalmente, la intervención en ambas comunidades se basó en el enfoque de género. 
“Se trabajó respetando el género, promoviendo la participación de varones y 
mujeres en las diferentes etapas de la promoción social, por ejemplo, se incidió 
para que en la JASS haya por lo menos dos integrantes que sean mujeres” 
(promotor social de Escohorno). 
Por otra parte, la misma junta directiva comunal reconoció desde el inicio la importancia de 
la participación equitativa. 
“Las mujeres tienen participación en la comunidad, porque somos seres humanos 
todos, las mujeres también pueden aportar, hemos participado de igual a igual” 
(Eduardo Gutiérrez, presidente del núcleo ejecutor de Escohorno). 
Desde un inicio, el proyecto buscó la participación equitativa de varones y mujeres en la 
ejecución. Sin embargo, una característica de las comunidades campesinas en Cotabambas 
y Grau es la persistencia de brechas de diferencia en el trato a varones y mujeres, por 
ejemplo, es común que sólo los varones sean presidentes de la comunidad o tengan cargos 
directivos, del mismo modo, los varones representan a la familia en cualquier espacio de 
decisión comunal. Si bien durante el proyecto se buscó la participación de la mujer, 
consideramos que este es un proceso continuo y de largo plazo, puesto que aún persisten 
aspectos culturales que impiden una participación e involucramiento social pleno de la 
mujer.  Es pertinente señalar, que en el núcleo ejecutor de ambas comunidades no había 
ninguna integrante mujer; si bien las JASS se nombró integrantes mujeres, ellas no tuvieron 
plena participación debido a la predominancia de los varones. 
4.3 Problemas de salud que presenta la población destinataria del proyecto 
En las comunidades de Minascucho y Escohorno las enfermedades más recurrentes son las 
Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), especialmente en temporada de heladas, seguida 




agua, inadecuados hábitos de higiene en la disposición de excretas, siendo la parasitosis 
intestinal la enfermedad más recurrente en los niños. 
“En primer lugar están las IRAs, el 2016 en todo grupo de edad ha habido 364 
casos, en niños menores de 11 años hay 221 casos. En el caso de EDAs son el 
2016 en general 215 casos, en menores de 11 años 129 casos” (Serly Gonzáles, 
jefa Puesto de Salud Record Cconccacca). “Ello depende mucho de las 
temporadas por ejemplo en el tiempo de friaje se presentan bastante las IRAS y 
algunas EDAS, por otro lado, la caries dental también es una enfermedad 
recurrente, casi todos los niños tienen caries” (Maribel Castillo, jefa del Puesto de 
Salud Minascucho). 
Debido a la altura en la que se encuentran estas comunidades es razonable que haya 
mayor cantidad de enfermedades relacionadas a aspectos respiratorios, ambas localidades 
están por encima de los 4000 metros sobre el nivel del mar. 
 
 
FUENTE: Puesto de Salud Record Cconccacca, se encarga de la atención a la comunidad vecina de 
Escohorno – vista fotográfica propia.  
 
En relación a las enfermedades vinculadas a la disposición de excretas, en la comunidad de 
Minascucho el 95% de pobladores padece de parasitosis, esto debido al consumo 
inadecuado del agua y a la falta de adecuados hábitos de higiene. El sector más afectado 
con esta enfermedad son los niños menores de 11 años. Este caso se repite en Escohorno. 
Esto podemos interpretar indicando que pese a la instalación de servicios de agua y 




durante el trabajo de campo también se evidenció que no se clora el agua, falta  
mantenimiento e higiene de los módulos familiares. 
 
FUENTE: Puesto de Salud de la comunidad de Minascucho - vista fotográfica propia. 
 
Entonces, si bien las poblaciones vulnerables como las comunidades campesinas 
demandan de este tipo de servicios básicos para la superación de problemas de salud como 
las EDAS, en la región Apurímac la construcción de estos servicios no significa 
necesariamente que se superen estos problemas, mucho depende el uso adecuado o 
inadeacuado que haga la población destinataria de estos proyectos. 
 
4.4 Uso de los servicios de agua y saneamiento por parte de la población 
  
En ambas comunidades se utilizan frecuentemente los servicios de agua y saneamiento 
para sus necesidades básicas, seguida de las actividades domésticas, existen algunos 
pobladores que utilizan el riachuelo y el río para el lavado de la ropa, así como adultos 
mayores que no están acostumbrados al uso del sistema. Por otro lado, en un sector de la 
comunidad de Minascucho (Wiqsapuquio) existe desabastecimiento de agua en temporada 
de ausencia de lluvias. Existe cierto desinterés en la población por mantener sus servicios 
higiénicos, ya que consideran que las instalaciones son recientes y no requieren de 
mantenimiento continuo, fueron entregadas a inicios del año 2015 (Observación en campo). 
En Escohorno se pudo ver que las familias consideran que los módulos no requieren un 




contrariamente en la observación se identificó que en cada familia aproximadamente viven 
entre 5 a 6 personas. 
 
 
FUENTE: Pobladora de la comunidad de Escohorno lavando ropa en el río - vista fotográfica propia. 
 
Se observó que en algunos pocos casos los pobladores han implementado mejoras en sus 
módulos familiares, como la instalación de termas eléctricas, esto debido a las bajas 
temperaturas de la zona, así como la instalación de mayólica. Sin embargo, se observa 
inadecuadas prácticas de higiene como la falta de limpieza de sus módulos en la mayoría 
de las viviendas. La población adulta es quien no se acostumbra al uso de los servicios, aún 
realizan sus necesidades a campo abierto, en chacras o caminos. Esto puede ser a raíz de 
una intervención limitada en el componente social del proyecto, consideramos que, para la 
sostenibilidad de los proyectos de agua y saneamiento en comunidades campesinas de 
estas características, se debe realizar una intervención social mayor al tiempo realizado por 
el ente ejecutor, y utilizar estrategias innovadoras para sensibilizar y cambiar los hábitos de 
los usuarios. 
Por otro lado, existen módulos familiares que no están en uso, en el caso de la comunidad 
de Minascucho se tiene de los 46 módulos, 3 de ellos no se utilizan y se están deteriorando 
debido a que fueron implementados con la promesa de que algunas familias construirían 
sus viviendas para utilizar estos servicios, sin embargo, no lo hicieron. Del mismo modo, en 
la comunidad de Escohorno de los 60 módulos, 3 de ellos se encuentran en estado de 




comunidades campesinas al momento de realizar el expediente técnico se contaba con un 
número de familias determinado, esto cambió conforme se desarrolló la intervención. En el 
caso de Minascucho, se corre el riesgo que los módulos instalados caigan en desuso, 
debido a que en acuerdo comunal de fines de 2015 la población acordó urbanizar una zona 
determinada y hasta la fecha ya muchas familias han construido en este nuevo sector sus 
viviendas, lo que significa que más adelante se trasladarán todos a esta nueva ubicación. 
 
 
FUENTE: Lavatorio abandonado en la comunidad de Escohorno - vista fotográfica propia. 
 
En relación con la frecuencia de uso de los servicios de agua y saneamiento, los módulos 
familiares son utilizados frecuentemente, especialmente para las actividades domésticas 
cotidianas, sin embargo, en la observación se constató que se sigue haciendo uso de los 
ríos especialmente para el lavado de ropa, en el caso de la comunidad de Michascucho, se 
usa el riachuelo y en Escohorno el río. Debemos señalar, que ambas comunidades poseen 
características culturales similares, por lo que es complejo para las familias acostumbrarse 
a una nueva forma de vida, en este caso al uso de servicios de agua y saneamiento, 
tradicionalmente no hacían uso de estos servicios. Sin embargo, ya se puede ver que buena 
parte de la comunidad está haciendo uso de estos servicios, conforme lo indica en una 
entrevista el representante de una familia de Escohorno, 
“Lo utilizamos siempre para orinar. Antes las personas orinaban cerca de las 
casas, ahora ya no es así. Lo malo es que no hemos recibido mucha capacitación” 




En este último testimonio incluso se resalta el uso ya mayoritario de los servicios, sin 
embargo, el poblador reconoce que era necesario una mayor capacitación por parte de los 
ejecutores. 
Es preciso señalar, que en la comunidad de Minascucho los servicios de agua y 
saneamiento no abastecen a todas las familias, especialmente en determinadas 
temporadas como en los meses de ausencia de lluvias, esto se debe a que la fuente de uno 
de los reservorios no abastece lo necesario, según el recojo de información al respecto, el 
expediente técnico del proyecto fue elaborado por el gobierno local (Municipalidad Distrital 
de Challhuahuacho), expediente que tuvo un inadecuado estudio, el mismo que 
posteriormente el FOSBAM ejecutó en la comunidad.  
Se ha detectado que eventualmente el agua es de color turbia, ello debido a la falta de 
mantenimiento del reservorio comunal, la comunidad sólo llegó a clorar hasta 6 meses 
después de recibido el proyecto por parte del FOSBAM. Asimismo, el estado físico de la 
mayoría de módulos familiares, en ambas comunidades presentan deterioros ya sean en 
lavamanos, inodoros, paredes, los caños colocados como parte del proyecto se deterioraron 
inmediatamente, debido a que no eran de buena calidad (caso de Minascucho), por lo que 
la familias usuarias tuvieron que comprar caños nuevos, algunos otros inodoros y lavatorios 
se han deteriorado y están generando fuga del agua, actualmente la mayoría de los 
servicios se encuentran en regular funcionamiento esto debido a que desde la entrega del 
proyecto no se hizo el mantenimiento respectivo.  
Por otro lado, las familias han mostrado poca disposición de mantener sus servicios y en 
algunos casos no lo han arreglado debido a la falta de recursos económicos. En el caso de 
la comunidad de Escohorno los servicios higiénicos cuentan con un biodigestor, el cual 
debe mantenerse cada 6 meses, sin embargo, muchas familias no han hecho este 
mantenimiento y los biodigestores están emitiendo olores desagradables y esto puede 
generar problemas en la salud. En el caso de Escohorno, que cuenta con biodigestores, las 
familias requieren de un mayor conocimiento del uso y mantenimiento de este sistema, en el 
cual deberían intervenir entidades con responsabilidad en el tema, como el gobierno local 











4.5 Implementación de los servicios de agua y saneamiento en concordancia a los 
hábitos de la población 
Para facilitar la adopción de los nuevos servicios (saneamiento) la entidad ejecutora 
(FOSBAM) implementó el componente social del proyecto, previo a ello realizó un 
diagnóstico de la comunidad y exigió que los promotores sociales tengan experiencia en 
trabajos con comunidades campesinas y sobre todo que tengan conocimiento del idioma 
quechua. Por su parte, el equipo técnico también contaba con experiencia en intervenciones 
similares y trabajó de la mano con el promotor social para implementar los servicios acordes 
al contexto comunal.  
“Conocí a la comunidad, antes de iniciar con el trabajo me entregaron el 
diagnóstico comunitario de Minascucho, allí se señalaba las costumbres y los 
hábitos de los pobladores” (Nieves Quispe, promotora de Minascucho). 
Algo muy importante que se debe reconocer en FOSBAM, es que para la admisión de 
personas a trabajos en sus diferentes proyectos se les pedía experiencia y conocimiento de 
trabajo en comunidades campesinas, especialmente el manejo eficiente del idioma 
quechua. 
En ambas comunidades las familias utilizaban anteriormente un pozo séptico para sus 
deposiciones, sin embargo, los últimos años la población se incrementó a causa del 
empadronamiento de los retornantes (personas quienes volvieron de otras ciudades a fin de 
ser beneficiados con la intervención de la minera Las Bambas), entonces los servicios 
existentes ya no abastecían, porque las poblaciones en ambas comunidades se triplicaron o 
cuadruplicaron.  
En cuanto al nivel de adaptación de la población al uso de los servicios de agua y 
saneamiento, una vez construido los jóvenes y adultos no tuvieron dificultad para adaptarse 
al nuevo sistema implementado en la comunidad, sin embargo, los adultos mayores sí 
muestran hasta hoy cierta dificultad. Este último sector poblacional es más reticente a los 
cambios que se introducen en las comunidades campesinas de Cotabambas y Grau, no 
sólo con este tipo de proyectos, sino también con otras intervenciones. 
Del mismo modo, se buscó realizar la promoción acorde a la cultura local, tomando en 
cuenta las características culturales de la población, previo al proyecto se hizo un 
diagnóstico comunal para tomar en cuenta las creencias y la idiosincrasia de la población 
(épocas de sembrío y cosecha, festividades comunales, etc.), se priorizó trabajar con 
promotores sociales que hablaran el idioma de los destinatarios, la lengua quechua fue el 
principal medio para la comunicación efectiva entre el equipo ejecutor y los usuarios del 




entidad ejecutora es que fueron profesionales y técnicos del sector salud, quienes conocían 
el trabajo de gestión social y promoción de la salud para familias comunales. La labor de los 
promotores sociales se desarrolló en la comunidad, para lo cual tenían que vivir en la 
comunidad. Sin embargo, desde la entidad ejecutora no se valoró el componente de 
promoción social al nivel del componente de infraestructura, este último contó con mayor 
presupuesto y por lo mismo con mayores herramientas y facilidades; el componente de 
gestión social tenía un solo profesional y este dependía de la jefatura de proyectos del 
FOSBAM, este promotor no contaba con servicios de transporte, por ejemplo, a 
comparación del equipo de infraestructura. 
En relación al conocimiento del equipo técnico sobre los hábitos de la población, en la 
comunidad de Minascucho se contrató a personal con experiencia de implementación de 
proyectos similares. Por ejemplo, ellos sabían que la población no tenía adecuados hábitos 
en el uso de los servicios higiénicos, debido a que sólo contaban con piletas públicas y agua 
entubada construida anteriormente por FONCODES.  
Consideramos acertada la intervención con personal que conozca o tenga experiencia en el 
trabajo con comunidades campesinas, es importante que los equipos técnicos tengan 
conocimiento y sensibilidad social, debido a que las comunidades campesinas requieren de 
estrategias que mejoren su adopción de proyectos de desarrollo y para ello es fundamental 
el diálogo intercultural permanente y sobre todo escuchar al destinatario de la intervención. 
Aquí es necesario que se trabaje con un enfoque de interculturalidad, que desde el 
planteamiento del proyecto hasta su entrega incluya de manera transversal este enfoque. 
Es importante señalar que un gran paso en estas intervenciones ha sido la convivencia de 
los promotores sociales con las familias de la comunidad, llegando a involucrarse hasta ser 
considerados como un comunero, para ello participaban en sus diversas actividades 
culturales, esto fortaleció permitió que las familias muestren apertura y confianza hacia los 















4.6 Hábitos de la población en el consumo de agua y la disposición de excretas 
El agua en ambas comunidades se utiliza principalmente para el consumo humano, seguido 
del uso para el lavado de utensilios y la ropa, eventualmente algunas familias lo utilizan para 
regar las huertas y para hacer adobe; y lo consideran un recurso natural.  
“Nosotros utilizamos el agua mayormente para el consumo, después casi no se 
utiliza, en la agricultura no utilizamos agua, tampoco en lavado de ropa, lavamos 
en el río, sólo algunos lavan con el agua del caño. También utilizamos para lavar 
servicios” (Miguel Quispe, presidente del núcleo ejecutor de Minascucho), “El agua 
es vida, sin agua no podemos vivir, acá utilizamos en consumo y para el lavado de 
ropa. Como es clorado no podemos utilizar para construcción ni para hacer 
adobes” (Eduardo Gutiérrez, presidente del núcleo ejecutor de Escohorno). 
En ambas comunidades, la población valora al agua como un recurso natural, inherente a 
su vivencia; sin embargo, en ambos testimonios se observa que no le dan mucho valor al 
tratamiento del agua de consumo (cloración). 
Se ha identificado que la población considera que el agua es un recurso natural por el que 
no se debería pagar, en ambas comunidades, las familias aportaban entre dos y tres soles 
mensualmente a la JASS, sin embargo, ahora ya no lo hacen debido a que no se está 
clorando el agua desde que recibieron el proyecto, consideran que el gobierno local o la 
empresa minera debe proveerles de cloro y accesorios para el mantenimiento del sistema, 
por lo que están a la espera de esta donación. 
“De este servicio pagábamos dos soles a la JASS, pero ahora no aportamos 
porque no se clora. La municipalidad no nos ha dado cloro, desde el año pasado 
hemos pedido, pero nada” (Miguel Quispe, presidente del núcleo ejecutor de 
Minascucho). 
Es evidente el pensamiento y la actitud de los pobladores hacia el recurso hídrico, hay una 
profunda resistencia a pagarla, sólo se pagó algunos meses después de la entrega del 
proyecto; a esto se suma la expectativa de la población a que una entidad externa 
(municipalidad o minera) pague por ellos, eximiendo su responsabilidad frente a la 
autogestión. Esto es un indicador de un alto riesgo en la sostenibilidad del proyecto hacia el 
futuro. 
La mayor parte de la población no utilizan con frecuencia las duchas porque no cuentan con 
termas y el frío no permite utilizarlo, por lo que algunos incluso hierben el agua para 
bañarse. Si bien en las entrevistas realizadas a los usuarios del servicio indicaron que tratan 




caños, inodoros en mal funcionamiento. En el caso de la disposición de las excretas, desde 
la implementación del proyecto la mayoría de los pobladores utilizan sus módulos, 
anteriormente hacían sus deposiciones en el cerro, chacras, caminos o detrás de sus 
viviendas.  
“Ahora todos utilizamos los baños, se ha condicionado en la comunidad, está en el 
estatuto bajo sanción. Podemos decir que de alguna manera se está cumpliendo” 
(Víctor Quispe, presidente de la JASS de Minascucho).  
Lo señalado en este testimonio evidencia que la población ya utiliza los servicios higiénicos 
adecuadamente, sin embargo hay que resaltar que no parte de la voluntad de cada 
poblador necesariamente, sino se implementó medidas de sanción comunal para hacer uso 

















FUENTE: Tubería con presencia de fuga de agua en la comunidad de Escohorno - vista fotográfica 
propia. 
 
4.7 Participación de la población antes, durante y después del proyecto 
 
La entidad ejecutora del proyecto buscó el involucramiento de los usuarios en los diferentes 
espacios de participación ya sean, asambleas, capacitaciones, conformación de núcleos 
ejecutores, conformación de las JASS e implementación de la casa de la JASS o 'JASS 
WASI'  (integrados por mujeres y varones de la comunidad, quienes fueron los encargados 
de la administración, operación y mantenimiento del sistema, ello a fin de promover la 
autogestión del proyecto). A esto se sumó la participación comunal con contrapartida en la 
















FUENTE: Implementación de la ‘Casa de la Jass’ en la comunidad de Minascucho - vista fotográfica 
registro FOSBAM. 
Las comunidades de Minascucho y Escohorno, inicialmente demandaron el proyecto ante el 
gobierno local, ello tras lo acordado en diferentes asambleas comunales, en el caso de 
Minascucho la comunidad pidió la ampliación del proyecto inicial que fue elaborado por la 
Municipalidad, posteriormente solicitó la ejecución del mismo ante el FOSBAM, logrando 
además la ampliación del número de módulos a construir, inicialmente se consideró para 34 
familias y se amplió para 46. En el caso de Escohorno, solicitaron ante el gobierno local, la 
elaboración del expediente técnico para la implementación de un sistema de agua y 
saneamiento, proyecto que la comunidad consideró de suma importancia, ello tras la 
discusión en 5 asambleas comunales en el que tenían como segunda opción la 
construcción de un puesto de salud comunal. Se puede observar que ambas comunidades 
demandaron la ejecución del proyecto, a partir de una necesidad latente. 
“Hemos decidido este proyecto porque es el más importante, nuestras necesidades 
antes lo hacíamos en el río, hemos hecho una asamblea y allí hemos pedido que el 
alcalde del distrito haga el expediente técnico de esta obra. Para decidir el proyecto 
hemos hecho unas 5 asambleas” (Eduardo Gutiérrez, presidente del núcleo 
ejecutor de Escohorno). 
Posteriormente, tras la disponibilidad de financiar y ejecutar el proyecto por parte del 
FOSBAM, esta entidad promovió la participación de los usuarios en el proceso de 




aporten con una contrapartida, que consistió en la apertura de zanjas para la instalación de 
tuberías y el tapado de las mismas, así como el traslado de materiales para la construcción 
de los reservorios, en el caso de la comunidad de Minascucho se realizó 5 faenas, mientras 
que en la comunidad de Escohorno 3, en esta última esto permitió la construcción de 5 
módulos adicionales a lo planificado inicialmente. Es importante resaltar que, ante la 
limitación presupuestal del Fondo Social, las comunidades ofrecieron apalancar su 
ejecución mediante un aporte comunal, en este caso como no se poseía el recurso 
económico se procedió a realizar faenas que se valorizaron en los costos de ejecución, este 
tipo de participación comunal ha sido frecuente en los diversos proyectos ejecutados por la 
entidad en las provincias de Cotabambas y Grau. Sin embargo, la entidad ejecutora no 
incluyó la participación comunal en decisiones sobre el diseño del proyecto, por ejemplo, la 
tecnología a utilizarse, el tipo de servicio y los componentes de la ejecución. Si bien se 
contó con un diagnóstico comunal y la demanda de los pobladores para la ejecución del 
proyecto, consideramos necesario que se involucre a los usuarios en las decisiones de este 
tipo porque en el futuro el servicio estará administrado y gestionado por ellos. En el contexto 
de comunidades campesinas de Cotabambas y Grau no se conoce una experiencia en agua 
y saneamiento que haya incluido la participación de la población en decisiones importantes 
como el diseño del proyecto. 
 
 
FUENTE: Asamblea comunal en Minascucho - vista fotográfica registro FOSBAM. 
 
Por otro lado, durante la ejecución del componente social del proyecto, se incentivó la 
participación equitativa de varones y mujeres en las diferentes asambleas, charlas de 




de Minascucho se organizó un concurso de 'familias saludables'. Esto permitió que la 
población se involucre más en los diversos procesos del proyecto, además acercó a los 
equipos técnicos a los usuarios. Cabe precisar que a pesar de recoger información en la 
que las comunidades consideran importante la participación de las mujeres, se observó que 
en algunas asambleas si bien las mujeres asisten en representación de sus esposos, ellas 
no asumen un rol protagónico al momento de tomar decisiones especialmente al tomar 
acuerdos relevantes. 
En relación a la participación en asambleas de informe de avances y rendición de cuentas, 
los pobladores de las comunidades de Minascucho y Escohorno, conformaron sus núcleos 
ejecutores, integrados por un presidente, tesorero comunal, fiscal y vocal, quienes 
conjuntamente con el FOSBAM fueron los responsables del manejo económico y 
administrativo del proyecto, cabe precisar que si bien el núcleo ejecutor era el responsable 
de manejar el presupuesto del proyecto, fue el equipo técnico de la entidad ejecutora quien 
se encargó de realizar las transacciones y movimientos económicos previa autorización del 
núcleo ejecutor. Esta experiencia con los núcleos ejecutores permitió que la población 
usuaria se involucre mucho más en el proyecto y participe de manera activa en la vigilancia 
y supervisión de los recursos financieros y su adecuada inversión; en cada asamblea 
comunal de informes de gastos se rendía las cuentas a la comunidad con detalles de cada 
gasto. 
En la comunidad de Minascucho tras la ejecución total del proyecto se tuvo un remanente 
de aproximadamente 30 mil soles que sirvió para ampliar el componente social 
(contratación de un promotor social y adquisición de implementos para la JASS), sin 
embargo, en la comunidad de Escohorno faltó presupuesto para cubrir el salario del 
personal de mano de obra no calificada. Es pertinente mencionar que hubo más de una 
comunidad que logró ahorrar una considerable suma a raíz de su aporte comunal con 
faenas, ese ahorro lo destinaron a otras necesidades del mismo proyecto, como por ejemplo 
la instalación eléctrica a cada módulo. 
De otro lado, en cuanto a la conformación de las JASS y elaboración de sus reglamentos, 
en ambas comunidades se eligió en asamblea comunal, mediante el voto directo de los 
asistentes. El reglamento de la JASS se hizo con el apoyo de los promotoros sociales, 
quienes propusieron un modelo de reglamento en el que la JASS modificó ciertos aspectos 
y posteriormente lo aprobó.  
Sobre el liderazgo de la JASS (Junta Administradora de los Servicios de Agua y 
Saneamiento) para la autogestión del servicio, en ambas comunidades tuvieron una 




vieron debilitadas. La JASS de ambas comunidades gestionó su legitimidad ante la 
Municipalidad y la Autoridad Local del Agua (ALA). Asimismo, se acordó pagar una suma 
mensual determinada de acuerdo a las posibilidades de los usuarios. Sin embargo, a pesar 
de que el pago estaba reglamentado, una vez recibido el proyecto la mayoría de la 
población se resistió a pagar, impidiendo así la cloración del agua y el mantenimiento del 
sistema. Actualmente se cuenta con nuevas directivas de las JASS en ambas comunidades, 
las cuales no han sido capacitadas por ninguna entidad, asimismo la población muestra 
mayor desinterés en asistir a las asambleas convocadas. Un hecho que llama la atención es 
que en ambas comunidades entre los factores determinantes para el debilitamiento de las 
JASS y con ello la sostenibilidad del proyecto es el desinterés de la población en pagar por 
el servicio y el abandono de la junta a los cargos asumidos por encontrar una oportunidad 
laboral. 
 
4.8 Participación de otros actores antes, durante y después del proyecto 
 
La implementación en ambas comunidades campesinas ha tenido características similares. 
El equipo social del proyecto, fue quien convocó la participaron de determinados actores, 
como el gobierno local, el sector salud a través de los centros de salud e instituciones 
educativas de ambas localidades, sin embargo se observó que si bien determinados 
sectores asumieron un rol protagónico, ésta participación sólo fue visible durante la 
implementación de los servicios de agua y saneamiento y bajo supervisión del promotor 


























Gráfico N° 01 
Actores y roles en la ejecución del proyecto de agua y saneamiento. 
 
 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
 
En cuanto a la participación del gobierno local durante la implementación del proyecto, cabe 
mencionar que no contaba con un Área Técnica Municipal (ATM), sin embargo, tenía una 
oficina encargada del manejo de los residuos sólidos, la Oficina Municipal de Saneamiento 
Básico, quien fue la encargada de realizar labores concernientes al ATM. La entidad 
ejecutora a través de los promotores sociales trató de involucrarlos en la implementación del 
sistema, sin embargo, en el caso de Minascucho que se encuentra en Challhuahuacho, esta 
dependencia no contaba con personal suficiente ni capacitado en el tema. En el caso de 
Escohorno se recurrió a la Municipalidad de Progreso, esta entidad no contaba con una 




voluntad política de los gobiernos locales en la atención a un servicio básico como es el 
agua y saneamiento, el cual constituye un derecho fundamental de la persona. 
Por otro lado, en relación a la participación del sector salud en la implementación del 
proyecto, el puesto de salud de Minascucho se involucró de manera activa durante la 
intervención, participando en talleres de educación sanitaria, manejo de residuos sólidos, 
nutrición, biohuertos y algunas veces en las visitas domiciliarias. Del mismo, modo, fueron 
beneficiarios del proyecto ya que se construyó un módulo de servicios higiénicos públicos. 
Sin embargo, el centro de salud de Cconccacca (el más cercano a la comunidad) participó 
sólo en un taller a insistencia de los pobladores, cabe precisar que en la comunidad no hay 
un puesto de salud, la comunidad es atendida por el establecimiento más cercano, que está 
ubicado en la comunidad de Cconccacca que está a una media hora en carro y 3 horas de 
caminata. En el caso de Escohorno se evidencia que la participación del sector salud es 
limitada debido a la lejanía de la comunidad, al que se suma que el centro de salud de 
Cconccacca debe cubrir 5 comunidades y no cuenta con el personal suficiente y tampoco 
con movilidad que facilite su desplazamiento debido a que estas comunidades son muy 
distantes. 
El sector educación en la comunidad de Minascucho fue un aliado del proyecto, se logró el 
involucramiento de toda la comunidad educativa de la localidad, se realizaron  talleres de 
manejo de residuos sólidos, campañas de limpieza, recojo de residuos de la institución y de 
la comunidad; asimismo, conformaron una junta estudiantil encargada de realizar la limpieza 
comunal todos los domingos y llevar los residuos al botadero comunal, sin embargo esto 
sólo durante la ejecución del proyecto y a organización del promotor social de la comunidad. 
Por otro lado, en la comunidad de Escohorno, la institución educativa de la localidad se ha 
limitado a la asistencia a talleres en educación saludable y práctica de higiene realizadas a 
partir del desarrollo del componente social del proyecto. El sector educación es clave en 
todo proceso de promoción de la salud, debido a que las nuevas generaciones son agentes 
de cambio, caso que sucede difícilmente en las personas mayores, por lo que es de suma 
importancia que en este tipo de intervenciones se recurra a la participación del sector 
educación, sin embargo, en ambas comunidades las instituciones educativas han tenido 
una participación momentánea, una vez finalizada la intervención del proyecto las acciones 
iniciadas no se mantuvieron; una evidencia de esta falta de sostenibilidad es en la 
institución educativa de Escohorno, en el que los servicios higiénicos se han deteriorado y 



















































































1. El proyecto de agua y saneamiento, ejecutado por el Fondo Social Las Bambas, 
buscó combinar los componentes: social y de infraestructura; el primero buscaba la 
capacitación de los usuarios para la autogestión de los servicios, por otro lado, el 
componente de infraestructura estaba relacionado a la construcción de módulos 
familiares consistentes en una ducha, inodoro y lavatorio. Sin embargo, durante la 
ejecución prevaleció el componente de infraestructura por encima del componente 
social, el cual se manifestó en el menor uso del presupuesto y en el limitado tiempo 
de promoción social. Esto afectó directamente a la sostenibilidad del proyecto en 
ambas comunidades, consideramos que a menos intervención social (presupuesto y 
tiempo) mayor es la probabilidad de falta de sostenibilidad en el futuro. 
2. El proyecto durante su intervención pretendió aplicar enfoques de desarrollo, entre 
los que resaltan dos enfoques:  
• Enfoque de desarrollo social, orientado a la contribución del desarrollo del 
capital humano y social para el bienestar de la comunidad, mediante el 
fortalecimiento de la organización social para la autogestión comunal. Sin 
embargo, este fue insuficiente para promover la autogestión comunal; debido 
a que ambas comunidades campesinas no cuentan con la capacidad de 
autogestión fortalecida y suficiente, esto se evidencia en que no gestionan 
adecuadamente los servicios instalados para la mejora de su calidad de vida. 
• Enfoque de participación social y comunitaria, a través de la promoción de la 
participación de los diversos actores de la comunidad, como la junta directiva 
comunal, núcleo ejecutor del proyecto, Juntas Administradoras del Servicio 
de Agua y Saneamiento JASS, Centro de Salud, instituciones educativas y 
toda la población. Sin embargo, consideramos que el ente ejecutor ha 
diseñado este modelo de implementación del proyecto con la intención de 
que la población participe de manera estratégica para la ejecución del 
proyecto, no necesariamente la participación fue un fin. También se promovió 
la participación de las mujeres en diversas actividades del componente 
social, se gestionó que en la junta directiva de la JASS haya presencia de 
mujeres. Sin embargo, las mujeres de ambas comunidades han tenido una 
participación limitada, el cual se redujo al cumplimiento de asistencia a 
talleres, reuniones (muchas veces para evitar multas u otra sanción comunal) 
y estatuto de la JASS; estos espacios de participación de la mujer no 
necesariamente generaron involucramiento debido a que las mujeres no 





3. Se observa que en ambas comunidades las enfermedades más recurrentes son las 
(IRA) infecciones respiratorias agudas y las EDA (enfermedades diarreicas agudas); 
debido a la ubicación geográfica de la zona (por encima de 4,000 m.s.n.m.) e 
inadecuados hábitos en el consumo del agua y la disposición de excretas. Por lo que 
urge la intervención con proyectos de desarrollo que ataquen estos problemas de 
salud de la población. Si bien los proyectos de agua y saneamiento ejecutados por el 
FOSBAM han buscado contribuir a la solución de ellos consideramos que no es 
suficiente si no va a haber una adecuada gestión de estos por parte de los usuarios. 
A esto se suma el limitado desarrollo del componente social del proyecto, quiere 
decir que no hay adecuada capacitación a los usuarios por el tiempo limitado de 
promoción social, consideramos necesario que en toda intervención con este tipo de 
proyectos se implemente el componente social no sólo durante la ejecución sino 
después de la conclusión (una vez concluido el proyecto en Minascucho se 
implementó sólo 3 meses, en Escohorno no hubo intervención social post ejecución). 
4. La mayor parte de los pobladores de ambas localidades utilizan los servicios de 
agua y saneamiento  para los fines con los que fueron implementados, sin embargo, 
son los adultos mayores quienes aún no se acostumbran al nuevo sistema, del 
mismo modo, existen familias que siguen utilizando los ríos y riachuelos para el 
lavado de ropa; asimismo en la comunidad de Minascucho existe desabastecimiento 
de agua para un grupo de familias del sector de Wiqsapuquio, principalmente en 
temporada de ausencia de lluvias (esto se debe a que el FOSBAM implementó el 
proyecto de acuerdo al expediente técnico elaborado por el gobierno local, el mismo 
que tuvo deficiencias en el estudio sobre las fuentes de captación). Por lo que 
consideramos que la formulación del expediente técnico sea realizada por la misma 
entidad ejecutora previo a un estudio social y diagnóstico adecuado del contexto de 
intervención y de las necesidades de la población. 
5. El proyecto buscó intervenir en concordancia a aspectos culturales de las 
localidades intervenidas, para ello contrató los servicios de un promotor o una 
promotora social con conocimiento de la lengua originaria de la zona (quechua), así 
como de hábitos y costumbres en relación con el consumo del agua y disposición de 
excretas. Sin embargo, esto no necesariamente significa que se comprenda la 
cultura local y las creencias de los pobladores en lo referente al consumo de agua y 
la disposición de excretas, el cual es arraigado en ambas comunidades, por ejemplo, 
se evidencia la creencia en los pobladores que por el agua no se debe pagar; 




intervención. A la acción realizada por los promotores se debe agregar diversas 
estrategias de mercadeo social durante un tiempo más alargado. 
6. Habitualmente ambas comunidades consumen agua de manante sin la 
potabilización respectiva, previo a la intervención del FOSBAM, el FONCODES 
(Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social) realizó la captación, entubado y 
colocación de piletas en algunas viviendas. Por otra parte, algunas familias contaban 
con silos secos para la deposición de excretas, sin embargo, la mayoría realizaban 
sus deposiciones a campo abierto (caminos, chacras, ríos, riachuelos o detrás de 
sus viviendas), incluso a la fecha hay algunas personas que a pesar de contar con 
un servicio higiénico no lo utilizan (adultos mayores). Por lo que ratificamos la 
necesidad de ampliar la intervención social en ambas comunidades, ya que los 
hábitos de los pobladores, especialmente su comportamiento no va a cambiar en un 
período corto de promoción social. La entidad ejecutora con la ejecución del 
proyecto si bien ha contribuido con la infraestructura, esto no necesariamente se 
traduce en el uso adecuado de estos. 
7. Si bien los pobladores de ambas localidades acordaron declarar de prioridad la 
ejecución de un sistema de agua y saneamiento, asimismo fueron parte en la 
ejecución mediante un núcleo ejecutor y se promovió la participación de mujeres y 
varones en los procesos del proyecto; no necesariamente se traduce en una 
participación plena, sino en un mero cumplimiento de obligaciones impuestas por la 
asamblea comunal y la entidad ejecutora. Esto se evidencia cuando la comunidad 
recibe el proyecto y la población muestra desinterés en su gestión y aporte como la 
cuota mensual para la JASS, sumado a ello la experiencia de asistencialismo a la 
comunidad de Nueva Fuerabamba (zona de influencia directa) por parte de la 
empresa minera, esto genera expectativas en los pobladores quienes esperan que 
un ente externo les solucione sus problemas, sea la mina o el gobierno.  
8. En la intervención del proyecto en Minascucho y Escohorno, se buscó el 
involucramiento de otros actores sociales, tales como el gobierno local, sector salud 
y educación. Sin embargo, el gobierno local no participó en el proceso por no contar 
con un área especializada, en cambio los sectores salud y educación tuvieron una 
participación eventual, sólo durante la ejecución del proyecto y a requerimiento del 
promotor social. Consideramos fundamental la participación de esto actores en la 
gestión de los servicios de agua y saneamiento, por ello en futuras intervenciones se 
debe promover la cogestión y concertación antes, durante y después del proyecto; 








1. Ampliar el componente social mediante la intervención de un gestor social, 
principalmente en la etapa de post ejecución del proyecto, debido a que en ambas 
comunidades una vez retirada la entidad ejecutora, no se pudo autogestionar el 
proyecto. Consideramos que en los proyectos de desarrollo en zonas rurales con las 
características de Minascucho y Escohorno es fundamental el componente social 
más allá del tiempo de ejecución del proyecto, los cambios en las mentalidades de 
los usuarios con una cultura diferente (para ellos es nuevo contar con estos 
servicios) son graduales y llevan tiempo. Según Luciano Gallino (2005, pp. 87) el 
desarrollo social es un proceso, que, como tal toma su tiempo en una población 
intervenida, en este período se debe buscar desplegar las potencialidades de los 
usuarios, para ello toma diferentes etapas y cada una de ellas tiene su tiempo de 
intervención. Con esto podemos concluir que las futuras intervenciones aborden la 
contribución a la solución de una problemática social entendiendo que es un proceso 
que no se conseguirá en el corto tiempo. 
2. Promover un espacio de diálogo y cogestión entre la población que demanda el 
proyecto y los diferentes actores sociales de la localidad, como son el gobierno local, 
empresa minera, sector salud y educación, a fin de asumir compromisos 
relacionados a la adecuada gestión de los servicios de agua y saneamiento en las 
comunidades campesinas. Esto orientado al impulso de la autogestión de los 
servicios de agua y saneamiento. En la ejecución de ambos proyectos la entidad 
ejecutora no asumió la cogestión como algo inherente a las intervenciones, no 
estaba establecido en el expediente social; si bien tomó en cuenta el involucramiento 
de diversos actores, estas fueron limitadas, asignándoles roles secundarios, como 
indica Percy Bobadilla (2015, pp. 28) en la marcha de un programa o proyecto de 
desarrollo las responsabilidades no están centradas en una de las partes, sino 
deben estas deben ser compartidas de acuerdo a los roles que asumen los 
involucrados y tomando en cuenta sus capacidades. Consideramos que en futuras 
intervenciones en proyectos de agua y saneamiento se creen redes de cooperación 
y concertación entre los diversos actores intervinientes, en el contexto de 
Cotabambas y Grau deberían participar en estos procesos el gobierno local, la 
comunidad, ONG, salud y educación y la empresa privada con responsabilidad 




3. En ambos proyectos se ha evidenciado deficiencias en los expedientes técnicos y 
sociales, específicamente en lo que refiere al diagnóstico del contexto social y 
cultural de las comunidades; para las intervenciones en agua y saneamiento se 
recomienda que se parta de un adecuado diagnóstico de la comunidad, el cual 
priorice aspectos socio culturales, esto debido a que se implementará un servicio 
nuevo para los usuarios. Se ha corroborado que en Minascucho y Escohorno la 
población aún no se apropia de los servicios implementados, todavía asumen que 
entidades externas deben proveerles de estos servicios. 
4. Impulsar la creación de una Red de Comunicadores de las provincias de 
Cotabambas y Grau que incidan en la promoción de adecuadas prácticas de salud, 
orientadas a la gestión del agua y saneamiento. Similar a las experiencias de falta 
de autogestión comunal de Minascucho y Escohorno se ve en diferentes 
comunidades campesinas, por ello es necesario incidir en el cambio de hábitos de la 
población, esto contribuirá significativamente a los esfuerzos emprendidos desde las 
comunidades y las instituciones de desarrollo. En la presente investigación, como un 
aporte, incluimos una propuesta de mercadeo social a implementarse en ambas 
provincias, el cual busca contribuir a la mejora de las prácticas adecuadas de los 




Propuesta de mercadeo social para el uso adecuado de los servicios de agua 
y saneamiento de las comunidades campesinas del ámbito de proyectos 
ejecutados por el Fondo Social las Bambas 
 
Descripción del contexto 
El departamento de Apurímac se encuentra ubicado en segundo lugar en el ranking de 
perspectivas de inversión minera a nivel nacional, constituyendo el 19,2% de las 
inversiones mineras, después de Cajarmarca (19,9%). Por lo que, resulta necesario e 
importante analizar los procesos de gestión social, más aún cuando los gobiernos locales y 
gobierno regional ya comenzaron a administrar presupuestos provenientes de la minería 
por concepto de regalías contractuales, recursos que se deben optimizar a fin de generar 
un proceso de desarrollo social adecuado. 
En la región actualmente existen programas y proyectos sociales, en el marco de la política 
nacional de agua y saneamiento, que se impulsan desde diferentes entidades y 
organizaciones, sean públicas o privadas, como es el caso del Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural 
(PNSR), la cooperación internacional, gobiernos regionales, locales y entidades como el 
caso del presente análisis (fideicomiso social minero), entre otras. 
En los últimos años, se ha iniciado la implementación de servicios de agua y saneamiento 
desde diferentes instituciones, una de ellas es el Fondo Social Las Bambas, que intervino 
diferentes comunidades campesinas en las provincias de Cotabambas y Grau. 
 
Identificación del problema de mercadeo social y definición de los comportamientos 
asociados al mismo 
Fundamentamos la identificación de la problemática de mercadeo social en relación a la 
gestión de los servicios de agua y saneamiento por ser uno de los ejes fundamentales de 
desarrollo, el cual, además de ser una política nacional, se encuentra dentro de los 
objetivos de desarrollo sostenible al 2030, aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 2015, específicamente en el Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de 
agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos.   
Bajo esa premisa, cabe señalar que en los distritos de Challhuahuacho (provincia de 
Cotabambas) y Progreso (provincia de Grau), donde opera una de las unidades mineras 
más importantes del país: Las Bambas; han intervenido diferentes instituciones con 
proyectos de agua y saneamiento, entre ellos FONCODES, CARITAS, el gobierno regional 




Intervenciones sociales necesarias para la población, ya que cuenta con elevados índices 
de enfermedades diarreicas agudas y desnutrición, sin embargo, una vez construidos estos 
sistemas de agua y saneamiento, han servido muy poco para revertir los problemas, 
debido a que los pobladores no lo usan adecuadamente. 
Durante la ejecución de los proyectos por parte del FOSBAM, se ha realizado la 
intervención social respectiva, el cual comenzó dos meses antes de la construcción del 
componente físico y concluyó una vez entregada la obra. Esta intervención social permitió 
que se capacite a los usuarios en el uso adecuado de los servicios higiénicos y a la vez se 
conformó una Junta Administradora de los Servicios de Agua y Saneamieno (JASS), que 
en adelante se encargaría de la administración, operación y mantenimiento de estos 
servicios. 
A pesar del desarrollo del componente social del proyecto, se observa en los usuarios 
resistencia al uso adecuado de estos servicios instalados, ello debido a factores culturales, 
débil organización (no consideran importante la gestión comunal de los servicios), y 
esperan que un agente externo (Municipalidad o empresa minera) se encarguen de su 
gestión.  
A continuación, identificamos el problema social y análisis del problema de mercadeo 
social: 
Problema social: Inadecuado uso y gestión de los servicios de agua y saneamiento en las 
comunidades campesinas de Minascucho y Escohorno (provincias de Cotabambas y 
Grau). 
El Fondo Social Las Bambas, realizó un proyecto de instalación de servicios de agua y 
saneamiento en estas dos comunidades, durante el cual se desarrollaron el componente 
físico (construcción de infraestructura) y el componente social (educación sanitaria, 
organización comunal, capacitación durante la ejecución). A pesar del desarrollo del 
componente social, los usuarios no muestran interés en usar y gestionar adecuadamente 
estos servicios.   
Problema de mercadeo social: Prácticas inadecuadas en el uso y la gestión comunal de 
los servicios de agua y saneamiento en las comunidades campesinas de Minascucho y 
Escohorno. 
Entre las causas que contribuyen al problema de mercadeo social podemos identificar el 
arraigo de prácticas tradicionales como el no consumo de agua potable, el cual es visto 
como algo normal en la población; el débil nivel de ciudadanía y responsabilidad en la 




se encarguen de la provisión de los servicios; débil liderazgo y nivel de organización de la 
JASS en la administración, operación y mantenimiento de los servicios. 
Definición de los comportamientos asociados: 
Es muy importante recordar el fin que busca el proceso de mercadeo social, el cual es la 
generación de cambios de comportamiento socialmente positivos, para esto es muy 
importante focalizar a los públicos involucrados en la gestión del agua y saneamiento en 
ambas comunidades y luego identificar los comportamientos asociados a las prácticas 
inadecuadas en su gestión comunal. 
En este proceso hemos identificado los comportamientos asociados a estas prácticas 
inadecuadas, los cuales son: 
• Los usuarios consideran que la empresa minera o los gobiernos locales debería 
gestionar los servicios, no asumiéndolo como una responsabilidad familiar y 
comunal. 
• Los usuarios del servicio no quieren pagar la cuota mensual a la JASS, el cual 
ocasiona que no se compre cloro para el tratamiento del agua desde la entrega del 
proyecto. 
• Los usuarios no hacen la limpieza adecuada de sus servicios higiénicos. 
• Los usuarios no participan en las asambleas y faenas que convoca la JASS. 
• Algunos usuarios utilizan el agua del caño en labores como regado de huertas y 
para hacer los adobes. 
• Escasa participación de la mujer en reuniones y espacios de toma de decisiones. 



















Prácticas inadecuadas en el uso y la gestión comunal de los servicios de agua y saneamiento en las comunidades 
campesinas de Minascucho y Escohorno de las provincias de Cotabambas y Grau, Apurímac. 
Cultura local que se resiste a este tipo de cambios 
que trae un sistema de AS 
Prácticas tradicionales como el 
no consumo de agua potable, 
el cual es visto como algo 
normal en la población 
Débil liderazgo, responsabilidad y nivel de 
organización de la JASS en la 
administración, operación y mantenimiento 
de los servicios 
Débil nivel de ciudadanía y 
responsabilidad en la autogestión 
de los servicios, debido a que 
esperan que la empresa minera 
o el municipio se encarguen de la 
provisión de los servicios 
Débil empoderamiento por parte de los públicos 
involucrados. 
Presencia de enfermedades 
diarreicas agudas EDAs en los 
niños y niñas. 
 
Problemas en el saneamiento 
ambiental. 

















Cabe precisar que, para un óptimo proceso de identificación del problema y 
análisis del mismo, es esencial la participación de los diferentes públicos 
involucrados, por lo que, en relación al “Inadecuado uso y gestión de los servicios 
de agua y saneamiento en las comunidades campesinas de Minascucho y 
Escohorno”, a continuación, se realiza la caracterización respectiva de los mismos: 
 Caracterización de los públicos involucrados: 
• Familias de las comunidades campesinas. 
• Público con lengua materna quechua. 
• Nivel de educación básica, con estudios de educación secundaria y 
carreras técnicas. 
• Su dedicación principal es la agricultura, crianza de animales y tienen 
trabajos temporales en la empresa minera o en el municipio. 
• El principal medio que consumen es la radio, seguida de las redes sociales 
como Facebook (jóvenes). 
• Por la presencia de la empresa minera los hijos de muchas familias han 
retornado a la zona en busca de mejores oportunidades laborales. 
• Las comunidades cuentan con una Junta Administradora de los Servicios 
de Agua y Saneamiento, JASS. 
• La población femenina es la más relacionadas con las actividades 
domésticas. 
• El gobierno local de Challhuahuacho no cuenta con un Plan de Desarrollo 
Concertado. 
• La entidad ejecutora (FOSBAM) cuenta con informes o memorias de la 
instalación del sistema de agua y saneamiento. 
• El puesto de salud cuenta con información relevante respecto de la 
incidencia de enfermedades en la población, porcentaje de anemia, 
desnutrición crónica asociado a factores de hábitos en el consumo de agua 








Análisis situacional de la entidad ejecutora del plan de mercadeo 
 
Matriz FODA de gobiernos locales provinciales: 
 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
• Cuenta con un área de 
comunicaciones con presupuesto 
fijo anual. 
• Cuentan con un Área Técnica 
Municipal (ATM) que se encarga de 
labores de promoción y gestión del 
agua y saneamiento en su 
jurisdicción. 
• Alcalde y regidores interesados en 
la sostenibilidad de los proyectos de 
saneamiento ejecutados en su 
jurisdicción. 
• Reciben regalías contractuales 
provenientes de la actividad minera 
en la zona. Estos presupuestos son 
para proyectos de desarrollo. 
• Posibilidad de liderar y gestionar la 
promoción del buen uso del sistema 
de agua y saneamiento. 
• La región y municipalidades 
gestionaron el adelanto de canon 
minero de Las Bambas. 
• Mayor presencia de entidades 
estatales, privadas y de cooperación 
internacional que ejecutan este tipo 
de proyectos. A raíz de la actividad 
minera en la zona. 
• La empresa minera cuenta con una 
gerencia de desarrollo social que 
también ve temas de salud y cuenta 
con presupuesto fijo anual. 
• Crecimiento económico significativo 
de toda la región por presencia de la 
empresa minera. 
• El gobierno nacional prevé invertir 
más de 2 mil millones de soles en los 
próximos 5 años en la ejecución de 
proyectos de desarrollo. 
• Se modificó la Ley del Canon, 
incluyendo un porcentaje del 
presupuesto a las comunidades y 
centros poblados donde opere la 
empresa minera. A esto se denomina 
el Canon Comunal y se prevé que 
sea invertido en proyectos de 
desarrollo productivo. 
DEBILIDADES AMENAZAS 
• Burocracia del sector público. 
• Transición a la siguiente gestión 
municipal. 
• Favoritismo político que contrata 
personal con escaso conocimiento y 
experiencia en sus labores 
encomendadas. 
• Corrupción de funcionarios en la 
administración de recursos públicos. 
• Presupuesto reducido para la 
promoción de la sostenibilidad de 
los proyectos. 
• Preferencia de implementación de 
obras de infraestructura más que de 
iniciativas y acciones sociales. 
• Escasos recursos logísticos y 
potencial humano en el área de 
comunicaciones (una sola persona 
encargada del área de 
comunicaciones). 
• Año electoral y cierre de gestión. 
• Escaso interés de las comunidades 
en la autogestión y empoderamiento 
con proyectos de desarrollo. 
• Intervención del gobierno nacional y 
otras entidades sin coordinación con 
las municipalidades. 
• Pensamiento asistencialista de los 
pobladores usuarios. 
• Migración de los pobladores a zonas 
urbanas. 
• Conflictos sociales por presencia de 
empresa minera. 
• Conflicto de intereses políticos y 










Análisis Narrativo del FODA 
Fortalezas 
Las Municipalidades Provinciales de ambas localidades cuentan con un área de 
comunicaciones con un presupuesto anual y un profesional; quienes tienen la labor de 
informar y sensibilizar sobre los proyectos y las acciones que ejecuta la institución, 
esto permite generar una mayor comunicación y el posicionamiento de la entidad. Lo 
que crea una mayor posibilidad de realizar un plan de mercadeo social de los 
proyectos, con énfasis en los de agua y saneamiento. A esto se suma el interés del 
alcalde y regidores de la municipalidad, en disminuir los índices de EDAS, desnutrición 
y anemia. 
Ambas municipalidades cuentan con un Área Técnica Municipal (ATM) que ve todo lo 
concerniente a la gestión del agua y saneamiento. 
A esto podemos sumar la posibilidad de ejecutar inversiones, como un plan de 
mercadeo, con el respaldo político necesario, esto debido al tipo de organización, por 
ejemplo, los proyectos y cada iniciativa que demande un presupuesto requiere la 
aprobación del Consejo Municipal. 
A lo mencionado se suma que los gobiernos los últimos años reciben considerable 
presupuesto proveniente de las regalías contractuales. 
Oportunidades 
Los últimos años en la región Apurímac y las provincias hay mayor presencia de 
diversas entidades que ejecutan proyectos y acciones en el tema de la promoción de 
la salud y la gestión eficiente de los sistemas de agua y saneamiento. A esto se suma 
la presencia de la empresa minera, que cuenta con un presupuesto para el 
cumplimiento de compromisos y para las acciones de responsabilidad social.  
Asimismo, el gobierno nacional tiene previsto invertir en la zona un considerable 
presupuesto en proyectos de desarrollo los siguientes 4 años. A esto se suma que 
recientemente en el Congreso de la República se aprobó la modificatoria de la Ley del 
Canon, ahora se destinará el 30% que reciben el gobierno regional o los locales para 
que directamente se invierta en las comunidades campesinas y centros poblados.  
Debilidades 
Una gran debilidad en todo sector público es la burocracia en los procesos 
administrativos, el cual afecta a la ejecución de los proyectos de desarrollo. Por ser 




burocracia y esto afecta directamente a los pobladores que esperan que sus 
autoridades inviertan para superar las necesidades. 
A lo anterior se suma, que el presente año se realizará una transición de gobierno a la 
siguiente gestión de las autoridades que sean elegidas en el proceso electoral. Una 
característica de nuestros gobiernos locales es la falta de continuidad en los proyectos 
y programas de desarrollo promovidos por la anterior gestión, cada autoridad busca 
ejecutar proyectos propios o propuestos en su campaña. 
Durante los últimos años se ha evidenciado continuas denuncias e investigaciones de 
casos de corrupción en las municipalidades de la región, ello se evidencia en las 
sentencias de pena privativa de libertad dictadas a exautoridades.  
Del mismo modo, la entidad gubernamental al desarrollar una iniciativa o proyecto 
social no le asigna un presupuesto para garantizar su sostenibilidad, por ejemplo, 
cuando se concluye un proyecto se debe continuar con acciones de gestión social post 
ejecución, lo cual no sucede en el mayor de los casos. 
Finalmente, las municipalidades asignan pocos recursos a las oficinas de 
comunicaciones, las cuales se caracterizan por tener un solo personal con 
insuficientes recursos para cumplir de manera óptima sus funciones. Los gobiernos 
locales sólo consideran a estas áreas para labores de fortalecimiento de imagen 
institucional. 
Amenazas 
Una de las principales amenazas en los gobiernos locales es la proximidad de las 
elecciones de nuevas autoridades a nivel nacional, lo que conlleva a enfocar la 
atención de las presentes gestiones en el cierre presupuestal, documentario y 
administrativo. No dando cabida a nuevas iniciativas de desarrollo. 
Por otro lado, se tiene usuarios de comunidades campesinas que no le prestan 
importancia a las intervenciones sociales desarrolladas en su localidad, se evidencia la 
no participación e involucramiento de los actores sociales en los procesos de inversión 
social. A esto se suma el pensamiento asistencialista de estas poblaciones, 
considerándose como simples beneficiarios y no actores de su propio desarrollo. 
Debemos mencionar también, que, a raíz de la presencia de la empresa minera en la 
zona, se ha generado el desencuentro de diversos intereses políticos, económicos; lo 
que ha generado la presencia de conflictos sociales, es frecuente las amenazas de 





Descripción de la Organización 
¿Qué es el gobierno local? 
Según la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, se detalla el 
funcionamiento, competencias, estructura orgánica y atribuciones de un gobierno 
municipal. Esta normativa señala que “los gobiernos locales son entidades, básicas de 
la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en 
los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses 
propios de las 
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el 
territorio, la población y la organización”. 
Asimismo, en su artículo 1 indica claramente el rol de estas entidades en la promoción 
del desarrollo, señalando: “las municipalidades provinciales y distritales son los 
órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de 
derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines”. Asimismo, 
estas entidades gozan según esta Ley de autonomía política, administrativa y 
económica en los asuntos que le competen. 
Además, en su ámbito los gobiernos locales pueden generar políticas públicas locales 
que busquen el desarrollo de sus poblaciones. En su artículo 10 señala “La promoción 
del desarrollo local es permanente e integral. Las municipalidades provinciales y 
distritales promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles 
de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y 
propiciar las mejores condiciones de vida de su población.” 
En el artículo 80 se indica claramente el rol de las municipalidades provinciales y 
distritales en la gestión del servicio de saneamiento, salubridad y salud. Donde se 
especifica además que en caso los centros poblados no puedan gestionar 
adecuadamente y tampoco asistan las municipalidades distritales, son las provinciales 
las que deberían proveer estos servicios. En el inciso 2.3 se indica: “Proveer los 
servicios de saneamiento rural cuando éstos no puedan ser atendidos por las 
municipalidades distritales o las de los centros poblados rurales, y coordinar con ellas 
para la realización de campañas de control de epidemias y sanidad animal”. 
Descripción del ambiente interno del gobierno local 
• Infraestructura: Ambos gobiernos locales se ubican en las capitales de las 
provincias (ciudad de Tambobamba en Cotabambas y Chuquibambilla en 




subgerencias y demás instancias. En este, hay espacios para las diferentes 
áreas de la organización, entre ellas una para Comunicaciones, el que cuenta 
con un presupuesto anual y equipos de trabajo como computadora, cámara 
fotográfica, cámara filmadora, grabador, impresora y conexión a internet; 
además tiene acceso a movilidad de la institución. 
• Recursos humanos: Ambos gobiernos locales cuentan con un responsable 
del área de comunicaciones, quien es especialista en la elaboración de 
productos comunicativos como videos, productos radiales, diseños gráficos, 
manejo de redes sociales, redacción, otros afines a las labores de un 
comunicador social. Este profesional se encarga del relacionamiento con los 
medios de comunicación de la zona y de la producción de programas radiales y 
videos institucionales con el fin de difundir los logros y aportes de la institución 
y de posicionarlo como una entidad que lidera el desarrollo sostenible en su 
jurisdicción. 
• Recursos financieros: Cada año se asigna un presupuesto al área de 
Comunicaciones, esto de acuerdo con el Presupuesto Inicial Modificado. Este 
monto es de acuerdo con el plan operativo anual presentado por cada área; 
sirve para la adquisición de equipos y para la elaboración de los diferentes 
productos comunicativos y para el pago a los medios de comunicación para la 
difusión de estos productos. 
• Políticas: Cada gobierno local se basa en lo señalado por la Ley N° 27972, 
que indica claramente sus funciones y roles en el ámbito de su jurisdicción. 
Son entidades públicas que además cuentan con la fiscalización por parte de la 
Contraloría General de la República, que vela por el adecuado uso de los 
recursos de sus ciudadanos. 
• Experiencia institucional: Ambos gobiernos locales, los últimos años han 
emprendido diversos proyectos en agua y saneamiento en las comunidades 
campesinas, los cuales incluyen la capacitación a los usuarios, además se 
conforma las respectivas JASS (Junta Administradora de los Servicios de Agua 
y saneamiento). Por otro lado, cuentan con Áreas Técnicas Municipales que se 
encargan de asuntos de agua y saneamiento urbano y rural. 
Descripción del microambiente que rodea a la organización 
• Mercado: El mercado potencial de los gobiernos locales son las comunidades 
campesinas de cada provincia, quienes en algunos casos requieren de la 




casos ya cuentan con el servicio; el mercado meta son las comunidades 
campesinas de Minascucho y Escohorno y comunidades que cuentan con 
módulos familiares (inodoro, lavatorios y duchas); finalmente el mercado real 
está conformado por las familias que han sido destinatarias de proyectos 
mediante la construcción de un sistema de agua y saneamiento, podría la 
campaña de mercadeo social superar este mercado debido a que hay 
comunidades aledañas que han sido usuarios de este tipo de proyectos por 
otras entidades. 
• Proveedores: Los proveedores de ambas instituciones para la intervención 
con un plan de mercadeo social, son los medios de comunicación radiales de 
las dos provincias, así como el medio de comunicación radial de la empresa 
minera Las Bambas, el mismo que tiene amplia cobertura y audiencia en la 
zona. 
• Aliados: Los aliados en una campaña de mercadeo para la mejora del uso de 
los servicios de agua y saneamiento, ejecutada por los gobiernos locales, son 
los presidentes comunales, presidentes de las Juntas Administradoras de Agua 
y Saneamiento JASS, el Frente de Defensa de los Intereses, la Federación 
Campesina, la Federación provincial y departamental de mujeres, las 
organizaciones no gubernamentales que intervienen en el tema de agua y 
saneamiento, empresa minera Las Bambas, así como instituciones de gobierno 
como la Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento, el 
Programa Nacional de Saneamiento Rural, instituciones educativas y los 
puestos de salud comunales. 
• Competencia: La competencia directa en una campaña de mercadeo social 
para promover el uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento son los 
aspectos culturales locales, los cuales tienen un arraigo profundo en los 
pobladores destinatarios, por ejemplo, pobladores que no consideran necesario 
clorar el agua, del mismo modo que no se debe pagar por este servicio puesto 
que es un recurso natural. La competencia indirecta está relacionada con 
designar toda la responsabilidad a los gobiernos locales y empresa minera, 
como los encargados de proveer el servicio de agua y saneamiento en general. 
Descripción del macroambiente en el que se desenvuelve la organización 
• Demográficos: Apurímac es una zona con un elevado potencial en la tenencia 
de recursos naturales mineros (ocupa el segundo lugar después de 




ha aportado al crecimiento económico y demográfico a nivel regional. Es 
notorio el retorno de los hijos y nietos de los pobladores de la zona, quienes 
residían en ciudades como Arequipa, Lima y Cusco principalmente, llegando en 
algunos casos a triplicar y cuadruplicar la cantidad de habitantes en algunas 
comunidades campesinas. Este hecho plantea grandes retos para la gestión de 
los servicios de agua y saneamiento, debido a que la cantidad de usuarios ha 
variado en el tiempo, asimismo se están creando nuevas zonas urbanas. 
• Políticas y legales: En nuestro país contamos con una política pública de 
saneamiento, el cual se rige en la Ley General de Servicios de Saneamiento 
Ley N° 26338 y su cumplimiento está a cargo del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, esto en concordancia con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU (N° 6) al cual se suman las responsabilidades 
en el tema por parte de los gobiernos locales, quienes según la Ley Orgánica 
de Municipalidades, son las encargadas de la gestión de estos servicios. A esto 
se suman las acciones de instituciones privadas y las ONG que intervienen en 
el tema de agua y saneamiento, por ejemplo, en Challhuahuacho está el 
Centro Bartolomé de las Casas.  
• Socioculturales: En la región Apurímac y en las provincias de Cotabambas y 
Grau la mayor población se encuentra en el sector rural, organizados mediante 
las comunidades campesinas, en el caso del distrito de Challhuahuacho en 
específico se tiene la presencia de 33 comunidades campesinas, mientras que 
Progreso cuenta con 19, los cuales cuentan con sus costumbres y tradiciones 
propias de las comunidades del sur del Perú, tienen como lengua 
predominante el quechua y se dedican a actividades como la agricultura y la 
ganadería, en los últimos años a realizar trabajos como mano de obra no 
calificada en las diferentes labores de la mina que se encuentra en la zona. Es 
de resaltar el papel predominante de los varones en las labores y decisiones 
comunales, poniendo en un segundo plano a las mujeres, asimismo, en el caso 
de los adultos, son los varones quienes han alcanzado mayores niveles en su 
formación educativa, mientras que las mujeres han sido relegadas por 
considerarlas que deben estar al servicio de sus esposos y familias. 
Particularmente en los casos de Minascucho y Escohorno es notoria la 
predominancia de los varones, por ejemplo, ellos son empadronados en 
representación de la familia y en las asambleas comunales son quienes toman 
las decisiones. Asimismo, es de resaltar la influencia cultural a la hora de 




predomina la creencia que no es necesario el consumo de agua potable y que 
la gestión de sus servicios debería estar a cargo de la municipalidad o la 
empresa minera. 
• Tecnológicos: En las provincias de Cotabambas y Grau una gran parte de su 
territorio cuenta con señal de telefonía móvil y esto ha permitido ampliar la 
frontera de la comunicación, viéndose con notoriedad el uso de los celulares, 
especialmente los smarthphones; el cual también ha traído como consecuencia 
el uso de las redes sociales, predominando el Facebook. Por otra parte, ahora 
que cuentan con el servicio de energía eléctrica la mayoría de la población 
cuenta con televisores (mayormente por cable) y radios. Sin embargo, es de 
resaltar que el medio de comunicación de mayor alcance y consumo por los 
pobladores es la radio. 
Identificación de públicos involucrados 
Los públicos involucrados en el presente plan de mercadeo social son pobladores 
pertenecientes a las comunidades campesinas de Minascucho y Escohorno en las 
provincias de Cotabambas y Grau. Este grupo se segmenta de la siguiente manera: 
Caracterización de los públicos:  
Actores directos: 
• Adultos mayores. 
• Adultos varones. 
• Adultas mujeres. 
• Madres jóvenes. 
Actores indirectos: 
• Comunidades aledañas. 
• Puesto de salud comunal. 













Perfil de comportamientos de cada público: 
 





Conocen poco del 
uso de los servicios 
higiénicos 
domiciliarios y de la 
importancia de la 
gestión comunal de 
los servicios de agua 
y saneamiento. 
Muestran 
indiferencia ante el 
adecuado uso y su 
responsabilidad en 
la gestión comunal. 
No mantienen 
adecuadamente sus 
servicios higiénicos, no 
pagan la cuota de la 
JASS, no participan en 
las asambleas 
comunales y no se 
preocupan por 
consumir agua tratada. 
Adultos 
varones 
Conocen del uso de 
los servicios 
higiénicos 
domiciliarios y de la 
importancia de la 
gestión comunal de 
los servicios de agua 
y saneamiento. 
Muestran 
indiferencia ante el 
adecuado uso y su 
responsabilidad en 
la gestión comunal. 
No mantienen 
adecuadamente sus 
servicios higiénicos, no 
pagan la cuota de la 
JASS, participan 
eventualmente en las 
asambleas comunales 
convocadas por la 
JASS y no se 
preocupan por 
consumir agua tratada. 
Adultas 
mujeres 
Conocen muy bien 
del uso de los 
servicios higiénicos 
domiciliarios y de la 
importancia de la 
gestión comunal de 




el adecuado uso de 
sus servicios 
higiénicos 
familiares y de la 
importancia de la 
gestión comunal. 
Mantienen de manera 
irregular sus servicios 
higiénicos, pagaron en 
un inicio la cuota de la 
JASS, participan 
eventualmente en las 
asambleas comunales 
convocadas por la 
JASS, les preocupa la 
falta de agua tratada 
en la comunidad. 
Madres 
jóvenes 
Conocen muy bien 
del uso de los 
servicios higiénicos 
domiciliarios y de la 
importancia de la 
gestión comunal de 




el adecuado uso de 
sus servicios 
higiénicos 
familiares y de la 
importancia de la 
gestión comunal. 
Mantienen de manera 
irregular sus servicios 
higiénicos, pagaron en 
un inicio la cuota de la 
JASS, participan 
eventualmente en las 
asambleas comunales 
convocadas por la 
JASS y les preocupa 
mucho la falta de agua 





Segmentación de públicos 
 
INVOLUCRADOS TIPO DE SEGMENTACIÓN VARIABLES CARACTERÍSTICAS 
Adultos mayores 
Geográfica: población que vive en una 
comunidad ubicada en la zona andina 
del sur del Perú, sobre los 4000 msnm 
aproximadamente; zona caracterizada 
por ser trabajada para la agricultura 
durante los meses de lluvia.  
Demográficas: mayores de 55 años, 
quienes representan a una familia. 
Socioeconómicas: este sector 
generalmente no cuenta con una 
oportunidad de empleo en una 
organización externa, se dedican a las 
labores de agricultura y ganadería para 
su autoconsumo. 
Culturales: tienen como lengua materna 
y principal el quechua, muestran poca 
influencia de la cultura externa.  
Psicográficas: en este grupo predomina 
el comportamiento arraigado de su 
cultura, como el dominio del varón sobre 
la mujer. 
Tamaño de la población: 70 
adultos mayores. 
Tipo: rural. 
Sexo: masculino y femenino. 
Edad: de 60 a más años. 
Tipo de familia: nuclear. 
Tamaño de familia: 3 integrantes 
en promedio por cada familia. 
Ciclo de vida familiar: casados y 
viudos. 
Ingreso: 150 soles mensuales. 
Ocupación: agricultor. 
Religión: Católica, israelitas. 
Etnia: Comunidad quechua. 
Características personales: 
originarios con características muy 
conservadoras. 
• Conocen muy poco sobre el manejo y 
mantenimiento del sistema de agua y 
saneamiento. 
• Han participado muy poco en las 
capacitaciones en educación sanitaria 
realizados por la entidad ejecutora del 
proyecto. 
• Son quienes más se resisten al 
cambio de su comportamiento para 
una adecuada gestión y uso de los 
servicios. 
• Consideran que una entidad externa 
debe gestionar estos servicios. 
• No aceptan pagar por el uso de los 
servicios a la JASS, especialmente por 
el consumo del agua, debido a que lo 
consideran de propiedad comunal. 
• No consideran necesario la cloración y 
purificación del agua, debido a que lo 
consideran como puro el que proviene 
de los manantes comunales, así han 
vivido siempre. 
• Utilizan los servicios para el lavado de 
sus utensilios. 
• Lavan su ropa en el río o la acequia.  
Adultos varones 
Demográficas: son los varones mayores 
de 30 años, quienes representan a las 
familias, están empadronados y deciden 
en las asambleas comunales. 
Socioeconómicas: eventualmente 
cuentan con una oportunidad laboral en 
la empresa minera o el gobierno local. 
Su actividad principal es la agricultura de 
Tamaño de la población: 150 
comuneros adultos varones. 
Tipo: rural. 
Sexo: masculino. 
Edad: de 30 a 60 años. 
Tipo de familia: nuclear. 
Tamaño de familia: 6 integrantes 
en promedio por cada familia. 
• Conscientes de la importancia de los 
servicios de agua y saneamiento para 
la mejora de las condiciones de vida 
de los pobladores de la comunidad. 
Ellos demandaron la construcción de 
estos servicios mediante el FOSBAM. 
• Resistencia a adoptar actitudes y 




autoconsumo y ganadería extensiva. 
Culturales: su lengua oficial es el 
quechua y se identifican como grupo 
originario o indígena quechua. 
Psicográficas: personas adultas, con 
una mentalidad en la que predomina el 
dominio del varón sobre la mujer. 
Ciclo de vida familiar: maduro 
casado. 
Ingreso: 500 soles mensuales. 
Ocupación: agricultor. 
Religión: católica, israelita. 
Etnia: Comunidad quechua. 
Características personales: 
originarios con características muy 
conservadoras. 
adecuada gestión de los servicios de 
agua y saneamiento en la comunidad. 
• Actitud y comportamiento 
asistencialista, que espera que la 
empresa minera o la municipalidad se 
encargue de la gestión de los servicios 
de agua y saneamiento en la 
comunidad. 
• Resistencia a un uso adecuado de los 
módulos de servicios higiénicos 
familiares. 
Adultas mujeres 
Demográficas: son las mujeres mayores 
de 30 años, hasta los 60 años de edad. 
Socioeconómicas: se dedican al 
cuidado de los hijos, apoyar al varón en 
las actividades agrícolas y el cuidado de 
los animales. Asimismo, se encargan de 
las labores del hogar. 
Culturales: su lengua oficial es el 
quechua y se identifican como originarias 
o indígenas quechuas. 
Psicográficas: personas adultas, con 
una mentalidad en la que predomina el 
dominio del varón sobre la mujer. La 
mujer debe guardar sumisión ante el 
varón. 




Edad: de 30 a 55 años. 
Tipo de familia: nuclear. 
Tamaño de familia: 6 integrantes 
en promedio por cada familia. 
Ciclo de vida familiar: casadas. 
Ingreso: 250 soles mensuales. 
Ocupación: agricultora. 
Religión: Católica, israelita. 
Etnia: Comunidad quechua. 
Características personales: 
originarias con características muy 
conservadoras. 
• Conscientes de la importancia del 
servicio de agua y saneamiento en la 
comunidad. 
• Realizan eventualmente el 
mantenimiento y limpieza de los 
servicios higiénicos familiares. 
• Utilizan mayormente el agua para la 
preparación de sus alimentos, lavado 
de utensilios y ropa. 
• Participaron activamente en 
capacitaciones del componente social 
durante la ejecución del proyecto. 
• Participan eventualmente en las 
capacitaciones realizadas por el 
puesto de salud, especialmente en 
prácticas como lavado de manos, 
limpieza de residuos sólidos, 
alimentación balanceada de los hijos, 
etc. La mayoría de este grupo asisten 
a estas capacitaciones en respuesta a 
la exigencia de programas sociales 
como JUNTOS, Vaso de Leche y 
Cuna Más.  
Madres jóvenes Demográficas: son las madres de familia menores de 30 años. 
Tamaño de la población: 60 
comuneras. 
• Muy conscientes de la importancia del 




Socioeconómicas: se dedican a apoyar 
al varón en las actividades agrícolas y el 
cuidado de los animales. Asimismo, se 
encargan de las labores del hogar y la 
atención a los hijos. Eventualmente 
trabajan en obras y proyectos de la 
empresa minera o la municipalidad. 
Culturales: su lengua oficial es el 
quechua y en su mayoría se identifican 
como mestizas. La mayoría son 
retornantes de ciudades. 
Psicográficas: Tienen una mentalidad 
más abierta y consideran que las 




Edad: de 17 a 30 años. 
Tipo de familia: nuclear. 
Tamaño de familia: 4 integrantes 
en promedio por cada familia. 
Ciclo de vida familiar: solteras, 
convivientes y casadas. 
Ingreso: 400 soles mensuales. 
Ocupación: agricultora y 
trabajadora en alguna obra o 
proyecto que se ejecuta. 
Religión: Católica, israelita. 
Etnia: Comunidad quechua. La 
mayoría son retornantes de 
ciudades. 
Características personales: han 
vivido en la comunidad y en 
ciudades. 
comunidad. 
• Consideran importante el consumo de 
agua potable y la adecuada 
disposición de excretas. 
• Ligadas a las actividades domésticas 
como la atención a la familia, 
especialmente a los hijos. También 
trabajan eventualmente en los 
proyectos que se ejecutan por parte de 
entidades como la municipalidad, la 
empresa minera. 
• Participan eventualmente en 
capacitaciones y charlas organizadas 
por entidades como la municipalidad y 
el puesto de salud. 
• Mantienen eventualmente los servicios 
higiénicos familiares. 
Enfermeras del 
puesto de salud de 
la comunidad 
Demográficas: Mujeres profesionales 
en el campo de la salud. 
Socioeconómicas: se dedican a su 
trabajo en el sector salud, del cual 
reciben una remuneración mensual por 
parte del Estado. Acompañan a la 
comunidad orientando a sus pobladores 
en la prevención y curación de sus males 
físicos.  
Culturales: su lengua oficial es el 
castellano y su idioma secundario es el 
quechua. Son generalmente de ciudades 
como Abancay o Cusco.  
Psicográficas: por su profesión y sus 
funciones juegan el mismo rol que los 
varones, además consideran de mucha 
importancia la adecuada gestión de los 
servicios de agua y saneamiento. 




Edad: de 24 a 35 años. 
Tipo de familia: nuclear. 
Tamaño de familia: 2 integrantes. 
Ciclo de vida familiar: solteras o 
convivientes sin hijos. 
Ingreso: 1500  soles mensuales. 
Ocupación: enfermera del puesto 
de salud. 
Religión: Católica. 
Características personales: han 
vivido en la ciudad y por el trabajo 
viven en la comunidad. 
• Conscientes de la importancia del 
servicio de agua y saneamiento en la 
comunidad. 
• Realizan talleres de sensibilización de 
la necesidad de mantener los servicios 
de agua y saneamiento en la 
comunidad. 
• Utilizan el agua para sus diferentes 
actividades en el puesto de salud: 
limpieza, lavado, etc. 
• Conocen de la gestión adecuada de 
los servicios de agua y saneamiento. 
• Convocan a capacitaciones a los 
comuneros y a beneficiarios de 
programas sociales como JUNTOS, 





Profesores de la IE 
Primaria de la 
comunidad 
Demográficas: Personas profesionales 
en el campo de la educación. 
Socioeconómicas: se dedican a su 
trabajo en el sector educación, del cual 
reciben una remuneración mensual por 
parte del Estado. Educan a los hijos de 
las familias de la comunidad de 
Minascucho.  
Culturales: su lengua oficial es el 
castellano y su idioma secundario es el 
quechua. Son generalmente de ciudades 
como Abancay o Cusco.  
Psicográficas: por su profesión y sus 
funciones consideran al varón y a la 
mujer con las mismas capacidades y 
posibilidades, consideran de mucha 
importancia la adecuada gestión de los 
servicios de agua y saneamiento. 
Tamaño de la población: 08 
profesionales. 
Tipo: citadinas. 
Sexo: masculino y femenino. 
Edad: de 24 a 40 años. 
Tipo de familia: nuclear. 
Tamaño de familia: 4 integrantes. 
Ciclo de vida familiar: solteras 
(os), casados y convivientes sin 
hijos. 
Ingreso: 2000 soles mensuales. 
Ocupación: enfermera del puesto 
de salud. 
Religión: Católica. 
Características personales: han 
vivido en la ciudad y por el trabajo 
viven en la comunidad. 
• Conscientes de la importancia del 
servicio de agua y saneamiento en la 
comunidad. 
• Enseñan a los niños a lavarse bien las 
manos, a cuidar el ambiente, a 
mantener limpia la escuela y la 
comunidad. 
• Utilizan el agua para sus diferentes 
actividades en la escuela: limpieza, 
lavado, etc. 
• Conocen de la gestión adecuada de 









Segmento elegido a ser priorizado 
Madres jóvenes. 
Sustentación de la elección 
Para la elección de este segmento de público se ha visto el peso del interés, la motivación y 
la identificación con el problema por parte del segmento de madres jóvenes, quienes han 
recibido y reciben capacitaciones en prácticas adecuadas en la salud y estas desde la 
práctica podrían repercutir en el resto de los pobladores de las comunidades de Minascucho 
y Escohorno. Por lo que, consideramos que son las más interesadas para que en la 
comunidad se mejore la gestión de los servicios de agua y saneamiento y son también 
quienes están más motivadas en cambiar sus actitudes hacia el mantenimiento y manejo 
adecuado de los módulos de servicios higiénicos que tienen en sus hogares. 
Definición y descripción de los públicos 
Público objetivo primario: 
ü Madres jóvenes de las comunidades de Minascucho y Escohorno: tienen mayor 
potencialidad a generar el efecto multiplicador de la propuesta de mercadeo social; 
son un grupo manejable de aproximadamente 60 personas; les afecta el problema 
directamente por lo consciente que son de la gravedad del problema y en caso que 
no se intervenga con ellas podrían repetir las prácticas de las mujeres adultas; el 
hecho que tengan algunos ingresos adicionales a la agricultura y ganadería les 
posibilidad mejorar sus condiciones y muestran mayor interés en empoderarse del 
tema. 
Público objetivo secundario:  
ü Enfermeras del puesto de salud. Conocen y son conscientes de la necesidad de 
gestionar adecuadamente los servicios de agua y saneamiento en la comunidad. 
Además, en el plan de trabajo que tienen está el promover la mejora de las 
condiciones de salubridad de la comunidad. 
ü Profesores de la IE Primaria de la comunidad. Son conscientes de la importancia de 
la necesidad de consumir agua tratada debido a que sus estudiantes se enferman 
con frecuencia por no consumir agua potable, esto impide su normal asistencia a la 
institución educativa.  
Aliados estratégicos: 
ü Empresa minera, mediante sus actividades de responsabilidad social se puede 




caso es de resaltar que es un gran paso que la empresa junto a la Red de Salud 
Provincial de ambas localidades ha iniciado una campaña de prevención de la 
anemia en niños, el siguiente podría ser el consumo de agua clorada. 
ü Junta directiva comunal, debido a que en la comunidad todavía se cumplen muchas 
cosas mediante la autoridad de la junta directiva comunal, por ejemplo, las faenas, 
limpiezas y podríamos incluir la gestión adecuada de los servicios. 
ü Medios de comunicación radiales de la localidad, al ser el medio más consumido 
podemos ir insertando mensajes de sensibilización y educación en el tema. 
Priorización de comportamientos 
Teorías de comportamiento adecuadas a la propuesta: 
• Modelo de estadíos de cambio: se considera pertinente la aplicación de este 
modelo de cambio de comportamiento, debido a que se ha identificado diversos 
estadíos y de acuerdo a ello podemos dirigirnos mediante mensajes hacia nuestro 
público priorizado, por ejemplo consideramos que las madres jóvenes se encuentran 
en el estadío de decisión y determinación, entonces nuestro siguiente paso sería 
ingresar a la acción, fase en la cual las madres jóvenes apliquen las prácticas 
adecuadas en el uso y la gestión adecuada de los servicios de agua y saneamiento 
en las comunidades de Minascucho y Escohorno; para luego pasar al mantenimiento 
y que este nuevo comportamiento sea sostenible y replicado por otros grupos.  
Cabe precisar que este modelo de estadío de cambio presenta cinco fases, que son: 
la precontemplación, contemplación, decisión/determinación, acción y 
mantenimiento. 
• Modelo de redes sociales y apoyo social: de acuerdo con este modelo podemos 
señalar que se puede difundir en las comunidades una nueva actitud a partir de las 
interacciones de las madres jóvenes con el resto de las familias. Al estar en 
permanente interrelación personal, permitirá la socialización de las nuevas prácticas 
y sus beneficios y su consecuente adopción. En este caso permitiría ir tomando 
mayor consciencia en relación al adecuado uso de los servicios de agua y 










Identificación de comportamientos ACTUALES, IDEALES y FACTIBLES para el 
público objetivo primario y para el público objetivo secundario 
 





COMPORTAMINTO IDEAL COMPORTAMIENTO FACTIBLE 
 
- Mantienen de manera 
irregular sus servicios 
higiénicos. 
- No pagan la cuota 
mensual por los 
servicios. 
- Participan 
eventualmente en las 
asambleas 
comunales 
convocadas por la 
JASS. 
- No muestran mucha 
preocupación en 
consumir agua no 




relacionadas el tema. 
 
 
- Mantienen y limpian 
sus servicios 
higiénicos de manera 
permanente. 
- Pagan mensualmente 
la cuota acordada con 
la JASS comunal, 
debido a que sin este 
aporte no se podría 




- Participan y toman 
decisiones en las 
asambleas y 
convocatorias de la 
JASS. 
- Rechazan el consumo 
de agua no tratada. 
- Participan en todas 
las capacitaciones y 




- Sus servicios higiénicos son 
mantenidos y limpiados por lo 
menos una vez al mes. 
- Pagan la cuota de la JASS 
cada dos meses. Con esto se 
podrá clorar de manera 
bimensual. 
- Participan tres veces al año 
en las asambleas 
convocadas por la JASS. 
- Piden que en la comunidad 
se clore el agua cada dos 
meses. 
- Participan por lo menos en 
tres capacitaciones durante 
el año. 
 
Objetivo general de la propuesta de mercadeo social 
Cambiar las actitudes y prácticas de los usuarios para un mejor uso y gestión comunal de 














PÚBLICO OBJETIVOS META 
POP: madres 
jóvenes 
- Las madres jóvenes muestran 
mejores actitudes hacia el uso 
y gestión de los servicios de 
agua y saneamiento. 
- Reconocen la importancia de 
mantener el módulo familiar 
(lavatorio, inodoro, ducha) y 
fomentan la creación de una 
vivienda saludable. 
- Para fines del 2019 el 
100% de las madres 
jóvenes conocen y 
participan activamente en la 
gestión adecuada de los 
servicios de agua y 
saneamiento de la 
comunidad. 
- Para fines del 2019 el 
100% de las madres 
jóvenes utilizan 
adecuadamente el módulo 
familiar (lavatorio, inodoro, 
ducha) y tienen prácticas 
saludables en su vivienda. 
POS: Profesores 
de la IEP 
 
- Enseñan a los niños y a los 
padres de familia (mediante la 
escuela de padres) sobre la 
importancia del consumo de 
agua potable y cuidado de los 
módulos familiares. 
- Promueven prácticas de 
educación sanitaria como 
lavado de manos, lavado de 
frutas, limpieza de los 
residuos sólidos. 
- Para mediados del 2019, el 
100% de los profesores 
enseñaron sobre la 
importancia del agua y 
saneamiento. 
- Para fines del 2019, el 80% 
de profesores promueven 
prácticas de educación 
sanitaria como lavado de 
manos, lavado de frutas, 
limpieza de los residuos 
sólidos. 
POS: Enfermeras 
del Puesto de 
Salud comunal 
 
- Promueven que las madres 
jóvenes participen en la 
gestión y uso adecuado del 
sistema familiar y comunal de 
agua y saneamiento. 
- Para mediados de 2019, las 
enfermeras del Puesto de 
Salud han realizado 
campañas de promoción de 
la gestión de agua y 
saneamiento familiar y 
comunal, con la 































- Las buenas 
prácticas en el uso 
y gestión del 




calidad de vida de 
las familias. 




- Mejorará la salud de 
los niños y toda la 
familia. Se ahorrará los 
gastos que generan 
las enfermedades. 
- Los hijos tendrán 
mejor rendimiento en 
la escuela y tendrán 
mayores posibilidades 
de ser profesionales. 
- Mejorará la condición 





al esperar que 
la municipalidad 
o la empresa 
minera lo haga. 
- Creencia que 
no concibe que 
se debe tratar el 





Mujeres empoderadas para las buenas prácticas en la gestión y manejo del sistema de 
agua y saneamiento y el logro de ser una comunidad saludable. 
Definición de estrategias y actividades 
Estrategia de precio 
Precio – costos a asumir: 
• Tiempo destinado a las capacitaciones programadas por el puesto de salud. 
• Vergüenza de participar activamente en la gestión de los servicios de agua y 
saneamiento, porque generalmente ha sido rol de los varones. 
• Pago bimestral de 2 o 3 nuevos soles a la JASS. 
• Temor de asumir roles similares al del varón. 
• Descuidar el cuidado de los hijos y los animales al participar en capacitaciones y 
acciones comunales. 
Razones por las cuales podrían ser asumidos estos costos por los públicos: 
• Preocupación por tener una buena salud. 
• Preocupación y necesidad que los niños tengan buen rendimiento escolar y estén 
sanos. 
• Conocimiento de las mamás sobre la importancia de una buena gestión de los 




• Motivación para asumir roles que tradicionalmente lo tiene el varón y se lo impiden a 
la mujer. 
• El pago mensual a la JASS es mínimo comparando con otros gastos que hace la 
familia (fiestas comunales, bebidas alcohólicas, celular, cable, etc.)  
Descripción de las acciones que permitirán a los públicos adoptar el producto a 
precios accesibles: 
• Los talleres de capacitación se harán los días domingos por la mañana, muy 
temprano. En el Puesto de Salud que se encuentra más cercano a la comunidad. 
• Las visitas domiciliarias de capacitación se harán en las madrugadas. 
• El pago a la JASS podría ser un sol por mes.  
• Acordar en la asamblea comunal la obligatoriedad de la participación en la gestión 
de los servicios de agua y saneamiento. Con sanciones y multas en caso de 
incumplimiento. 
Explicación de las razones por las cuales el producto es accesible para los públicos: 
• Porque tienen una experiencia previa de haber sido referentes de los proyectos de 
agua y saneamiento. 
• Su adquisición será en la misma comunidad. 
• Se utilizará estrategias comunicativas e informativas de acuerdo con las costumbres 
y lengua local. Por ejemplo, se utilizará la lengua quechua. 














Estrategia de plaza 
Identificación, caracterización y justificación de la plaza o puntos de distribución 
elegidos para el producto: 
 
IDENTIFICACIÓN CARACTERIZACIÓN JUSTIFICACIÓN 
Puesto de salud 
El espacio es adecuado 
para las capacitaciones 
que se puedan dar a 
cargo de las enfermeras 
de la comunidad. 
Es accesible a la comunidad y todas 
las mamás lo conocen y tienen 
confianza. 
Escuela 
Las escuelas de padres 
son espacios adecuados 
para orientar en la 
importancia de la buena 
gestión de los servicios de 
agua y saneamiento. 
También las enseñanzas 
de educación sanitaria a 
los niños. 
La escuela está en la comunidad y los 
padres cada vez más participan en las 
escuelas de padres. 
Los niños en el curso de ciencia, 
tecnología y ambiente abordan la 




para hacer sesiones 
demostrativas 
individualizadas en cada 
familia. 
Las familias entran en confianza con 




Este espacio es utilizado 
por el POP como medio 
de comunicación e 
información por ser 
gratuito y de fácil acceso.  
El POP utiliza este espacio con 
frecuencia, por ello es importante el 
uso de la misma a través de la 
creación de una página en Facebook, 
en la que se comparta mensajes 
educativos, entretenidos orientados al 
cambio de conducta para la mejora de 




Mediante una carpa 
instalada en el estadio 
comunal en un día festivo. 
Las madres jóvenes participan 
activamente en las actividades 
deportivas, religiosas y costumbristas 
organizadas por el aniversario de las 
comunidades. Por ello, este espacio es 
el idóneo para que se pueda educar en 
las buenas prácticas en el uso de los 
servicios de agua y saneamiento. 
 
 
Explicación de las acciones a realizar para que la plaza sea accesible al público: 
Las 5 plazas señaladas son accesibles al público porque están en la comunidad y en el 
mismo hogar, asimismo se adecuará a las costumbres de la localidad y se utilizará la lengua 
de los comuneros (quechua) por ejemplo, del mismo otras expresiones culturales y 
artísticas de los pobladores. Por otra parte, estas acciones serán participativas y para ellos 




Estrategia de promoción 
Identificación, definición y justificación de las estrategias y actividades de promoción 
a utilizarse para el producto en función de los públicos: 
• 02 charlas informativas y 02 ferias informativas dirigida a las madres jóvenes sobre 
la adecuada gestión de los servicios de agua y saneamiento, familiar y comunal. Las 
charlas se darán en la casa comunal o el puesto de salud comunal y la feria 
informativa en los días festivos de la comunidad. Para una mayor llegada se 
utilizarán diversos materiales como trípticos, carteles, banner que reiteren el 
mensaje de compromiso por el buen manejo del sistema de agua y saneamiento 
comunal y familiar. 
• 02 spots radiales sobre el cambio de actitud en las madres jóvenes hacia el buen 
manejo de los servicios. En estos se incidirá en utilizar mensajes de mamás con una 
nueva actitud que orientan a las demás hacia el comportamiento adecuado para vivir 
sanos y felices. Por la brevedad tienen mayor posibilidad de ser captados e 
interiorizados por las madres jóvenes. 
• 02 radiodramas sobre la nueva actitud de las madres, las cuales han mejorado la 
salud de sus familias y en la comunidad. En este interactuarán mamás de las 
comunidades, entre las cuales una mayoría ya tiene una nueva actitud y ve los 
resultados, ellas orientan a las demás a seguir sus pasos para tener familias 
saludables y sanas. 
• 02 afiches con la presentación del producto agua y saneamiento de calidad para 
tener familias felices. El producto social que ofrecemos se visualizará junto a la 
imagen de las mamás de las comunidades, quienes muestran su alegría al cambiar 
su comportamiento y actitud hacia el uso y la gestión de los servicios de agua y 
saneamiento.  
• 02 concursos de familias y viviendas saludables. Esta será la actividad final que 
permitirá comprometer a las familias a medir los logros de toda la campaña de 
mercadeo social, permitirá además unir a las familias para participar en el concurso. 
Durante las visitas de calificación se afianzará el producto agua y saneamiento de 







Identificación, descripción y justificación de los medios que se utilizarán para la 
promoción del producto en función de cada uno de los públicos: 
• Eventos como las festividades tradicionales en las comunidades. En los cuales se 
reúnen una gran cantidad de personas y generalmente va toda la familia, por lo que 
se convierte en un espacio ideal para reunir a las madres jóvenes y hacerles llegar 
nuestro mensaje. Del mismo modo el evento de concurso de familias y viviendas 
saludables es un tipo de actividad que convoca a una participación de cada miembro 
de la familia. 
• Eventos como charlas, debido a que hay una tradición de participar en estas 
actividades cuando lo convocan entidades como el puesto de salud o la 
municipalidad.  
• Radio, debido a que es el medio de comunicación más utilizado en las comunidades, 
las familias sintonizan la radio sobre todo en las madrugadas, entonces se 
priorizarán esas horas para emitir nuestro mensaje. 
• Impresos, debido a que será un gran refuerzo a los demás medios, les permitirá leer 
el mensaje y ver diseños alusivos a la buena gestión del sistema de agua y 
saneamiento en las comunidades. Se utilizará la imagen de las madres jóvenes que 
son el POP del presente plan de mercadeo. 
 
Estrategia de políticas 
Identificación y definición de las políticas que sería necesario promover, o sobre las 
que sería necesario incidir para la adopción del producto: 
El análisis de las políticas entendidas como la normativa, principios que rigen una 
determinada situación del ser humano, es una herramienta fundamental hacia el logro de 
los propósitos que busca este plan de mercadeo social, en este caso, relacionada con el 
acceso a servicios de saneamiento a nivel nacional. 
En el Perú la gestión del servicio de saneamiento básico se establece en la Ley General de 
Servicios de Saneamiento, Ley Nro. 26338, en su artículo segundo hace referencia a la 
prestación de servicios de saneamiento comprendida como “… la prestación regular de los 
servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, pluvial y disposición de excretas, tanto en 




Esta normativa declara a los servicios de saneamiento como “…servicios de necesidad y 
utilidad pública y de preferente interés nacional, cuya finalidad es proteger la salud de la 
población y el ambiente”. 34 
En relación al mantenimiento y uso de los servicios de agua y saneamiento esta normativa 
establece en su Artículo 15 que “Los usuarios de los servicios de saneamiento tienen la 
obligación de hacer uso adecuado de dichos servicios, no dañar la infraestructura 
correspondiente y cumplir con las normas que los Reglamentos de las entidades 
prestadoras establezcan”. 
Se observa en esta política nacional la asunción de responsabilidad del Estado en regular, 
supervisar y gestionar los servicios de saneamiento, así también de establecer derechos y 
obligaciones de las entidades prestadoras de este servicio. Las que se aplicarían muy bien 
a localidades donde la prestación de este servicio goza de una gestión diferente a las 
poblaciones rurales, como lo son las comunidades campesinas de Minascucho y Escohorno 
en los que a través de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento JASS, se 
realiza la gestión del servicio y quienes tienen un sistema técnico y organizacionalmente 
débil, presentando dificultades para el adecuado manejo de los servicios de agua y 
saneamiento. 
Es preciso analizar en este contexto rural, se cuenta con una política de inclusión social del 
Gobierno, quien, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
establece mecanismos de mejorar el acceso de las poblaciones rurales a servicios de agua 
y saneamiento, ello con la finalidad de mejorar su salud y combatir las enfermedades 
diarreicas agudas (EDA) y así reducir la desnutrición infantil. 
El Programa Nacional de Saneamiento Rural PNSR (creado por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento) canaliza la provisión de un servicio integral de agua y 
saneamiento, quiere decir que les permita contar con un baño, agua continua y de calidad y 
finalmente educación sanitaria antes, durante y después de cada intervención. 
Por lo que el modelo de gestión del servicio de saneamiento del PNSR, tiene la siguiente 
estructura: 
1. A nivel nacional – Programa Nacional de Saneamiento Rural PNSR. 
2. A nivel regional – Soporte Regional. 
3. A nivel local – Área Técnica Municipal ATM. 
 
34  MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 






4. A nivel comunal – Juntas Administradores de Servicio de Saneamiento JASS, 
Operadores Especializados OE. 
En tanto el PNSR, con la responsabilidad nacional de la gestión de servicios de agua y 
saneamiento en zonas rurales del Perú, cuenta con políticas y herramientas que nos 
deberían garantizar su óptimo desarrollo:  
Estas herramientas son por ejemplo, el ‘Plan de mediano plazo 2012-2016’, ‘Metodología de 
focalización’, ‘Guía de opciones tecnológicas’ y los ‘Lineamientos, para la formulación de 
programas y proyectos de agua y saneamiento rural para los centros pobladores del ámbito 
rural’, aprobado por Resolución Ministerial Nro. 201-2012-VIVIENDA35, mediante la que se 
establece que la formulación de programas y proyectos de agua y saneamiento para los 
centros poblados de ámbito rural se tome en cuenta los siguientes aspectos: 
Instalación sanitaria intradomiciliaria: Las cuales deben contar con lo siguiente: 
• Lavadero de uso múltiple y accesorios 
• Baño - lavatorio, ducha, inodoro y urinario en caso sea necesario, así como 
accesorios que garanticen su adecuado funcionamiento. 
• Tanque para almacenamiento de agua potable, con capacidad mínima para el 
consumo familiar de un día, de ser necesario para garantizar la continuidad del 
abastecimiento. 
• Sistema de recolección y disposición sanitaria de aguas residuales, a nivel de 
usuario. 
Cabe analizar, que, según esta resolución ministerial, si bien es específica en cuanto a lo 
que debe contener una instalación sanitaria intradomiciliaria, menciona de manera muy 
genérica sobre aspectos que involucran la disponibilidad permanente del servicio de agua 
para prácticas saludables en la vivienda. Sin embargo, consideramos necesaria la 
promoción de aspectos técnicos y sociales del adecuado uso y gestión del servicio en sí por 
parte de los usuarios de pobladores de zonas rurales, en definitiva, se estaría considerando 
que los usuarios rurales conocen del adecuado uso, sin tomar en cuenta factores culturales 
o cosmovisiones andinas, como son en este caso las comunidades campesinas de 
Minascucho y Escohorno. 
 
35  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  






Según cifras del INEI al 2013, sólo el 86.1% de toda la población en las 3 regiones (costa, 
sierra y selva) tiene acceso a agua potable, siendo las zonas rurales donde se presentan 
mayores dificultades (infraestructura, vías de comunicación). 
Por otro lado, es importante señalar que, como una política macro, la Organización de 
Naciones Unidas ONU, establece en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el sexto 
ODS en relación a gestión de este servicio en cuestión “Garantizar la disponibilidad de agua 
y su gestión sostenible y el saneamiento para todos” 36. Ya que su escasez e inadecuada 
gestión del servicio, influye negativamente en la seguridad alimentaria, en formas de 
subsistencia de familias pobres, siendo más propensos a la desnutrición.  
Descripción de las acciones que deberían desarrollarse para promover la ampliación 
con miras a favorecer los cambios de comportamiento propuestos: 
• Incidencia en la responsabilidad del usuario en el adecuado uso y mantenimiento del 
sistema de agua y saneamiento. 
• Los usuarios tienen derecho a un servicio digno y de calidad, sin embargo, también 
tienen la obligación de pagar por el servicio, en el caso de los sistemas instalados en 
zonas rurales previa concertación con las JASS. 
• Fortalecer técnica y organizacionalmente a las JASS a fin de instituir procedimientos 
favorables para la adecuada gestión del sistema de agua y saneamiento. 
• Proponer e incidir en el cumplimiento de reglamentos internos que regulen acciones 
concretas ya sean de las JASS como gestores de los servicios y de usuarios 
responsables de manejo y mantenimiento del sistema. 
• Incidir en las buenas prácticas como el lavado de manos. 
• Práctica de correctos hábitos de higiene principalmente durante la manipulación y 
preparación de alimentos. 
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Estrategia de alianzas y parcerías 
 
Identificación, caracterización breve y elección de las organizaciones aliadas, 
explicando las razones de la elección: 
Programa Nacional de Saneamiento Rural – JASS y Soporte Regional: El PNSR es un 
aliado, pues brinda institucionalidad en la gestión de agua y saneamiento, asimismo el 
respaldo como política nacional. Según el modelo de gestión del PNSR, a nivel local se 
estaría considerando a las Juntas Administradoras del Servicio de Saneamiento JASS y 
Soporte Regional. 
Centro de salud de las comunidades de Minascucho y Escohorno: Entidad encargada 
de velar por la salud integral de los pobladores, es considerado como un aliado, puesto a 
que están en permanente contacto con las madres de familia de las comunidades, ya que 
tienen a su cargo la atención oportuna a los beneficiarios, así como visitas domiciliarias 
permanentes, realizan los controles de menores de edad, control que está directamente 
relacionado a requerimientos de programas sociales como Juntos, Pensión 65 y Qali 
Warma.                                                                            
Unidad de Gestión Educativa Local UGEL (instituciones educativas de Minascucho y 
Escohorno): Son los encargados de velar por la educación comunal, ambas comunidades 
cuentan con instituciones educativas de nivel inicial y nivel primario: 
• La comunidad de Minascucho, cuenta con aproximadamente 12 alumnos en el nivel 
inicial y con más de 30 alumnos en el nivel primario. 
• La comunidad de Escohorno, cuenta con aproximadamente 15 alumnos en el nivel 
inicial y 30 alumnos del nivel primario. 
Centro Bartolomé de las Casas (ONG interviniente en la zona): Asociación sin fines de 
lucro, promueve el estudio de comunidades andinas en la dimensión socio cultural histórica, 
económica y ambiental, impulsa mediante la investigación la educación y difusión de 
saberes andinos, cuenta con un proyecto ‘Gestión Social del Agua’. 
 
Descripción de las acciones que deberían realizarse para construir alianzas que 
favorezcan los cambios de comportamiento propuestos 
El PNSR a través de las JASS y Soporte Regional representan un soporte técnico y 
organizacional a fin de garantizar la sostenibilidad de la intervención. 
El Centro de salud de las comunidades de Minascucho y Escohorno, además de ser 




respecto de la importancia de prevención de enfermedades diarreicas agudas, así como a 
promover prácticas saludables. 
La Unidad de Gestión Educativa Local UGEL (instituciones educativas de Minascucho 
y Escohorno), como órgano desconcentrado del gobierno regional de Apurímac, a través 
de sus programas educativos se promovería la enseñanza en prevención y promoción de 
familias saludables. 
El Centro Bartolomé de las Casas (ONG interviniente en la zona), a través del proyecto 
‘Gestión Social del Agua’, puede reforzar los mensajes preventivos y promoción de 
adecuadas prácticas en relación a la gestión adecuada de los servicios de agua y 





Descripción del monitoreo - evaluación y definición de indicadores: 
 
 




actitudes y prácticas 
de los usuarios para 
un mejor uso y 
gestión comunal de 
los servicios de agua 
y saneamiento en 
las comunidades de 
Minascucho y 
Escohorno. 
Incrementar en un 





gestión de los 
servicios de agua 
y saneamiento en 
las madres 
jóvenes de las 
comunidades. 
Por ser una cantidad 
manejable de madres jóvenes 
(30 en la comunidad de 
Minascucho y 30 en 
Escohorno), se espera 
cambiar sus actitudes y 
prácticas para un mejor uso y 
gestión de los servicios de 
agua y saneamiento, por lo 
que se espera lograr el 
objetivo en un 100%. 
60 módulos familiares 
(lavatorio, inodoro y 
ducha) en óptimas 
condiciones, además 
de tener hijos sin 
enfermedades 
diarreicas agudas.   
El 50% de los 
pobladores de las 
comunidades de 
Minascucho y 
Escohorno, reconoce no 
tener prácticas 
adecuadas de gestión 
de los servicios de agua 
y saneamiento comunal. 
Control                                                                                                                                                                                                               
de salud de los hijos 
menores (0-7 años) 
atendidos en los 
puestos de salud de 
ambas comunidades 
y registro fotográfico 
de los módulos 




Las madres jóvenes 
muestran mejores 
actitudes hacia el 
uso y gestión de los 
servicios de agua y 
saneamiento. 
Para fines del 




activamente en la 
gestión adecuada 
de los servicios 
de agua y 
saneamiento de 
las comunidades 
Se espera lograr en un 100% 
la participación de las madres 
jóvenes, puesto a que se 
concertará los horarios de 
acuerdo con su 
disponibilidad. 
60 madres jóvenes 
han participado 
activamente en las 
actividades 
convocadas. 
Las madres jóvenes 
consideran tener una 
participación débil en 
acciones de las 
comunidades, debido a 
cuestiones de 
disponibilidad de tiempo. 








mantener el módulo 
familiar (lavatorio, 
inodoro, ducha) y 
fomentan la creación 
de una vivienda 
saludable. 
Para fines del 




el módulo familiar 
(lavatorio, 
inodoro, ducha) y 
tienen prácticas 
saludables en su 
vivienda. 
Con la atención y asistencia 
personalizada (60 madres 
jóvenes), se espera lograr el 
100% de madres jóvenes, 
quienes conozcan y tengan 
prácticas saludables en sus 
viviendas, con conocimientos 
de gestión de sus módulos 
familiares. 
60 madres practican el 
lavado de manos 
antes y durante la 
preparación de 
alimentos, del mismo 
modo sus módulos 
familiares (lavatorio, 
inodoro, ducha) no 
presentan averías.  
De 60 madres jóvenes, 
sólo 30 consideran tener 
un módulo familiar en 
óptimas condiciones (en 
relación al 
mantenimiento), del 
mismo modo reconocen 
que no tienen prácticas 
saludables. 
Registro de visitas 
domiciliarias y registro 
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GUÍA DE REVISIÓN DOCUMENTARIA 
CÓDIGO: Guía de RD 1 
PREGUNTA 1: ¿Qué problemas buscó solucionar el proyecto, que enfoque tuvo? 
Fuente : Fondo Social Las Bambas. 
Variable:  : Problemas que buscó solucionar el proyecto. : Enfoque de desarrollo del proyecto 
Información a 
recabar : Propósito de la intervención. 
Documento 1 Información relevante Comentarios 
Expediente 
técnico: RD 1.1 
PROBLEMAS QUE BUSCÓ SOLUCIONAR 
 
MINASCUCHO: 
• Mejorar las condiciones de salud y salubridad de los 
pobladores de la comunidad, quienes no contaban con 
servicio de desagüe. ET. 
• Cubrir las necesidades de salubridad y aseo de los 
pobladores. ET. 
• Beneficiar a 46 familias de la comunidad, 230 pobladores, 5 
miembros por familia. ET. 
• Reducir los niveles de contaminación en la comunidad. ET. 
• Intervenir sobre estructuras existentes, mejorando su 
aspecto. ET. 
• Disminuir las enfermedades gastrointestinales. ET.  
• Abastecer de agua potable hasta el 2020, luego se debe 
ampliar o mejorar la instalación. Hasta el 2020 el 
almacenamiento en el reservorio será suficiente, luego se 
debe construir otro de mayor capacidad. ET. 
• Capacitar a un gasfitero para que se realice el mantenimiento 
y la ampliación del sistema. ET. 
• Sistema de abastecimiento de agua potable que estaba 
destrozado y carecía de un sistema de desagüe o letrinas.  
ET. 
ESCOHORNO: 
• Falta de módulos de servicios higiénicos familiares en la 
comunidad. 60 familias que no cuentan con sus servicios. 
• Inexistencia de un sistema de tratamiento de excretas en la 
comunidad. 
• Disminuir las enfermedades gastrointestinales. ET. 
• Cubrir las necesidades de salubridad y aseo de los 
pobladores. ET. 
• Reducir los niveles de contaminación en la comunidad. ET. 
• Deficiencia en el sistema de captación, almacenamiento y 
conducción de agua potable. 
• Cambio y renovación de las líneas de distribución y aducción 
del agua. 
• Promover espacios de participación de los directivos de la 
comunidad, núcleo ejecutor en relación a aspectos de la 
ejecución del proyecto. 
ENFOQUE DE DESARROLLO DEL PROYECTO 
MINASCUCHO: 
• Desarrollo social y desarrollo humano. 
ESCOHORNO: 
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Documento 2 Información relevante Comentarios 
Expediente 
social: RD 1.2 
PROBLEMAS QUE BUSCÓ SOLUCIONAR: 
MINASCUCHO 
• Escasa participación de los usuarios en el desarrollo del 
proyecto. 
• Desorganización de los pobladores en la gestión del agua y 
saneamiento. 
• Desintegración entre el trabajo del componente físico y social. 
• Desinterés de la población en realizar un trabajo conjunto con 
la entidad ejecutora.  
• Falta de agua potable para los tres sectores: Minascucho, 
Pacchihuayco, Romoccoto.  
• Población desinformada y sin conocimiento sobre los 
problemas que ocasiona la falta de saneamiento en la 
comunidad. 
• Desconocimiento sobre la gestión del sistema de agua y 
saneamiento comunal. 
• Desconocimiento de aspectos de educación sanitaria, 
higiene, limpieza y mantenimiento de las viviendas y los 
módulos familiares en los usuarios del proyecto. 
• Desconocimiento de la disposición adecuada de los residuos 
sólidos en la comunidad. 
• Escaso liderazgo de los pobladores para autogestionar sus 
servicios. 
• Escasa participación e involucramiento de la mujer en la 
gestión comunal del servicio. 
• Desconocimiento de problemas sociales como alcoholismo, 




PROBLEMAS QUE BUSCÓ SOLUCIONAR: 
• Inexistencia de un sistema de saneamiento básico en la 
comunidad. 
• Inexistencia de prácticas y conductas saludables en las 
personas, familias y de la comunidad en su conjunto.  
• Presencia de EDAS que son un riesgo para la salud de los 
pobladores. 
• Inexistencia de una práctica de autogestión comunal de los 
servicios de agua y saneamiento. 
• Inexistencia de una JASS que administre, opere y mantenga 
el sistema de agua y saneamiento de la comunidad. 
• Inexistencia de instrumentos de gestión municipal en el 
distrito para la educación sanitaria a realizarse en la 
comunidad. 
• Escaso conocimiento sobre la elaboración de estatutos y 
reglamentos de una JASS. 
• Débil conocimiento de temas como género y autoestima en 
los usuarios del proyecto.  
• Desconocimiento sobre enfermedades asociadas a la 
inadecuada gestión de agua y saneamiento. 
• Escaso interés de los pobladores de dar una contrpartida 
para la ejecución de la obra.  
• Desconocimiento de otras experiencias de autogestión 
comunal de los servicios de agua y saneamiento. 
• Desconocimiento sobre gestión comunal de los residuos 
sólidos. 
• Escaso conocimiento sobre los efectos negativos del 
consumo del alcohol en los pobladores de la comunidad.  
• Inexistencia de un trabajo coordinado entre las diferentes 




    
ANEXO 2 
GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA PROMOTORES SOCIALES 
 
Sobre el enfoque de desarrollo del proyecto: 
 
1. ¿Qué enfoque tuvo el proyecto?  
a) Enfoque de desarrollo social 
b) Enfoque de derechos 
c) Enfoque de participación social y comunitaria 
d) Enfoque de desarrollo humano 
e) Enfoque de género 
f) Enfoque de desarrollo económico local y territorial 
g) Enfoque de interculturalidad 
h) Otros: ¿cuáles? 
Minascucho:  
 
El enfoque de desarrollo social y desarrollo humano fue el que primó en la implementación del 




Se ha trabajado con el enfoque de desarrollo social, de género y de participación social comunitaria 
porque en los talleres de ha trabajado, se ha profundizado en esos temas. 
 
Sobre la implementación de los servicios de AS acordes a la realidad social: 
 




Se ha tomado en cuenta el uso de la lengua quechua como principal medio de comunicación e 




Respetando las creencias, idiosincrasia e la gente y respetando su cultura, su pensamiento, la 
promoción social ha tomado en cuenta la cultura, se ha hecho un diagnóstico antes. 
 
3. ¿Cuánto de conocimiento tenía el equipo técnico social sobre los hábitos y las 
costumbres de los pobladores de la comunidad? 
Minascucho:  
 
La promotora social de la comunidad conocía mediante el expediente técnico las costumbres y los 
hábitos de los pobladores, ello a raíz de un diagnóstico comunitario realizado previamente a la 




No conocía la cultura de la comunidad pero después me he imbuido en el tema, me he adecuado de 






4. ¿El proyecto tomó en cuenta la participación de la población? 
Minascucho:  
 
La participación de la comunidad la comunidad se ha visto reflejada a través de la contrapartida del 
20% valorizada en la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, así como la integración de la 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento JASS (elección de un presidente, secretario, 
tesorero, fiscal y vocales), del mismo modo, en la participación en diversos talleres sobre promoción, 




Por supuesto, al 100% tanto en el tema técnico y social, en el aspecto social con la participación en 
los talleres, respetando el género varones y mujeres incluso en algunos casos con la participación de 
los niños y en el tema técnico la gente ha participado en todo, ellos son los que han construido, ellos 
sugerían modificaciones o algunos aspectos técnicos. 
 
Sobre la participación de otros actores antes, durante y después del proyecto: 
 
5. ¿Cómo participó el ATM en la ejecución del proyecto? 
Minascucho:  
 
No hubo un Área Técnica Municipal, sin embargo la municipalidad contaba con una oficina 





No ha participado, les hemos invitado al ATM o OMSABA pero como que no tenían personal no 
estaban imbuidos en el tema, no estaban haciendo un trabajo adecuado, si hay una persona pero se 
encarcaba de muchas cosas no solo de la ATM, trabajaba en la municipalidad. 
 
6. ¿Cómo el Centro de Salud acompañó al FOSBAM en la ejecución del proyecto? 
Minascucho:  
 
El centro de salud de Minascucho tuvo una participación activa a razón de la solicitud de los 
ejecutores del proyectos, asimismo por ser beneficiarios del proyecto (se le construyó un módulo 
familiar de servicios higiénicos). Participaron en talleres de educación sanitaria, manejo de residuos 




No ha apoyado como debe ser, sólo en un taller y a invitación y mucha insistencia. 
 
7. ¿Cómo el sector educación participó durante la ejecución del proyecto? 
Minascucho:  
La participación de la institución educativa primaria de la comunidad de Minascucho fue activa y se 
convirtió en aliado del proyecto, puesto a que el director, profesores y alumnos recibieron talleres de 
manejo de residuos sólidos y a la vez participaron en campañas de limpieza y recojo de residuos 
sólidos de la institución y de la comunidad, se conformó una junta estudiantil encargada de realizar 




El sector educación si ha participado, los profesores han participado en educación saludable, práctica 






GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA RESPONSABLES DE SALUD 
 
Sobre problemas de Salud de la población: 





Las más frecuentes son las EDAS, IRAS, parásitos y la anemia, ello depende mucho de las 
temporadas por ejemplo en el tiempo de friaje se presentan bastante IRAS y algunas EDAS, por otro 
lado la caries dental también es un enfermedad recurrente, casi todos los niños tienen caries. 
Escohorno:  
¿Qué enfermedades son las más frecuentes en la zona? 
En primer lugar están las IRAs, el 2016 en todo grupo de edad ha habido 364 casos, en niños 
menores de 11 años hay 221 casos. En el caso de EDAs son en general 215 casos, el 2016, 
menores de 11 años 129 casos. En el 2015 las IRAs 320 casos en general y 186 en menores de 11 
años, segundo y tercero caries dentales 251 casos, cuarto desnutrición crónica con 128 casos y 
menores de 11 años 109 casos, 5to diarreas, 6to gripes, 7mo problemas de maternidad, 8vo.  
En la desnutrición crónica intervienen varios factores, uno es el agua, otro la alimentación, otro es el 
nivel de pobreza, el nivel económico. 




Las EDAS, los parásitos y la anemia, los pobladores no tienen buenos hábitos de higiene, por ello la 
parasitosis intestinal y la anemia son las enfermedades que se vinculan directamente al consumo de 
agua. 




Las EDAS, los parásitos, se presenta mayormente en niños, el 95% de la población presenta 
parásitos, ello por el consumo inadecuado del agua y también por la falta de limpieza. Los niños 
mayormente presentan parasitosis.  
Escohorno:  
Desde el 2015 tienen su sistema de agua y saneamiento, antes las excretas estaban expuestas al 
aire, no echaban agua, ahora el tema es si todos orinan allí o no, yo veo que los niños por ejemplo no 
orinan allí, considero que esos servicios no son para los niños, son para los mayores. Muchos niños 
incluso no se limpian bien y las mamás no todo el tiempo están con el niño. En toda la zona de 
intervención del centro de salud en la que trabajo hay un mal uso de los servicios higiénicos, pero 
debemos reconocer que ha disminuido este porcentaje de mal uso de estos servicios, antes era peor 




¿Qué enfermedades se vinculan con el orinar fuera del baño? 
Diarreas, acá no tenemos casos de hepatitis A, pero es otra enfermedad relacionada con la 
inadecuada disposición de excretas, es como un brote a partir de una persona que tenía esta 
enfermedad y ha orinado en el río. Acá tampoco hemos tenido otras enfermedades como la 
parasitosis. Acá es más la diarrea la que más se relaciona a la inadecuada disposición de excretas. 
¿En los últimos años han disminuido las EDAs? 
Sí, han disminuido, el 2015 hubo 215 casos. Pero las enfermedades más frecuentes son las IRAs por 
la altura en la que están las comunidades. La desnutrición crónica no es elevada, la anemia es 
elevada en la zona. Entre los factores para la desnutrición y la anemia son la pobreza, el 
analfabetismo, el desconocimiento, el no contar con un DNI no es fácil que los niños tengan un DNI 
por su retraso no les atiende rápidamente, el saneamiento ambiental. No se reporta información 
específica de Escohorno, acá es general.  La información detallada puede encontrarse en la Red de 
Salud de Grau, pero no se especifica por comunidad, es por puesto de salud.  




GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA RESIDENTES DE OBRA 
 
Sobre la implementación de los servicios de AS acordes a la realidad social. 
1. ¿Cuánto conocía el equipo técnico sobre los hábitos de la población respecto al 
consumo de agua y disposición de excretas en su comunidad? 
Minascucho:  
En cuanto a las necesidades de los habitantes (orinar y defecar), ellos lo hacían en los lugares donde 
les parecía, un poco alejado a sus casas para no afectar a sus animales menores. 
Ellos tenían su botadero para la basura, respecto al manejo del agua contaban con un sistema de 
agua que anteriormente lo había implementado FONCODES y en base a eso el FOSBAM ha 
realizado el proyecto. Era agua entubada no era tratada, eran piletas familiares, quiere decir que las 
familias ya no consumían el agua de los puquios sino de las piletas. 
Escohorno:  
No conocíamos mucho porque sus excretas lo hacían en el campo y no tenían un sistema todavía, ni 
pozos secos, en relación al consumo del agua tenían agua pero era entubado, no le hacían 
mantenimiento, ello contaban con un reservorio pero no cloraban el agua, el agua con el que 
contaban no los abastecía, no tenían conocimiento de lo que era la JASS. Se empezó a trabajar en 
ese tema con la labor de los promotores sociales.  
Sobre uso de la población de los servicios de agua y saneamiento 
2. ¿Cómo se ha organizado y capacitado a la población para la autogestión del servicio 
durante la ejecución del proyecto? 
Minascucho:  
Se presentó el expediente técnico que se realizó previo estudio, antes se hizo un diagnóstico de la 
comunidad. El FOSBAM agregó una partida de capacitación al expediente técnico, entonces allí se 
contrató los servicios de un promotor social para la comunidad, a pesar de que al promotor social se 
le asignaba poco presupuesto, el promotor social tenía que capacitar a las familias todos los días 
sobre el uso y mantenimiento del sistema, además de la necesidad del porqué tenían que utilizar el 
agua clorada. Se les ha capacitado para que después de la obra ellos mismos autogestión en sus 





Primero se ha intervenido con el promotor social, han implementado talleres de educación sanitaria 
entre otros temas que concernían al componente social, posteriormente han conformado sus Juntas 
Administradoras de Servicio de Saneamiento JASS, incluso se han ido de pasantía a otro lugar para 
ver experiencias similares, al retornar ellos han empezado a trabajar organizadamente, el presidente 
coordinó los pagos, creo que fue 15 soles por beneficiario ello para ser beneficiarios de la JASS, 
después pagaron 2.50 soles mensual. La otra meta fue implementar el monitoreo del sistema con el 
apoyo de la ATM para ello se debía crear esa área en la provincia de Progreso puesto que en ese 
entonces esa área no existía. 
3. ¿Cómo se ha capacitado a los pobladores para el uso adecuado del sistema de agua y 
saneamiento de su comunidad? 
Minascucho:  
 
Las capacitaciones fueron realizadas familia por familia, se conformó una JASS y se realizaron las 
capacitaciones personalizadas, la capacitadora visitaba a cada familia y principalmente se capacitó a 
las mujeres, porque son quienes se dedican al cuidado de sus niños, se les capacitaba primero sobre 
el qué era el consumo diario del agua, qué era el agua clorada, para qué servía, qué prevenía y la 
cantidad del agua, toda el agua tenía que utilizarse de acuerdo de la necesidad que tenían, no 
podían dejar las piletas abiertas no podían hacer consumos en vano. También se les capacitó en el 
sistema, la promotora les explicaba que tenían una captación, que había un reservorio, que había 
una línea de aducción, línea de distribución y que cada uno tenía su pileta y baño. Posteriormente, 
como ya se tenía conformado las JASS, se capacitó a los gasfiteros -eran los encargados de hacer 
las refacciones del sistema- les enseñaban cómo tenían que manipular los diferentes accesorios, les 
explicaban qué eran un codo, qué era un micle, tubo, pileta, inodoro, sobre las medidas de líneas de 
distribución, qué cosa era una cámara seca, cámara húmeda. se les había capacitado había servido 
de mucho porque ya las personas utilizaban los inodoros ya los niños habían aprendido a utilizar el 
agua, lavarse las manos, lavarse los dientes, ya se hacían su aseo personal, ya utilizaban los 
basureros que se les había dado a cada familia, ya regaban las plantas porque se les había exigido 
que tengas sus jardines –biohuertos- ya habían distribuido hasta sus ambientes, tenían sus bidones 
para juntar agua, se les había capacitado también para que tengan agua almacenada para el día, la 
gente había cambiado bastante, pero si no hay constancia no ves el cambio, pero ese tiempo como 
se había capacitado casi durante todo el proyecto que ha durado unos 8 o 10 meses, ya no había 
mucha basura porque a cada familia se les había entregado sus tachos con bolsas, varias casas han 
hecho sus refrigeradoras, sus cocinas con material de la zona, algunas veces también como había 
ríos sacaban su agregado, se compraban una bolsa de cemento a veces también nos solicitaban a 
almacén entonces como habían bolsas rotas o cemento ahí botado se les daba una parte, algunas 
familias lo hacían, los niños también se veían más cuidados porque había agua, ya tenían con qué 
lavarse ya se alimentaban mejor. 
Escohorno:  
 
Primero se les ha capacitado mediante talleres posteriormente se les ha llevado a campo, o sea al 
conocimiento de los módulos para ver físicamente cómo estaba y se les enseñó cómo tenía que ser 
el mantenimiento de todo el sistema. Se ha capacitado familia por familia, primero para hacer el 











GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A JEFES DE FAMILIA 
Sobre el uso de la población de los servicios de agua y saneamiento 
1. ¿Con qué frecuencia utilizas los servicios de agua y saneamiento en su familia? 
• Muy frecuente 
• Frecuente 
• Poco frecuente 
• Nada frecuente 
• No utilizamos 
Minascucho, Roberto Chumbes: Utilizamos frecuentemente, utilizamos normal pero a veces el 
agua que sale es turbio eso porque hace un año que ya no hacemos mantenimiento del reservorio 
más antes teníamos capacitación del FOSBAM y ellos nos programaban para hacer la limpieza, la 
cloración, mensualmente clorábamos después cada tres meses ahora hemos dejado de clorar a 
veces por falta de apoyo de la municipalidad. 
Escohorno, Aniceto Ayza: Muy frecuentemente, quienes vivimos en la comunidad utilizamos de 
manera permanente los servicios higiénicos, los que no solo cuando están. 
Escohorno, Eduardo Gutiérrez expresidente comunal: Muy frecuentemente, a diario, todos 
utilizamos el baño, ya no el río. 
2. ¿En qué estado se encuentran sus servicios higiénicos familiar? 




• Muy malo 
Minascucho, Roberto Chumbes: Está regular, el inodoro está un poco malogrado como no lo 
hemos arreglado desde el 2014, ahora está fallando y necesita mantenimiento, el lavamanos también 
está malogrado no pasa el agua está atorado.  
Escohorno, Aniceto Ayza: Se encuentran en buen estado. Hasta ahora no hemos hecho ningún 
mantenimiento. Sólo que cuando hicieron se ha rajado una esquina y hasta ahora no lo hemos 
arreglado, de otras familias se estaban rajando sus servicios higiénicos. Se está pensando en 
contratar a una “maestro” para que arregle estos desperfectos.  
Escohorno, Eduardo Gutiérrez ex pdte comunal: Bueno, está bien mantenido, en una ocasión se 
atoró y lo hemos tenido que arreglar, el gasfitero cobra muy caro. 
Escohorno, Serafín Ayza: Se encuentra en estado regular, como ya son casi tres años han fallado 
los accesorios de las llaves de la pila, los accesorios del wáter, ahora estamos cambiando ya. 
3. ¿Cada cuánto tiempo realiza el mantenimiento de sus servicios higiénicos familiar? 
• Cada mes 
• Cada tres meses 
• Cada 6 meses 
• Cada año 
Minascucho, Roberto Chumbes: Desde que nos han entregado el baño el 2014 todavía no hemos 




Escohorno, Aniceto Ayza: Lo realizamos cada año, por ejemplo en mi familia somos solo 3 familias 
y utilizamos poco. Se utiliza más cuando hay visitas nada más. Hay familias que tienen varios 
integrantes y utilizan más. Sería bueno que nos capaciten, nosotros no sabemos, la junta sí está 
capacitado, también el gasfitero está capacitado, sin embargo nosotros no. Hemos limpiado el 
biodigestor, por eso no apesta. Hace un mes se ha elegido a la nueva JASS, es Néstor Moreano 
Castañeda, vice presidente es Alberto Llicahua Puma, secretario es Lino Llicahua Lima, tesorero 
Aniceto Ayza Yucra. Hay 2 gasfiteros. Siempre hacemos la limpieza de nuestros servicios higiénicos, 
lo lavamos con frecuencia. 
Escohorno, Eduardo Gutiérrez ex pdte comunal: Cada vez, hacemos limpieza diaria de nuestros 
servicios y cada mes hacemos mantenimiento comunal, hemos limpiado el reservorio y hemos 
revisado casa por casa cómo están sus servicios higiénicos. 
Escohorno, Serafín Ayza: Cada seis meses o un año. El biodigestor lo he mantenido ya dos veces. 
Hay algunos que no han limpiado y está apestando y es de varias familias.  
4. ¿Cada cuánto tiempo realizan el mantenimiento de su sistema de agua y saneamiento 
comunal? 
• Cada mes 
• Cada tres meses 
• Cada 6 meses 
• Cada año 
Minascucho, Roberto Chumbes: Desde hace un año hemos dejado de hacer el mantenimiento, 
antes hacíamos el mantenimiento del reservorio cada tres meses es que no tenemos apoyo o a 
veces nosotros mismos no nos organizamos por nuestros trabajos no tenemos tanto tiempo. 
Escohorno, Eduardo Gutiérrez expresidente comunal: Cada mes, algunas familias se han ido a 
la ciudad, porque no hay trabajo en la comunidad, por eso hay algunos módulos sin utilizar.  
Pagábamos mensualmente 50 céntimos del agua, ahora no quieren pagar porque no hay trabajo, 
como el agua es natural no se paga pues, si fuera en ciudad sí se pagaría. Para comprar el cloro 
ponemos el dinero en asamblea. Debemos clorar pues porque en el cerro hay minerales. 
Escohorno, Serafín Ayza: Cada seis meses hacemos faenas. 
 
ANEXO 6 
GUÍA DE ENTREVISTA ABIERTA A JEFES DE FAMILIA 
 
Sobre las características habituales de la población en el consumo de agua y la disposición de 
excretas 
1. ¿Para qué utilizan el agua? 
Minascucho, Víctor Quispe: Se utiliza principalmente para el consumo, no se utiliza para la 
agricultura; hay algunos que riegan su huerta pero hay uno que otro que riega con el agua su huerta. 
Minascucho, Miguel Quispe: Nosotros utilizamos el agua mayormente para el consumo, después 
casi no se utiliza, en la agricultura no utilizamos agua, tampoco en lavado de ropa, lavamos en el río, 
sólo algunos lavan con el agua del caño. También utilizamos para lavar servicios. De este servicio 
aportamos dos soles a la JASS, pero ahora no aportamos porque no se clora. La municipalidad no 
nos ha dado cloro, desde el año pasado hemos pedido pero nada.  
Escohorno, Aniceto Ayza: Se utiliza más para el consumo humano, como está clorado no se utiliza 




Escohorno, Eduardo Gutiérrez ex pdte comunal: El agua es vida, sin agua no podemos vivir, acá 
utilizamos en consumo y para el lavado de ropa. Como es clorado no podemos utilizar para 
construcción ni para hacer adobes, para eso se debe traer del río. El adobe que se hace con agua 
clorada no sirve, se deteriora rápido, igual no se puede regar la huerta. En agricultura no se utiliza el 
agua. 
Escohorno, Serafín Ayza: Utilizamos más para consumo humano y luego ganadería, nos gustaría 
tener riego tecnificado para mejorar nuestra agricultura, solo producimos papa. 
2. ¿Cómo cuidan el agua para que pueda ser usado por todos los pobladores? 
Minascucho, Víctor Quispe: Nos preocupamos para que no haya fugas de agua. Ha habido alguna 
fuga e inmediatamente se arregló el problema. Al inicio se malogró inmediatamente los caños, 
porque se compraron caños malos, la mayoría se malogró; cada uno ha tenido que comprarse para 
cambiarlo, luego ya no hubo problemas. Las duchas no funcionan porque la mayoría no utilizan 
energía eléctrica, de todos unos 10 tendremos terma. La falta de uso de terma tiene que ver mucho 
con la costumbre y con cuestiones económicas, muchos hacen hervir su agua para bañarse. Otro 
problema para no usar terma era la energía que era muy baja y recién se ha cambiado el 
transformador.  
Minascucho, Miguel Quispe: El presidente de la JASS cierra la llave de los reservorios, en las 
familias cerramos el caño, cuando era presidente visitábamos cada casa, ahora no sé. 
Escohorno, Aniceto Ayza: Lo cloramos. No desperdiciamos el agua, no hay fugas. 
Escohorno, Eduardo Gutiérrez ex pdte comunal: Cuidamos adecuadamente, si se malogra una 
tubería lo arreglamos, no hay derrames de agua, no hay caños malogrados de donde escape el 
agua. 
3. ¿Cómo tratan el agua para el consumo? 
Minascucho, Víctor Quispe: Ahora no se está tratando el agua, falta la desinfección y luego la 
cloración, también falta revisar si hay fugas. 
Minascucho, Miguel Quispe: Hace dos años creo que no se está clorando el agua, ya hace tiempo 
nos hemos propuesto clorar pero no podemos. 
Escohorno, Aniceto Ayza: Estamos clorando el agua para el consumo, creo que se hace cada 3 
meses. Ahora el agua sólo consumimos lo que es potable. Hacemos hervir el agua antes de tomar. 
Escohorno, Eduardo Gutiérrez ex pdte comunal: Estamos clorando cada mes, la cloración lo 
hacen los gasfiteros. 
Escohorno, Serafín Ayza: No tenemos cloro y la empresa debe apoyar, faltan también implementos 
y accesorios. Ya va un mes o dos meses creo que no se clora. No hay trabajo para la población. Este 
año creo hemos clorado dos veces. 
4. ¿Utilizan siempre el baño para orinar? 
Minascucho, Víctor Quispe: Ahora todos utilizamos los baños, se ha condicionado en la 
comunidad, está en el estatuto bajo sanción. Podemos decir que de alguna manera se está 
cumpliendo. 
Minascucho, Miguel Quispe: La gente utiliza su baño para orinar, ya no se orina fuera del baño. Se 
ha recibido capacitaciones, en mi caso no he ido a las capacitaciones porque estaba trabajando, 
también han viajado a Cusco a ver cómo se utiliza estos servicios.  
Escohorno, Aniceto Ayza: Lo utilizamos siempre para orinar. Antes las personas orinaban cerca de 
las casas, ahora ya no es así. Lo malo es que no hemos recibido capacitación.  
Escohorno, Eduardo Gutiérrez ex pdte comunal: Utilizamos el baño ahora. Ya no hay personas 




Escohorno, Serafín Ayza: En mi caso sí utilizamos normal el baño, debo cuidarlo también. En mi 
familia ya no se orina afuera. 
5. ¿Hay personas que orinan fuera del baño? ¿Dónde? 
Minascucho, Víctor Quispe: Ya nadie orina fuera del baño. 
El ATM le va a capacitar a la nueva JASS apenas se desocupe el presidente de su trabajo. Se le ha 
elegido en enero de 2016 y hasta junio no ha convocado a ninguna reunión todavía, también le he 
pedido que convoque a una reunión para hacer la rendición de cuentas, pero no se ha hecho.  
La gente no paga de la cuota porque ha habido cambios de autoridad, otro porque los de la JASS no 
parábamos en la comunidad, no había quién cobre. El JASS Wasi sigue funcionando y allí está la 
documentación y las herramientas, pero todavía no hemos transferido a la nueva junta.  
El centro de salud no nos dice nada para clorar. La municipalidad nunca nos ha capacitado en el 
tema.  
La municipalidad no nos ha apoyado con el cloro, pese a que le hemos pedido. Tampoco hubo algún 
encuentro de las JASS.  
Hemos pedido mediante el presupuesto participativo que se haga mantenimiento y cloración de los 
servicios de agua y saneamiento en Minascucho, pero no ha habido nada.  
Hay unas 30 familias que no tienen servicios higiénicos en la comunidad, ellos no estaban 
empadronados cuando hizo el proyecto el FOSBAM. La comunidad está creciendo y ahora ya es 
centro poblado. Tenemos un proyecto de saneamiento básico con alcantarillado y planta de 
tratamiento para la nueva zona urbana. 
Minascucho, Miguel Quispe: La gente ya no orina fuera del baño. 
El agua no alcanza a otras familias, como a 5 familias. No tienen sus servicios higiénicos porque 
recién están regresando de la ciudad.  
Todos trabajamos en nuestras chacras, allí producimos papa, aprovechamos las lluvias y luego 
hacemos chuño. La mayoría trabaja papa, el resto quinua, tarwi, olluco. 
Como sea debemos comprar el cloro para purificar el agua de la comunidad.  
Escohorno, Aniceto Ayza: Todos ya sabemos que se debe utilizar el baño para orinar, los niños 
también, ahora ya nadie orina fuera del baño, incluso los niños de la escuela lo hacen en el baño que 
se ha construido. 
Antes tomábamos agua del río, ahora tomamos agua potable. La nueva JASS se conformó hace un 
mes mediante una votación, se realizó en la asamblea comunal que se realiza cada 5 de cada mes.  
¿La gente hace caso a la JASS? Sí, las veces que convoca la JASS a reuniones o acciones la gente 
participa. La cuota mensual es de 2,50 soles, normal están pagando, a quienes no pagan se le cierra 
el agua, es el acuerdo comunal. El dinero cobrado es para que el gasfitero utilice en el 
mantenimiento del sistema. Hay una propuesta a que se baje el pago mensual, hay una propuesta de 
bajar a dos soles o 1.50, es que no hay trabajo para la gente y no tenemos con qué pagar. 
Casi no me han capacitado, solo han capacitado a la junta y a la JASS, una o dos veces nos han 
juntado y además que yo no podía porque estaba mal y casi no paraba en la comunidad. La 
capacitación era más para quienes estaban de manera permanente. La señora dice que sí le 
capacitaron a ella en cómo mantener el agua, cómo cuidar, otras capacitaciones no habían.  
En el módulo que tenemos utilizamos todos los servicios, nosotros hemos aumentado con terma 
porque los niños no se bañaban, ahora los niños ya se bañan por las mañanas, somos unas 6 




Escohorno, Eduardo Gutiérrez ex pdte comunal: Unas 8 familias se han hecho instalar terma 
porque acá hace mucho frío, el agua es helada, incluso en el río todavía te puedes bañar, en cambio 
el agua entubada no ve el sol por eso es helada.  
 
ANEXO 7 
GUÍA DE OBSERVACIÓN A FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES DE MINASCUCHO Y 
ESCOHORNO 
  
Sobre el uso de la población de los servicios de agua y saneamiento 
 
ITEM OBSERVACIONES 
Tipo de uso de los módulos, por familia.  
Frecuencia de uso.  
Estado físico actual de los módulos de SSHH.  
Matenimiento de los módulos por parte de las familias.  
 




Hábitos en el consumo de agua de la población  




GUÍA DE GRUPO FOCAL A NÚCLEOS EJECUTORES DE MINASCUCHO Y ESCOHORNO 
 
Sobre la participación de la población antes, durante y después del proyecto:  
1. ¿De qué manera aportó la comunidad en la ejecución del proyecto? 
Minascucho, Roberto Chumbes: Hemos apoyado al proyecto haciendo al principio faenas para 
abrir las zanjas.   
2. ¿Cómo fueron las asambleas comunales para pedir el proyecto? 
Minascucho, Roberto Chumbes: Inicialmente la comunidad solicitó el proyecto a la municipalidad, 
después se ha pedido apoyo a FOSBAM y nos han aceptado con ellos hemos hecho la ampliación. 
La junta directiva de Minascucho y el alcalde distrital se hemos solicitado el proyecto al FOSBAM en 
el 2013. 
3. ¿Cómo fue la participación de varones y mujeres en asambleas y charlas de 
capacitación? 
Minascucho, Roberto Chumbes: Todos hemos asistido a las charlas, mayormente las señoras y los 
jóvenes han ido a la pasantía, pero en las reuniones la mayor parte son varones y quienes deciden 
algunas cosas. 
4. ¿Cómo fueron las asambleas de informe de avances y rendición de cuentas? 
Minascucho, Roberto Chumbes: Siempre el núcleo ejecutor nos reuníamos con FOSBAM para las 
rendiciones de cuentas, o para informar sobre los avances del proyecto, esas rendiciones las 
hacíamos a toda la comunidad, también nos capacitaban técnicamente a los dos gasfiteros que de la 
JASS. Una vez hemos tenido problemas con el residente de obra porque no cumplía con pagarles a 





5. ¿Cómo fue el manejo económico y administrativo del proyecto? 
Minascucho, Roberto Chumbes: Hemos trabajado bien, no ha habido problemas. 
 
ANEXO 9 
GUÍA DE GRUPO FOCAL A LAS JASS DE LAS COMUNIDADES DE MINASCUCHO Y 
ESCOHORNO 
 
Sobre la participación de la población antes, durante y después del proyecto. 
• ¿Cómo fue la conformación de la JASS y la elaboración de sus reglamentos? 
Sobre la participación de otros actores antes, durante y después del proyecto. 
• ¿Cómo fue el liderazgo de la JASS para la autogestión del servicio una vez finalizado el 
proyecto? 
 
 
 
 
 
